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1. ANTECEDENDES 
El objeto del proyecto a desarrollar es cumplir los requisitos académicos para la obtención 
del título “Grado en Ingeniería de Obras Públicas”, cursado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad de A Coruña. 
Para esto es necesario la redacción de un proyecto original sobre un tema que quede 
englobado en cualquiera de los campos que abarcan las respectivas competencias 
profesionales según las especialidades. En este caso, es construcción civil. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración de las 
actuaciones a realizar para la ejecución de unas pistas de atletismo en Viveiro, Lugo. 
Ante la imposibilidad de disponer de datos reales en algunos casos, como por ejemplo 
datos geológicos o geotécnicos, se estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos 
datos ficticios intentarán asemejarse lo máximo posible a los datos reales. Siempre 
manteniendo la coherencia con el tipo de obra y la ubicación de esta. 
El proyecto consiste, en líneas generales, en la construcción de una pista de atletismo en 
Viveiro con todas las instalaciones necesarias para su uso y disfrute, tanto por parte de 
deportistas como de espectadores. 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El proyecto técnico desarrollado se encuentra en el municipio de Viveiro. Está situado al 
noroeste de la Península Ibérica, al norte de Galicia y de la provincia de Lugo y al borde del 
mar Cantábrico. 
La parcela en la que se sitúan las pistas de atletismo presenta las siguientes 
características generales:  
- Área de la parcela: 21812.48 m²  
- Perímetro: 595.94m  
El acceso a la parcela se realizará por la Avenida Ramón Canosa. La parcela tendrá uno 
de vehículos al norte de la parcela, que lleva directamente a las pistas de atletismo y otro 
acceso de peatones que será por el este de la parcela. 
La parcela limita al Norte, Sur, y este con la Avenida Ramón Canosa y el oeste con el 
Edificio de bomberos. 
 
 
      
 
El solar en donde se desarrollará el proyecto tiene una superficie de 21812 m2. Cuenta 
con los servicios generales básicos como son abastecimiento, saneamiento y electricidad. La 
parcela ya se encuentra urbanizada y cuenta con un vallado perimetral alrededor de toda la 
parcela. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El proyecto técnico desarrollado consiste principalmente en la remodelación de una 
parcela existente para la ejecución de una pista de atletismo y un edificio para las gradas e 
instalaciones auxiliares. 
El área de actuación estaba previamente dotada con servicios generales y actualmente 
se utilizaba como campo de futbol. En el momento de la realización de la urbanización de la 
parcela ya se contemplaba la posibilidad de la ejecución de una pista de atletismo. 
En el proyecto técnico desarrollado se define la ubicación del graderío y sus 
instalaciones generales, así como la correcta ubicación de las pistas de atletismo para poder 
albergarlo. 
Se proyecta una pista de atletismo estándar de 400 m. El espacio interior del anillo de la 
pista lo usaremos para la construcción de un campo de futbol de 105 x 68 m. 
El espacio ocupado por el edificio destinado a las gradas e instalaciones auxiliares ocupa 
una superficie de 118 x 11,70 m aproximadamente. Consta de una planta sótano, donde se 
encuentra la pista de calentamiento y el gimnasio, planta baja donde estarán los vestuarios, 
enfermería, cafetería y almacenes y la planta alta en la que se ubica el graderío. 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto técnico que se desarrollará en los siguientes documentos servirá para 
solucionar la carencia existente en la zona norte de Galicia en cuanto a instalaciones deportivas 
para la práctica de atletismo. 
En los últimos años han salido publicadas noticias y peticiones populares relacionadas 
con la construcción de instalaciones deportivas para la práctica del atletismo en la zona. 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El ayuntamiento de Viveiro en el plan parcial del 2003 ya recogía una parcela destinada 
a la construcción de las pistas de atletismo y posteriormente el propio ayuntamiento construyó 
un campo de futbol de hierba natural, así mismo dotó el solar con los servicios generales 
mínimos. 
Dadas las características geométricas y morfológicas del solar, se ha optado por 
construir una pista estándar de 400 m de radio 36.5 m usando el interior del anillo de la pista 
para la construcción de un campo de futbol de 105 x 68 m.  
El edificio para la colocación del graderío, se propone en el noroeste de la parcela y 
paralelo al eje central de la pista de atletismo. 
Para la elección de la distribución del graderío se realizó un pequeño análisis y 
valoración económica teniendo en cuenta múltiples variables descritas en el anexo 4: Estudio 
de alternativas, siendo la elección, la descrita en los siguientes apartados. 
La parcela quedará dividida claramente en dos partes, la más extensa será la dedicada a 
la pista de atletismo y campo de futbol, aproximadamente sobre 20583.93 m2 y la otra parte 
de la parcela de 1228.55 m2 será la dedicada al edificio dedicado a las gradas e instalaciones 
auxiliares para la práctica del deporte. 
PISTA DE ATLETISMO 
La pista de atletismo diseñad es la llamada estándar según la normativa vigente, mide 
400 metros de longitud, y tiene que ser de forma rectangular con dos semicírculos en los lados 
menores cuyos radios son de 36.5 m.  
La pista de atletismo cuenta con 6 calles. Tiene un pasillo de salto de longitud y triple 
salto, y a los extremos del pasillo se encuentran los fosos de caída para la realización de estas 
pruebas de manera simultánea. 
Según la clasificación de la R.F.E.A, nuestras instalaciones serían de clase B RFEA II 
debiendo cumplir los requisitos mínimos exigidos según la normativa vigente. 
Alrededor de la pista, por seguridad, se prevé un espacio libre de obstáculos de 1,50 m 
de anchura como mínimo, tanto al interior como al exterior de esta y a nivel con la pista. 
El espacio interior del anillo de la pista lo usaremos para mantener y/o reconstruir 
parcialmente en caso de que fuera necesario, un campo de futbol de 105 x 68 m.  
La pista de atletismo objeto del proyecto se realizará mediante tartán, este material se 
suele emplear en las pruebas de competición ya que el corredor puede alcanzar una mayor 
velocidad. 
La zona interior del anillo de la pista de atletismo permanecerá en el estado actual, 
césped natural. 
EDIFICIO DE INSTALACIONES AUXILIARES Y GRADERÍO 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
El edificio de las instalaciones auxiliares y graderío se encuentra ubicada en el este de la 
parcela seleccionada. Limita con la avenida Ramón canosa en todo su perímetro. 
El edificio tiene una superficie construida de 1069.20 m2 por planta. El edificio está 
formado por planta sótano, planta baja y el graderío. 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA                Página 4 de 9 
En la planta sótano está ubicada una pista de calentamiento de 6 calles de 60 m de 
longitud. Además, también se encuentra ubicada en la misma planta una sala de musculación y 
un local para almacenamiento. 
En la planta baja existe una zona dedicada a cafetería con un cuarto de aseo propio y 
almacén. Hay cuatro vestuarios para los deportistas, cuatro vestuarios para jueces, aseos para 
el personal de limpieza, enfermería, recepción, armarios guardarropas y sala de reuniones 
La planta del graderío tiene una capacidad para 848 espectadores y dos zonas 
dedicadas a los aseos de los espectadores. Para acceder a esta planta se proyectaron dos 
escaleras de acceso a cada lado de la edificación, además de un ascensor. 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras consistirá en realizar el vaciado de tierras para ubicar la planta 
sótano del edificio.  El volumen teórico total de vaciado son aproximadamente 5651.33 m3. 
ESTRUCTURA 
La estructura principal del proyecto es la correspondiente a las instalaciones auxiliares 
de deportistas y espectadores (pista de calentamiento, vestuarios, gradas, aseos...).  
La estructura está ejecutada en hormigón armado, formado por un entramado de 
pórticos dispuestos entre si a 6,60 m aproximadamente, sobre los cuales apoyan las gradas 
prefabricadas. El conjunto de la estructura ocupa una superficie de 1228.50 m2. Tiene una 
longitud de 115 m y una anchura media de 10.70 m. 
A continuación, se describe de forma somera los diferentes elementos que forman dicha 
estructura: 
Cimentación 
Está formada principalmente por zapatas corridas que recorren todo el perímetro de la 
estructura y sobre las cuales arrancan los muros de contención y los pilares. 
En las zonas donde arrancan los pilares se colocan vigas centradoras. 
Forjados 
La planta sótano está formada por un forjado sanitario tipo caviti de espesor 20+5 cm. 
El forjado de la planta baja está formado por losas alveolares de espesor 32+8 cm que 
apoyan directamente sobre el muro de contención. 
Y la planta de graderío está formada por pórticos de hormigón armado sobre los cuales 
se apoya los asientos de las gradas que serán prefabricadas. 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
El cerramiento exterior de la planta baja se resuelve en todo el perímetro mediante: 
1. Paneles prefabricados vistos de 16 cm de espesor. 
2. Aislamiento térmico de e=12cm 
3. Doble placa de cartón yeso de 15mm cada una 
En la planta sótano se resuelve mediante un trasdosado de placas de cartón yeso de 
15mm y un aislamiento de 5cm de espesor. 
PARTICIONES INTERIORES 
Las particiones interiores se realizarán mediante ladrillo hueco doble enfoscado y/o 
guarnecido de yeso dependiendo de la estancia en la que se encuentre la división con un 
espesor total de la partición de 10 cm. En general en los locales húmedos se colorará 
enfoscado y en el resto de los locales guarnecido de yeso 
PAVIMENTOS INTERIORES 
En la planta sótano se realizará de hormigón pulido excepto la zona donde está ubicada 
la pista de calentamiento que estará realizada en caucho, ver memoria gráfica. 
En la planta baja se colocarán baldosas de gres en general en los locales húmedos y el 
pavimento será de hormigón pulido en el resto de las zonas (Ver plano de acabados en la 
memoria gráfica) 
PAVIMENTO EXTERIORES 
En la planta del graderío se colocará un revestimiento de resinas tipo epoxi. 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En los locales húmedos se alicatará mediante gres porcelánico, el resto de las estancias 
irán pintadas. (Ver plano de acabados en la documentación gráfica) 
TECHOS 
 El techo se realizará mediante un falso techo desmontable de placas aligeradas de 
cartón yeso. 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente térmico. Los vidrios serán 
climalit de 6+4+5. Las puertas principales de acceso a las instalaciones serán automáticas. Las 
puertas de acceso al cuarto de instalaciones o almacén tendrán la característica de resistente al 
fuego. (Ver plano de carpintería exterior en la documentación gráfica) 
 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA                Página 5 de 9 
CARPINTERÍA INTERIOR 
La carpintería interior será de madera excepto las puertas de acceso a los cuartos de 
almacenaje que tendrán la característica de resistente al fuego. (Ver plano de carpintería 
exterior en la documentación gráfica) 
INSTALACIONES 
Abastecimiento 
La instalación constará de una acometida única desde la red de abastecimiento 
existente, suponiendo un suministro garantizado en el punto de conexión las 24 h del día con 
caudal suficiente. Se colocará un contador general en la entrada del edificio de servicio, con 
una llave de paso y con una válvula de retención. 
El material empleado en la red es tubería de polipropileno de 50 a 110 mm y la 
acometida se realizará en zanja.  
La instalación deberá contar con todos los elementos necesarios para dotar a la 
instalación deportiva de agua fría, agua caliente, y condiciones de protección contra incendios. 
Como no se prevé la ejecución de una instalación de calefacción para el edificio, no será 
necesario disponer de calderas adicionales a tal fin. 
La mayor parte de los elementos se situarán en la sala de máquinas, disponiendo 1 
acumulador de 1500 l, así como un inter acumulador de 800l para la red de energía solar 
térmica. Asimismo, se incluirá una bomba de recirculación para crear el circuito de retorno de 
agua caliente. 
En la acometida se dispondrá tubo de polietileno de alta densidad mientras que en la 
red interior se empleará tubo de polietileno reticulado. Como aislamiento térmico para el ACS 
se utilizará coquilla de espuma elastomérica. 
Saneamiento 
Se realizará dos acometidas a la red de saneamiento debido a la longitud del edificio. Se 
empleará un sistema separativo de aguas pluviales y otro separativo.  
Toda la red de saneamiento exterior está realizada mediante arquetas prefabricadas de 
hormigón, mientras que las interiores son de PVC. La descarga se realiza siempre por gravedad 
y no es necesaria la instalación de ninguna bomba. 
La red de saneamiento se realiza mediante tubo de PVC tipo teja SN4. 
 
 
Electricidad 
La red de distribución eléctrica se organiza en varias líneas repartidoras que permiten 
utilizar instalaciones que funcionan de forma independiente. Estas líneas repartidoras parten 
desde el Cuadro general de Baja tensión hacia los distintos cuadros de distribución 
Dichos cuadros serán completamente estancos, de ellos parte las líneas generales de 
distribución y las líneas de alimentación directa mediante tubo de PVC reforzado. 
En función de los requerimientos lumínicos mínimos exigidos por la normativa vigente se 
han calculado las exigencias mínimas lumínicas.  
6. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
Para la realización de este proyecto se deben describir las condiciones geológicas y 
geotécnicas que cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras en la parcela. A partir 
de estas, determinados los parámetros que permitan definir las condiciones de cimentación y 
ejecución de los elementos que resulten necesarios. Hay que mencionar que al tratarse un 
proyecto académico los datos son ficticios, aunque nos intentaremos aproximar lo máximo 
posible a la realidad. 
Como fuente de información geológica se ha utilizado la información contenida en el 
Mapa Geológico de España realizada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La 
hoja usada es la Hoja 2 del MAGNA 50 (Cillero), la escala usada en el mapa es la 1:50000. 
Después de realizar un estudio geotécnico, los ensayos efectuados en las muestras de 
terreno obtenidas indican que el terreno está estructurado de la siguiente manera: 
En una primera fase encontramos el intervalo más superficial que se trata de una zona 
de terreno que ha rellenado y compactado previamente con un espesor aproximado de 2 m. 
Son materiales bien clasificados y compactados constituidos por arenas con fragmentos 
de rocas graníticas (con diámetros de hasta 1-3 cm). 
En general estos suelos alcanzan espesores de aproximadamente 3 metros. En conjunto 
este nivel presenta una compacidad alta. Por un lado, los años que han pasado y por otro 
gracias al tratamiento mecánico que se le ha dado durante la fase de urbanización. 
A continuación, procedente de la alteración “in situ” del sustrato rocoso. Se presenta el 
siguiente sustrato con un grado de alteración V a IV, reconociéndose la estructura de la roca 
original, descompuesta a un material de textura arenosa, bastante suelto. Corresponde al 
xabre gallego producto de la descomposición del granito, de color amarillo claro y con gran 
cantidad de bolos graníticos de tamaño decimétrico. 
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La compacidad aumenta en profundidad, conforme disminuye el grado de alteración, 
dando paso a la roca sana a una profundidad variable según la zona. El nivel aflora desde 
aproximadamente 6 a 7 m hasta profundidades de alrededor de 10 m. 
El nivel freático lo encontramos aproximadamente a -4.00 m sobre la cota topográfica 
de referencia. 
El estudio geológico y geotécnico se encuentra más desarrollado en los anexos 6 y 7, 
respectivamente 
7. ESTUDIO AMBIENTAL 
No es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental para el proyecto 
“Pistas de atletismo en Viveiro” según la normativa vigente para el tipo de obra que se 
proyecta. Se encuentra más detallado en el Anexo 22 de la memoria justificativa. 
8. SERVICIOS AFECTADOS 
Durante la ejecución de los trabajos no se espera ninguna afección a las redes de 
suministro de la zona donde se actuará. 
Se ejecutarán las acometidas generales a las redes existentes de saneamiento, agua y 
red eléctrica. 
9. EXPROPIACIONES 
El solar donde se ejecutan las obras es propiedad municipal estando totalmente 
urbanizado y con servicios de agua luz y saneamiento. 
10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Según lo dispuesto en el R.D. 105/2008, se establece la obligatoriedad de incluir en el 
proyecto de ejecución de todas las obras el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición.  
En el Anejo 23 de la memoria justificativa se desarrolla el estudio de gestión de 
residuos, mediante el cual damos cumplimiento al R.D 105/2008, del 1 de febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé generar en los 
trabajos relacionados con la obra. Esta estimación y estudio servirá para la posterior redacción 
por parte del contratista principal del plan de gestión de residuos. 
Dada la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por 
parte de un Gestor de Residuos autorizado o su traslado a la correspondiente planta de 
reciclaje.  
El presupuesto de ejecución material para la correcta gestión de residuos asciende a 
treinta y cinco mil noventa y tres euros con cincuenta y cinco céntimos (35.093,55 euros). 
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el anexo 21 se desarrolla el estudio de seguridad y salud en el cual se da cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud al darse alguno de los supuesto establecidos en la ley.  
En nuestro caso, dadas las características del proyecto redactado, se hace obligatorio la 
redacción del estudio de seguridad y salud. 
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, marca las 
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado 
a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
El Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario 
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos 
establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 
Los aspectos básicos que se tratan en el estudio de seguridad y salud (Anexo 21) son: 
- Identificación de los riesgos de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos. 
- Definición de medidas preventivas para los diferentes riesgos evaluados 
- Adaptación del Estudio de Seguridad a las prácticas constructivas más habituales, así 
como a los medios técnicos y tecnologías del momento.  
- Organización de los trabajos a realizar para minimizar los riesgos 
- Definición de las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores 
- Normas de utilización de maquinaria y medios auxiliares 
- Primeros auxilios y evacuación de heridos. 
El presupuesto de ejecución material para el estudio de seguridad y salud asciende a treinta 
y nueve mil trecientos cuarenta y siete euros con sesenta céntimos (39.347,60 euros). 
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12. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LA 
OBRA 
En el anexo 17: plan de obra se indica el programa de desarrollo de los trabajos de la 
obra. De esta forma se cumple con el artículo 123 punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será necesario 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Este programa de trabajos no tiene carácter vinculante para el contratista, es 
simplemente indicativo. 
Partiendo de las mediciones de las unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 
Documento nº4 Presupuesto y teniendo en cuenta una composición de equipos de maquinaria 
y mano de obra que se considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de 
obra, se deducen los rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.  
De esta forma, se estima que la duración de los trabajos será de 10 meses. 
Se establece un plazo de garantía de tres años para todas las obras, contando a partir de la 
fecha de recepción de estas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente 
comprobado su correcto funcionamiento. 
13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Se cita a continuación la principal normativa de aplicación en la redacción del proyecto y 
ejecución de este proyecto: 
- Normas NIDE 
- Ley de ordenación de la edificación 
- Código técnico de la edificación  
- EHE 08 
- Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores 
modificaciones. 
- Ley 21 /2013, de evaluación ambiental. 
- Ley 8/1997,de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia 
 
En el Anexo 16 se enumera la normativa de obligado cumplimiento que hace referencia 
a los diferentes aspectos considerados en el proyecto. 
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 
establecidos en la Ley 3/2011, Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Publico 
del 14 de noviembre de 2011 y el Real Decreto 1098/2001 Reglamento General de la Ley de 
Contratación de las administraciones públicas. 
Según la normativa, la clasificación que se propone exigir es la: C/-/e. 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la 
que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
15. REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas,  el artículo 89.1 dice: 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 
transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
Por lo tanto, dado que la obra no supera el año de duración tal y como se detalla en el 
anexo 17, los precios se entienden como fijos, siendo no susceptibles de ser revisados. 
16. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Se expone a continuación el resumen del presupuesto. 
 
CAPITULO     RESUMEN                   EUROS      %  
MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................... 44.805,03 2,21 
CI CIMENTACIÓN ................................................................................................................ 140.288,65 6,92 
ES ESTRUCTURA ................................................................................................................ 315.897,76 15,58 
ESC ESCALERA EXTERIOR .................................................................................................. 44.641,97 2,20 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA                Página 8 de 9 
CEX CERRAMIENTO EXTERIOR ..........................................................................................  70.088,69 3,46 
IM IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS .............................................................  34.262,74 1,69 
AL ALBAÑILERÍA .................................................................................................................  115.019,92 5,67 
RE REVESTIMIENTOS ........................................................................................................  185.846,04 9,17 
CAE CARPINTERÍA METÁLICA .............................................................................................  70.479,96 3,48 
CAI CARPINTERÍA DE MADERA..........................................................................................  66.407,15 3,28 
APE APARATO ELEVADOR ..................................................................................................  35.841,90 1,77 
SAN SANEAMIENTO ..............................................................................................................  27.986,05 1,38 
FON FONTANERÍA .................................................................................................................  10.095,02 0,50 
CAS CAPTACIÖN SOLAR Y ACS ..........................................................................................  23.450,34 1,16 
APS APARATOS SANITARIOS ..............................................................................................  23.482,79 1,16 
ELE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...........................................................................................  91.233,24 4,50 
PE PISTA EXTERIOR ATLETISMO .....................................................................................  561.880,26 27,72 
VAR VARIOS ..........................................................................................................................  91.047,07 4,49 
SS SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  39.347,60 1,94 
GES GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  35.093,55 1,73 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.027.195,73 
 
 13,00 % Gastos generales ...........  263.535,44 
 6,00 % Beneficio industrial .........  121.631,74 
  ____________________________  
  SUMA DE G.G. y B.I. ............... 385.167,18  
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN I.V.A. 2.412.362,91 
   
 21,00 % I.V.A. ......................................................  506.596,21 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.918.959,12 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 125 del R. 
D. 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y el Art. 86 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre), donde se dice: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra". 
El proyecto “Pistas de atletismo en Viveiro” se refiere a obra completa, por lo que reúne 
todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, y es 
susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
18. REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUPERVISIÓN 
EL Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 125 sobre Supervisión de 
proyectos dice: "Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras 
sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe 
de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargados de 
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de 
proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes 
estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los 
proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se 
trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso 
el informe de supervisión será igualmente preceptivo. " 
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la 
supervisión técnica, existiendo para tal fin una oficina de supervisión de proyectos, a la que se 
le deberá solicitar dicho informe previamente a la licitación del proyecto de obra. 
 
19. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 Memoria descriptiva 
 Memoria justificativa 
- Anexo 1: Antecedentes 
- Anexo 2: Estudio previo 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA                Página 9 de 9 
- Anexo 3: Informe fotográfico 
- Anexo 4: Estudio de alternativas 
- Anexo 5: Cartografía y replanteo 
- Anexo 6: Estudio geológico 
- Anexo 7: Estudio geotécnico 
- Anexo 8: Estudio sísmico 
- Anexo 9: Calculo de la estructura 
- Anexo 10: Cumplimiento CTE-HS 
- Anexo 11: Electricidad e iluminación 
- Anexo 12: Cumplimiento CTE-SUA 
- Anexo 13: Cumplimiento CTE-SI 
- Anexo 14: Cumplimiento CTE-HE 
- Anexo 15: Urbanización exterior 
- Anexo 16: Normativa de obligado cumplimiento 
- Anexo 17: Plan de obra 
- Anexo 18: Justificación de precios 
- Anexo 19: Revisión de precios 
- Anexo 20: Clasificación contratista 
- Anexo 21: Estudio de seguridad y salud 
- Anexo 22: Estudio ambiental 
- Anexo 23: Gestión de residuos memoria 
- Anexo 23: Gestión de residuos presupuesto 
- Anexo 24: Presupuesto para el conocimiento de la administración 
- Anexo 25: Declaración de obra completa 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 Planos generales 
 Arquitectura 
 Estructura 
 Instalaciones 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 Disposiciones preliminares 
 Descripción de las obras 
 Características generales de los materiales 
 Condiciones técnicas particulares de los materiales 
 Condiciones para la ejecución, medición y valoración de las unidades de obra 
 Disposiciones generales 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 Mediciones 
 Cuadro de precios nº1 
 Cuadro de precios nº2 
 Presupuesto 
 Resumen presupuesto 
20. CONCLUSIÓN  
El proyecto “Pistas de atletismo en Viveiro” que se presenta ha sido redactado conforme 
a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que 
se somete a la consideración del tribunal académico competente para su aprobación. 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto que se va desarrollar pretende cumplir los requisitos académicos para la 
obtención del título “Grado en Ingeniería de Obras Públicas”, cursado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad de A Coruña. 
Para la obtención del título es necesario la redacción de un proyecto original sobre un tema 
que quede englobado en cualquiera de los campos que abarcan las respectivas competencias 
profesionales según las especialidades. En este caso la especialidad es construcciones civiles. 
El título del proyecto a redactar es “Pistas de atletismo en Viveiro” 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es exclusivamente académico, pero se intentará asemejar lo máximo 
posible a un proyecto real de construcción.  
El proyecto deberá corresponder a una obra completa, que pueda ponerse en servicio una 
vez realizadas las obras incluidas en el mismo. 
Los objetivos que se marcan son la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración de 
las actuaciones a realizar para la construcción de “Pistas de atletismo en Viveiro” 
Ante la imposibilidad de disponer de datos reales, como por ejemplo datos geológicos o 
geotécnicos, se estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos datos ficticios 
intentarán asemejarse lo máximo posible a los datos reales. 
3. ENCARGO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 
Dado el carácter académico del proyecto, supondremos que el encargo del proyecto ha 
sido realizado por el Ayuntamiento de Viveiro.  
Dicho organismo se encargará de hacer frente a los costes del proyecto, construcción y 
explotación del mismo. Así como los de dotación de servicios en caso de que fueran 
necesarios. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es realizar un análisis previo de situación actual para realizar el 
proyecto. Se realizará un análisis de la demanda que justifique la construcción de las nuevas 
instalaciones y analizar los equipamientos existentes en el municipio y alrededores.  
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRAFÍA 
El municipio de Viveiro está situado al noroeste de la Península Ibérica, al norte de Galicia y 
de la provincia de Lugo y al borde del mar Cantábrico. 
Limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con el municipio de Ourol, al este con el de 
Xove y al oeste con el de Vicedo. 
Las coordenadas geográficas son: 43 41’ latitud Norte; 37 35’ longitud Oeste. 
Viveiro es el municipio con mayor número de núcleos poblacionales (un total de 264), así 
como el de mayor población y densidad de habitantes de la comarca La Mariña Occidental. 
Según el padrón municipal de habitantes de 2014, Vivero cuenta con un total de 15.932 
habitantes, aunque según un estudio de la caja de ahorros Caixanova realizado en 2009, esta 
cifra se sitúa en torno los 21.000 a 21.900 habitantes de facto. 
Los habitantes del municipio se encuentran distribuidos principalmente por el valle del río 
Landro y por la franja costera de la ría de Vivero. Los núcleos más poblados son Vivero, Covas 
y Cillero. Cabe destacar que los tres están prácticamente unidos debido al crecimiento 
urbanístico. 
Por otro lado el ayuntamiento de Viveiro ve incrementada la población considerablemente 
durante la época estival, pudiendo incluso llegar a duplicarse en ciertos periodos del año. 
A continuación se muestran dos imágenes con la ubicación de Viveiro y la zona de 
actuación propuesta. 
 
 
 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 2: ESTUDIO PREVIO                           Página 3 de 6 
 
 
3. ESTUDIO DE NECESIDADES SEGÚN LAS NORMAS NIDE 
Las normas NIDE establecen que previamente a la redacción del Proyecto habrán de 
elegirse las clases de Campos Grandes y de Atletismo en relación con el área de influencia 
de dicha instalación deportiva – recreativa y el clima en el lugar de actuación.  
Como criterio general del cálculo de necesidades se tendrá en cuenta los siguientes 
factores: 
- El área de Influencia o Zona demográfica servida por los Campos Grandes y Pistas de 
Atletismo. 
- Necesidades actuales y futuras en un determinado año. 
- Necesidades escolares de la zona implicada. 
- Necesidades de la población para la práctica del deporte federativo. 
- Necesidades del deporte federativo. 
Una vez analizamos los anteriores puntos se deducen las superficies necesarias de espacio 
necesario para la práctica del deporte. 
Como se puede observar, este análisis tiene cierto carácter subjetivo. La propia norma 
refleja el carácter subjetivo de traducir la necesidad de suelo para uso deportivo en superficie 
de metros cuadrados por habitantes. 
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ESTUDIO DE NECESIDADES 
El principal motivo para la realización de este proyecto es la ausencia de instalaciones 
reglamentarias para la práctica del atletismo en la zona. 
En los últimos años se están publicando noticias relacionadas con la necesidad de la 
construcción del mismo. Por otro lado, desde septiembre de 2015 se está realizando una 
recogida de firmas para la construcción de las pistas de atletismo. 
La construcción de unas pistas de atletismo tendría un gran beneficio social, económico y 
deportivo para la población de Viveiro y su área de influencia. Se promovería la diversidad 
deportiva en la zona, que tendría un efecto enormemente positivo para la población de todas 
las edades, pero sobre todo para los más jóvenes. Estos tendrían una mayor posibilidad para la 
elección del deporte que se desea practicar aumentando notablemente la práctica deportiva 
entre lo más pequeños, lo que provoca también un aumento en la salud tanto física como 
psicológica.  
La falta de infraestructuras deportivas obliga a muchos corredores a desplazarse a Lugo 
para poder realizar entrenamientos en una pista de atletismo. 
A continuación, se muestran extractos de noticias de la prensa digital. 
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5. ZONA DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES 
La principal área de influencia sería el ayuntamiento de Viveiro que cuenta con 15932 
habitantes, si tenemos en cuenta municipios limítrofes como Xove, Vicedo, Burela, Foz, Cervo 
el número de habitantes afectados sería de 47000 habitantes. Incluso se podría llegar a una 
zona de influencia mayor de 80000 habitantes ya que existirían habitantes que cambiaran su 
lugar de entrenamientos a Viveiro, en vez de desplazarse a Lugo. 
Analizando, la distancia entre Ribadeo y Lugo son 120 km; de Ribadeo a Viveiro son 63 km. 
Es probable que los usuarios de las instalaciones deportivas cambiarían su lugar de 
entrenamientos a Viveiro. Y más, teniendo en cuenta la actual construcción de la via de alta 
capacidad San Cibrao- Celeiro, la ya finalizada A8 y los futuros proyectos viarios para la zona 
norte de Lugo como la Vía de Alta Capacidade da Costa Norte. 
Por poner un ejemplo, O Barco de Valdeorras tiene un población de aproximadamente 
13899 habitantes y en el año 2015 se ha construido el Estadio Municipal de Calabagueiros. 
6. PISTAS DE ATLETISMO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
El ayuntamiento de Viveiro no cuenta con pistas de atletismo dentro de sus equipamientos 
deportivos. Para encontrar las pistas más próximas nos tenemos que desplazar 
aproximadamente 100 km.  
En Galicia existen 20 pistas de atletismo homologadas, de las cuales solamente una está en 
la provincia de Lugo.  
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En la provincia de Lugo existen dos pistas de atletismo cuya sede se encuentra en Lugo 
capital. Una es la Pista de Atletismo “Aspedreiras” cuya construcción fue en el año 1996. Es de 
material sintético y está compuesta de 8 calles de 36,5 metros de radio. La otra es el Modulo 
de Atletismo complejo “Gregorio Perez Rivera” cuya construcción fue en el año 2013. Es de 
material sintético; las pruebas que están homologadas son 60m, 60v, Peso, Longitud, Triple 
salto, Altura y Pertiga según los datos de la RFEA. 
 
    PISTA DE ATLETISMO GREGORIO PEREZ RIVERA 
 
7. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO 
A continuación, se muestra en un cuadro resumen con las instalaciones deportivas existentes 
en el ayuntamiento de Viveiro. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Nombre Superficie m2 
Estadio municipal de cantarrana 10480 
Estadio municipal de Viveiro 32642 
Pabillón polideportivo municipal 1218 
Piscina municipal 1993 
Pabellón de deportes 2288 
Campo de fútbol 6567 
Campo de fútbol 5736 
 
 Como se puede observar en la tabla, el deporte más practicado es el futbol, tanto a nivel 
recreativo como federativo, teniendo cuatro campos para poder practicarlo.  
Los dos pabellones acogen numerosos partidos de fútbol sala de ligas autonómicas, 
también partidos de baloncesto y balonmano. 
En la piscina municipal se acogen campeonatos escolares de natación. Sirve también 
para la impartición de cursos de natación, así como recreo. Consta de un pequeño 
gimnasio. 
Las escuelas deportivas de Viveiro ofrecen la práctica de otros deportes como son el 
bádminton y la gimnasia. 
Con estos datos podemos concluir que las instalaciones deportivas en cuanto a futbol, 
futbol sala, baloncesto y balonmano están cubiertas. Sin embargo, es obvio que existe una 
gran cadencia en Viveiro y toda la zona norte de Lugo de unas instalaciones específicas 
para la práctica de deportes como el atletismo. 
Por poner un ejemplo, O Barco de Valdeorras tiene un población de aproximadamente 
13899 habitantes y en el año 2015 se ha construido el Estadio Municipal de Calabagueiros.  
 
8. VALORACIÓN FINAL 
A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores, es necesaria la construcción de un 
complejo deportivo para la práctica del atletismo por los siguientes motivos: 
- Existencia de una gran demanda social en la zona de actuación. 
- Las positivas repercusiones económicas y sociales que acarrearía la construcción de 
unas pistas de atletismo. 
- El gran número de habitantes que se beneficiarían. Tanto del ayuntamiento como del 
área de influencia. 
- Ausencia de unas instalaciones similares en toda A Mariña Occidental. 
- Promover entre los más jóvenes la práctica de otro tipo de deportes que no tienen la 
misma repercusión mediática como puede ser el fútbol o baloncesto.  
- Existencia de una parcela destinada a la construcción de las pistas de atletismo.  
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es mostrar mediante fotografías el estado actual de la parcela 
y zona de actuación del proyecto a realizar. 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
IMAGEN 1 
 
 
IMAGEN 2 
 
IMAGEN 3 
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IMAGEN 4 
Las anteriores imágenes muestran el estado general de la parcela. Como se puede observar en 
la zona central de la parcela se encuentra el campo de futbol con hierba natural. 
La parcela se encuentra delimitada en todo su perímetro por una valla metálica apoyada sobre 
un murete de hormigón. 
 
 
IMAGEN 5 (ESQUINA SUROESTE DE LA PARCELA)  
 
 
IMAGEN 6 (ESQUINA SURESTE DE LA PARCELA)  
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IMAGEN 7 (ZONA NORESTE DE LA PARCELA)  
 
Imagen 8 (Zona Noroeste de la parcela) 
En las imágenes anteriores se observa que todo el perímetro de la parcela a excepción de la 
zona oeste cuenta con acceso rodado y toda la zona se encuentra urbanizada. 
 
 
 
 
IMAGEN 9 (ZONAS VERDES ANEXAS)  
 
IMAGEN 10 (PARQUE INFANTIL)  
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es analizar las posibles alternativas para la realización del 
proyecto apoyándonos en la normativa aplicable a este tipo de proyectos. Una vez realizado 
este análisis de alternativas seleccionaremos la que mejor se ajusta a las necesidades. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Dada la naturaleza del proyecto, destinado al uso deportivo son de aplicación, entre otra, la 
siguiente normativa: 
• Normas N.I.D.E (Normas sobre Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) 
• Plan General de Ordenación Municipal de Viveiro. Dado el carácter académico del 
proyecto nos basaremos en esta normativa, aunque está sin aprobar. 
• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
• Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Código técnico de la edificación (CTE) 
3. UBICACIÓN PISTAS DE ATLETISMO 
El ayuntamiento de Viveiro ha destinado una parcela para uso lúdico deportivo en 
Lavandeiras mediante un plan parcial. El Plan parcial fue aprobado el 21 de marzo de 2003. 
 
  
 
 
La superficie destinada a zona deportiva para la construcción de un campo de fútbol y unas 
pistas de atletismo son 21812 m2. 
La ubicación de la parcela propuesta por el ayuntamiento de Viveiro cumple con los 
criterios de localización y diseño de las Normas NIDE: 
• Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el ambiente y el 
paisaje sean apropiados. Ver imagen 9 y 10 del informe fotográfico. 
• Cercanía a los centros docentes para lograr que la instalación sea abierta al deporte 
para todos y de competición a unas horas y a la Educación Física. (menos de de 2,5 
km de distancia a los centros docentes y dos kilómetros al centro urbano) 
• Fácil acceso a pie y por carretera. Como se muestran las imágenes del anexo 
fotográfico prácticamente toda la totalidad de las zonas anexas se encuentran 
urbanizadas teniendo un buen acceso rodado y a pie. 
• Existencia de una superficie suficiente para aparcamiento proporcional a la previsión 
de usuarios de las instalaciones. Dada la urbanización de la zona, esta cuenta con 
aparcamiento suficiente para la previsión de usuarios de las pistas. Existe un 
aparcamiento en las instalaciones de la piscina que cuenta con aproximadamente un 
espacio para  
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• Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcance de los humos u 
olores provenientes de la industria, su polución atmosférica y de grandes vías de 
circulación.  
• La orientación de la parcela coincide aproximadamente con la orientación norte sur 
de su eje longitudinal según las recomendaciones de las Normas NIDE.  
• La parcela se encuentra protegida contra vientos dominantes, mediante barreras de 
árboles, edificación baja o accidentes del terreno. 
• Existencia previa de servicios como servicio de abastecimiento de agua, red de 
saneamiento, luz y electricidad.  
• El terreno es llano y está ya acondicionado para la construcción de las instalaciones 
deportivas.  
• Permeabilidad suficiente de las capas superiores del terreno, huyendo de superficies 
que se encharquen fácilmente y que necesitarían por ello un costoso drenaje. 
• Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, huyendo de los 
espacios donde convergen pendientes (vaguadas)  
• Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de deshecho o 
echadizo que obligan a realizar costosas obras de cimentación. 
Todas estas características se pueden observar en el Anexo 3: Informe fotográfico. 
El ayuntamiento de Viveiro, en una primera fase ha construido un campo de futbol de 
hierba natural y acondicionado la parcela y anexos de la parcela. 
También ha compactado en el interior de la parcela, el perímetro del campo de fútbol; 
dejándolo para un futuro proyecto de construcción de las pistas de atletismo. 
Según lo expuesto previamente no se hace necesario la búsqueda de nuevas alternativas 
para la ubicación de las instalaciones deportivas. Se considera que la parcela seleccionada 
cumple todos los requisitos necesarios. 
4. DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES 
4.1. INTRODUCCIÓN 
Las normas NIDE clasifican los campos grandes y de atletismo en: 
• Campos grandes 
• Combinaciones de campos grandes 
• Pistas de atletismo de 400m 
• Combinaciones de saltos y lanzamientos 
• Combinaciones de pistas pequeñas, carreras de velocidad, saltos y lanzamientos 
• Combinaciones de pistas, campos de fútbol, carreras de velocidad, vallas, saltos y 
lanzamientos. 
 En nuestro caso, hemos optado por unas pistas de atletismo estándar de 400 m. El 
espacio interior del anillo de la pista lo usaremos para la construcción de un campo de futbol 
de 105 x 68 m. De esta manera: 
- Rentabilizamos al máximo la superficie de la cual disponemos. 
- Concentramos en el mismo lugar la práctica de varios deportes. 
- El acondicionamiento previo de la parcela refleja como el ayuntamiento tenía previsto 
una distribución similar.  
- Seguimos los criterios de la IAAF que recomienda que todas las nuevas pistas de 
competición que se construyan en el futuro sean pistas Estándar de 400 m.  
 
4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS REFLEJADAS EN LAS NORMATIVA VIGENTE  
Las normas NIDE dividen los diferentes espacios que forman los complejos deportivos 
en: 
• Espacios útiles al deporte 
Son todos aquellos que están compuestos por las superficies estrictas de competición de 
cada especialidad deportiva, con sus bandas exteriores de seguridad, espacios para banquillos 
de jugadores y mesas de jueces y anotadores, así como por la altura libre necesaria. 
• Espacios auxiliares 
Son todos los espacios complementarios a la función deportiva, tales como: 
 Espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes, 
enfermería, circulaciones, accesos, etc.) 
 Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, circulaciones, accesos, etc.) 
 Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios de 
comunicación, autoridades, bar, etc.) 
 
PISTAS DE ATLETISMO DE 400 m según las normas NIDE: 
• Espacios útiles al deporte 
Las pistas de atletismo se componen del anillo de carreras más las zonas de saltos y las 
zonas de lanzamientos. 
La zona de competición para carreras la constituye el anillo de 6 u 8 calles, la pista de 
carreras de obstáculos es la misma que la pista de carreras con una ría permanente. 
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Existen diferentes diseños de pistas de atletismo de 400 m; de un solo radio de las 
curvas, de dos radios ó más, teniendo en cuenta que el campo interior al anillo además de 
albergar los sectores de caídas de las zonas de lanzamientos, puede ser utilizado como campo 
de otros deportes como fútbol o rugby. 
La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) en base a los estudios 
que demuestran que las pistas más apropiadas son las construidas con un único radio de entre 
35 m y 38 m con un óptimo de 36,50 m, ha establecido la Pista Estándar de 400 m con radio 
de 36,50 m y 8 calles cuyo espacio interior es suficientemente grande para albergar los 
sectores de lanzamiento y alternativamente un campo de fútbol de 105 x 68 m. La IAAF 
recomienda que todas las pistas de competición que se construyan en el futuro sean pistas 
Estándar de 400 m.  
Alrededor de la pista, por seguridad, se prevé un espacio libre de obstáculos de 1,50 m 
de anchura como mínimo, tanto al interior como al exterior de la misma y a nivel con la pista. 
Además del espacio libre de obstáculos se preverán unas bandas exteriores de 
dimensiones variables que habrán de ajustarse a las necesidades que se estimen como 
corredor de servicio, de separación con los espacios de espectadores, cuando las haya, o de 
zona de calentamiento. 
 
PISTAS DE ATLETISMO 
DIMENSIONES DE ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
TIPO 
Nº de 
calles 
Radio al 
bordillo 
(m) 
Ría 
Rectángulo exterior 
Superficie 
(m2) 
Largo (m) Ancho (m) 
ESTÁNDAR 8 36,50 interior ≈ 180 ≈ 103 18.540 
 
 
Las pistas de Atletismo se clasifican por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) 
en las clases que indica el cuadro siguiente, las características que en él se citan son condición 
indispensable para que puedan ser homologadas en la clase correspondiente por dicha 
Federación: 
 
PISTAS DE ATLETISMO: CLASES R.F.E.A. 
CLASE Condiciones mínimas Material sintético Servicios periféricos 
A RFEA I 
8 calles, 
círculos para disco y martillo, 
medidas de seguridad, 
zonas para concursos, 
instalaciones fijas para video 
finísh, 
canaletas para cableado 
Material 
homologado 
por la IAAF, 
con certificado 
Instalaciones para Cámara de llamadas, 
Zonas de calentamiento, 
Salas para control de dopaje, 
Salas para Secretaría-Informática, 
Medios de comunicación interna, 
graderíos para 3000 espectadores 
(mínimo) 
B RFEA II 
6 calles, 
jaula martillo-disco, 
zonas para concursos, 
instalaciones para video-
finish 
Material 
homologado 
por la IAAF, 
con certificado 
Instalaciones para Cámara de llamadas  
y Sala para control de dopaje. 
 
   Como hemos comentado previamente; nuestro proyecto albergará una pista estándar 
estándar de 400 m usando el campo interior del anillo de la pista para la construcción de un 
campo de futbol de 105 x 68 m. 
 Según la clasificación de la R.F.E.A, nuestras instalaciones serían de clase B RFEA II 
debiendo cumplir los requisitos mínimos reflejados en la anterior tabla. 
A continuación se muestra un esquema de la norma NIDE de una pista de atletismo 
estándar de 400 m: 
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• Espacios auxiliares para los deportistas (EAD) 
Los espacios útiles al deporte de las Pistas de Atletismo están complementados con los 
espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro 
siguiente: 
 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
PISTAS DE ATLETISMO 
TIPOS DE LOCALES Superficie útil (m2) 
Acceso 30 
Control de acceso a vestuarios y pista 15 
Botiquín – Enfermería 20 
Vestuarios- Aseos de equipo 2 x 40 
Armarios Guardarropas de equipo 2 x 2 
Vestuarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 60 
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2 
Vestuarios – Aseos entrenadores 2 x 10 
Vestuarios – Aseos jueces y árbitros 1,5 m2/juez, 20 m2 mínimo 
Sala de musculación 1 x 50 
Sala de masaje / fisioterapia (1) 1 x 10 
Área Control de dopaje (2) 1 x 30 
Almacén de material deportivo (3) 60 
(1)  Opcional 
(2)  En las Instalaciones donde se celebren competiciones oficiales 
(3) Para almacenar colchonetas de caída y otro material de gran volumen se necesita superficie adicional 150 
m2 
 
Zonas de calentamiento: 
- Es necesaria en instalaciones deportivas donde se realicen competiciones deportivas de 
cierto nivel. 
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- En atletismo se dispone una recta de carreras de 60 m (75 m x 7 m x 3 m altura 
mínima) próxima a la cámara de llamadas. También es posible utilizar la pista 
polideportiva de una Sala ó Pabellón (Mínimo 45 x 27 x 7) disponiendo zonas para 
saltos. 
- El pavimento deportivo de estas zonas será apropiado a los ejercicios de calentamiento 
a realizar, sintético como el de la pista en atletismo, hierba natural o artificial en fútbol. 
- Tendrá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 
lx y una temperatura mínima de 14ºC. 
- En instalaciones de interior dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior 
limpio con un volumen mínimo de 30 m3/h por deportista 
 
Vestuarios - aseos: 
- El nº mínimo de vestuarios de equipo será de 2, previstos para un mínimo de 20 
usuarios cada uno. Se dispondrá de una superficie mínima de 2m2/usuario por vestuario 
de equipo. 
- El nº mínimo de vestuarios colectivos será de 2, previsto para un mínimo de 36 usuarios 
cada uno, excepto en las Combinaciones de Saltos y Lanzamientos, Combinaciones de 
Pistas Pequeñas, Carreras Saltos y Lanzamientos y Combinaciones de Pistas Pequeñas, 
Campos de Fútbol, Carreras, Saltos y Lanzamientos que será de 24 usuarios como 
mínimo. Se dispondrá de una superficie mínima de 1,5m2/usuario por vestuario 
colectivo. 
- Los vestuarios de árbitros, profesores y técnicos serán dos como mínimo, uno para cada 
sexo, estarán previstos para un nº mínimo de 3 usuarios. 
- Se dispondrán duchas en proporción de 1ducha/3usuarios, con un mínimo de 8 en 
vestuarios de equipo y 1 en vestuarios de árbitros. 
- En caso de instalaciones combinadas ó de uso combinado de atletismo y su campo, 
dependiendo de un numero variable de usuarios, puede contemplarse la posibilidad de 
utilizar una zona sanitaria (Duchas, inodoros y lavabos) por dos zonas de cambio de 
ropa, resultantes de subdividir una en dos para vestuarios de equipo. 
- En la entrada de vestuarios que dan servicio a campos de hierba natural ó tierra se 
dispondrán grifos con rejilla de desagüe para limpiar de barro las botas antes de entrar. 
 
• Espacios para espectadores (EAE) 
Los espacios útiles al deporte de las Pistas de Atletismo están complementados con los 
espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominación, superficie ó requisitos de 
acuerdo con el Reglamento de Espectáculos vigente, figura en el cuadro siguiente. 
 
 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE) 
PISTAS DE ATLETISMO 
TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) 
/Requisitos Reglamento de Espectáculos 
Vías públicas de acceso 
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación 
rodada. 
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 1m/200 
espectadores. 
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores o fracción; Ancho mínimo libre: 1,80 m 
entrada de vehículos independiente de las de peatones.  
Control acceso - taquillas 6 
Puertas de salida 
Ancho mínimo libre:1,20 m 
Para más de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores o fracción  
Circulaciones verticales 
(Escaleras pisos altos) 
Ancho mínimo: 1,80 m 
Una escalera por cada 450 espectadores o fracción, que 
evacuará directamente a fachada ó a pasillos independientes 
Circulaciones horizontales 
(Galerías, 
corredores de circulación) 
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 
espectadores o fracción 
Graderío 
Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso) 
Ancho 0,50 m; Altura asiento 0,42 m 
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m 
Nº asientos entre pasos ≤ 18 (9 m) 
Nº Filas entre pasos ≤ 12 
Salidas Graderío 1,20 m/200 espectadores o fracción en nº 
proporcional a su aforo; mediante escaleras suaves o rampas 
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos/500 espectadores o fracción 
Aseos señoras 2 inodoros y 1 lavabos/500 espectadores o fracción 
Bar – Cafetería (1) 75 
Cocina - Almacén (1) 25 
 
• Espacios auxiliares singulares (EAS) 
Los espacios útiles al deporte de las Pistas de Atletismo están complementados con los 
espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el cuadro 
siguiente: 
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ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
PISTAS DE ATLETISMO 
TIPOS DE LOCALES Superficie útil (m2) 
Graderío autoridades 25 
Sala de autoridades 35 
Sala de reuniones (1) 25 
Aseos autoridades 2 x 8 
Graderío prensa (1) 20 
Graderío TV, radio (1) 30 
Sala prensa (1) 50 
Salas de comunicaciones (1) 25 
Aseos prensa (1) 2 x 8 
Oficina administración 20 
Aseos personal 2 x 5 
Almacén material de limpieza 5 
Almacén para conservación y limpieza de pista y campo 35 
Cuarto de basuras 6 
Sala de Instalaciones (2) 25 
(1) Opcional 
(2) Espacio para producción de agua caliente sanitaria, calefacción, etc. 
 
• Acceso/control 
El acceso de usuarios, tanto espectadores como deportistas, será único, de forma que 
sea atendido por el menor número de personal. En él se dispondrán los cuadros de mando y 
control de iluminación, seguridad, etc 
En las Instalaciones con espacios para espectadores se separarán con claridad desde el 
acceso los espacios para espectadores de los espacios para deportistas, estos últimos no deben 
ser accesibles para los espectadores 
Se preverá un acceso específico desde el exterior a los campos ó a las pistas, a la sala 
de instalaciones y al almacén de material deportivo, con espacio suficiente para el paso de 
vehículos y maquinaria para actuaciones de conservación y mantenimiento. 
Será accesible a personas con movilidad reducida.  
• Cerramiento perimetral 
En los Campos Grandes y sus combinaciones, existirá un cerramiento perimetral, 
además del cerramiento de la parcela, cuando sea necesario para detener los balones. 
Consistirá en una red de fibras sintéticas ó malla metálica protegida de la corrosión mediante 
galvanizado, de 4 m de altura mínima en los fondos y de 3 m de altura mínima en los laterales. 
En los laterales podrá ser valla perimetral de 1m, si no hay interferencia con otros campos, no 
está próximo al límite de parcela y si se pretende un aspecto más diáfano de la instalación 
deportiva. Pueden obviarse la red ó malla en las zonas donde existan taludes ó pendientes que 
rodeen el Campo, no obstante se dispondrá una valla perimetral de 1 m de altura. No se 
colocará este cerramiento cuando sea incompatible con una instalación para espectadores. 
Alrededor de los Campos Grandes y sus combinaciones, al exterior de su cerramiento 
perimetral, existirá una banda perimetral de al menos 1 m donde se colocarán las canaletas de 
drenaje y los báculos de iluminación. 
Alrededor de las Pistas de Atletismo al exterior del anillo, existirá una banda exterior 
perimetral libre de obstáculos, pavimentada, de al menos 1,50 m. Podrá colocarse una valla 
perimetral de altura 1 m siempre que no moleste la visibilidad de los espectadores, si los hay. 
• Iluminación 
Los Campos y Pistas de Atletismo tendrán iluminación artificial, uniforme y no 
deslumbrará la visión de los deportistas ni de los espectadores en su caso. Cumplirá la norma 
UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” alcanzando los niveles de iluminación, 
que se indican en las Normas NIDE Reglamentarias, correspondientes a cada tipo de deporte. 
Las luminarias se colocarán sobre báculos ó torres de iluminación situados al exterior del 
perímetro de los Campos y Pistas y de sus bandas de seguridad, la altura de montaje de las 
luminarias en los báculos ó torres de iluminación será como mínimo, para que no haya 
deslumbramiento, de 18 m a 20 m en Campos Grandes y de 30 m en Pistas de Atletismo, en 
cualquier caso el ángulo formado por la línea desde lo alto del báculo a la línea central del 
campo será como mínimo de 25º. Cuando hay instalaciones para espectadores y se pretende 
alejar los báculos salvando el graderío, tendrán una altura mayor según la distancia a los 
campos ó la pista. En Combinaciones de Pistas Pequeñas, Carreras, Saltos y Lanzamientos la 
altura de montaje podrá estar entre 9 m y 12m. Los báculos y torres de iluminación tendrán 
para el mantenimiento, una plataforma de trabajo para los proyectores y escala de acceso con 
protección de caídas ó bien dispondrán de un sistema mecánico para bajar los proyectores a 
nivel de suelo. Los báculos y torres dispondrán de toma de tierra y la instalación eléctrica 
discurrirá enterrada exteriormente a los Campos y Pistas. Para conseguir un buen rendimiento 
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de color (Ra >70) las lámparas serán de vapor de mercurio alta presión con halogenuros 
metálicos. 
- Las Pistas de Atletismo contarán con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 
NIVEL DE COMPETICIÓN 
Iluminancia horizontal 
E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 
Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 
Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100  0,5 
 
En los lanzamientos de disco, martillo y jabalina deben tomarse precauciones para 
asegurar la seguridad de las personas, pues el objeto lanzado puede salir de la zona iluminada 
y resultar invisible en parte de su vuelo. 
Se dispondrán marcadores dirigidos a deportistas y espectadores si los hubiera. El tipo 
de marcador podrá ser manual para competiciones de nivel local y regional y será electrónico 
para competiciones nacionales ó internacionales. El tamaño del marcador será proporcional a la 
máxima distancia desde donde se va a ver. 
4.3. UBICACIÓN GRADAS E INSTALACIONES AUXILIARES 
La orientación de los Campos y de las Pistas será tal que el eje longitudinal de las 
mismas sea N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO según las 
recomendaciones de las normas NIDE. En nuestro caso el eje longitudinal de la pista forma un 
ángulo de 16º con el NO. En las Pistas de Atletismo la salida de la recta quedará al norte y la 
línea de llegada al sur. 
Como se ha mencionado anteriormente (Anexo 2), ya estaba previsto ubicar en la 
parcela seleccionada las pistas de atletismo.  
Debido a la forma de la parcela, la orientación, y el acondicionamiento de la misma por 
parte del ayuntamiento tenemos una única alternativa viable. 
Las gradas e instalaciones auxiliares se colocarán en la parte noreste de la parcela y 
paralela a la vía pública y al eje longitudinal de las pistas de atletismo. 
La colocación en esta zona de la parcela responde a la necesidad de tener acceso 
directo a las vías públicas. De esta manera toda la fachada de las gradas quedaría hacia la vía 
pública. 
La posibilidad de colocación en la zona noroeste de la parcela no es viable dado que 
sería necesario dejar una separación mínima al cerramiento perimetral y por otro lado no 
tenemos acceso directo de la fachada principal a las vías públicas. 
Colocando las gradas e instalaciones auxiliares según se muestran en los planos 
tenemos las siguientes ventajas: 
- La pista de atletismo quedaría más resguardada del viento.  
- Sería posible realizar una ampliación de las gradas e instalaciones auxiliares hacia 
la zona sur. 
- Buena accesibilidad a la vía pública. 
- Buen aprovechamiento del espacio de la parcela 
- No se produciría deslumbramiento para los espectadores en las horas de mayor 
actividad deportiva; por las mañanas. 
4.4. PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS GRADAS Y DE LA DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 
4.4.1. DATOS DE PARTIDA 
Para llevar a cabo el predimensionamiento de las gradas y de la distribución nos 
basaremos principalmente en los requisitos mínimos exigidos en las normativas mencionadas 
en el apartado 2. 
Para realizar el predimensionamiento de la grada partiremos de las dimensiones 
mínimas exigidas en las normas NIDE: 
• Las filas tendrán un fondo de 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso) 
• Ancho de 0,50 m, teniendo una altura de asiento de 0,42 
• Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo de 1,20 m para pasos centrales o 
intermedios siendo el número de asientos entre pasos ≤ 18 (9 m) y el número de 
filas entre pasos ≤ 12. 
• Las circulaciones verticales tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. Además, se 
dispondrá de una escalera por cada 450 espectadores o fracción, que evacuará 
directamente a fachada ó a pasillos independientes. 
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• Las circulaciones horizontales tendrán un ancho mínimo de 1,80 m cada 300 
espectadores + 0,60 m /250 espectadores o fracción. 
• Las salidas del graderío tendrán 1,20 m/200 espectadores o fracción en número 
proporcional a su aforo; mediante escaleras suaves o rampas 
Además de basarnos en las dimensiones mínimas anteriores, aprovecharemos al máximo 
la superficie disponible para dar cabida al mayor número de espectadores posibles. También se 
intentará dar la posibilidad para una futura ampliación en la zona sur de la parcela. 
Por otro lado debemos cumplir el siguiente reglamento: 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
Art. 2.º 
1. Todos los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos públicos se construirán con 
fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada cuyo 
número y anchura mínima, medida normalmente en el punto medio de la fachada, serán los 
siguientes: 
c) Si el aforo excede de 700 personas y no es superior a 1.500, fachada y salida a dos vías 
públicas o espacios abiertos, cuya anchura mínima sea de siete metros y la conjunta no sea 
inferior a 30 metros. 
Art. 3.º 
1. El número de puertas del edificio o local, con salida directa a la vía pública o espacio abierto 
será proporcional al de espectadores. Su ancho mínimo será de 1,20 metros. Cuando su aforo 
exceda de 50 personas, deberá disponer de salidas cuyo ancho total deberá ser de 1,80 metros 
por cada 250 personas o fracción. 
3. Las puertas de emergencia estarán situadas en el interior de la sala, en zonas alejadas de 
las puertas ordinarias, evitando que ambos tipos de puertas coincidan en los mismos vestíbulos 
de acceso al local. 
Art. 5.º 
Los anchos de escaleras estarán de acuerdo a los aforos y plantas de localidades existentes, 
fijándose el ancho mínimo en 1,80 metros libres, entre pasamanos, barandillas o pared. 
Cuando se trate de edificios o locales que dispongan de localidades altas o estén situados por 
debajo de la rasante de la calle, se construirán escaleras independientes de acceso a las 
localidades altas y serán en número de dos, colocadas en los laterales de los vestíbulos de 
entrada. 
Cuando el aforo de las localidades altas no exceda de 500 espectadores, estas escaleras serán 
dos, de un ancho mínimo de 1,80 metros si el aforo es superior, el ancho de escalera 
aumentará en 0,60 metros por cada fracción mayor de 150 espectadores. 
Art. 6.º 
1. Todas las escaleras destinadas al público se situarán en comunicación directa con los 
vestíbulos que den a la calle, Constarán de tramos rectos con mesillas corridas en los 
embarques de cada piso, del mismo ancho por lo menos que el de los tramos, y se 
comunicarán con cada piso también por medio de puertas del mismo ancho que aquéllos. Se 
admitirán, no obstante, las escaleras curvas que tengan al menos 28 centímetros de huella, 
medida a 50 centímetros del extremo interior, no sobrepasando dicha huella los 42 centímetros 
en el borde exterior. 
3. Se dispondrán pasamanos en los muros de las escaleras. También deberá haber pasamanos 
intermedios cuando el ancho de las escaleras sea igual o superior a 2.40 metros. 
4. Cada tramo tendrá como máximo 18 peldaños y como mínimo tres. La altura de cada 
peldaño no excederá de 17 centímetros, y la huella no será menor de 28 centímetros, debiendo 
disponer en su borde de una banda antideslizante. 
5. En el caso de existir un hueco de acceso o una escalera, deberá disponer de un descansillo o 
mesilla de un metro, por lo menos, entre el hueco y el primer peldaño. 
6. En el caso de que los desniveles se salven mediante rampas, la inclinación de éstas no podrá 
exceder del 12 por 100. 
Art. 7.º 
1. En el caso de establecerse ascensores, además de cumplir son las condiciones establecidas 
en la normativa vigente sobre Aparatos Elevadores, no se situarán nunca en el ojo de las 
escaleras, sino con completa independencia de las mismas, salvo que los huecos estén 
debidamente compartimentados y ofrezcan la adecuada resistencia al fuego. 
3. Las cabinas de los ascensores y el espacio donde van situados se dispondrán en forma que 
sea fácil el socorro o salida de los espectadores en el caso de alguna interrupción o avería. 
Art. 8.º 
1. Los pasillos exteriores para el servicio de cada planta no tendrán menos de 1,80 metros de 
ancho. Pasando de 500 los espectadores o asistentes que tengan que utilizarlos, se aumentará 
0,60 metros por cada 250 espectadores o fracción. 
2. Se prohibirá la colocación de peldaños en los pasillos y en las salas, salvándose las 
diferencias de nivel por planos inclinados, que se someterán a lo dispuesto en el artículo 6.6. 
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4. Queda asimismo prohibida la colocación de puertas de corredera y de doble acción, 
tambores giratorios, biombos, mamparas u otras soluciones que estrechen el vano de las 
puertas o dificulten el paso o libre circulación del público, 
Art. 10. 
La altura mínima libre que han de tener los locales destinados a espectáculos públicos, no será 
inferior a 3,20 metros, medidos desde el suelo de la sala al techo. Si existieran elementos 
escalonados o decorativos en algún punto de la sala, su altura libre no será en ningún caso 
inferior a 2,80 metros. 
Art. 11. 
Siempre que el aforo del local exceda de 1.000 o de 100 espectadores o asistentes, se 
dispondrá respectivamente, de una enfermería o botiquín convenientemente dotados para 
prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad repentina. Su instalación y 
dotación de personal, medicamentos y materiales estará de acuerdo con las disposiciones 
sanitarias vigentes. 
La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la presencia de ambulancias, dispuestas para 
cumplir su cometido en caso de necesidad. 
Art. 12. 
1. Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de cuatro plazas de 
urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros y seis inodoros y dos lavabos para 
señoras, por cada 500 espectadores o fracción, reduciéndose aquellas cifras a la mitad en el 
caso de que el aforo de cada piso sea inferior a 300. 
Art. 26. 
1. Los campos de deportes y los recintos destinados a espectáculos o recreos públicos deberán 
emplazarse en lugares de fácil acceso y provistos de las necesarias vías de comunicación con 
los centros urbanos. 
2. Su fachada o fachadas han de dar a vías públicas o espacios abiertos aptos para la 
circulación rodada. 
3. Los aforos de los campos o recintos estarán en relación con los anchos de las vías públicas o 
espacios abiertos colindantes, en la proporción de 200 espectadores o concurrentes o fracción, 
por cada metro de anchura de éstos. 
Art. 27. 
1. El conjunto de las puertas de acceso a los campos o recintos estará en la proporción de 1,20 
metros libres por 400 espectadores de aforo o fracción y el ancho mínimo de cada una será de 
1,80 metros libres. 
2. Si se establecen entradas de vehículos, serán independientes de las destinadas a peatones. 
3. Las graderías dispondrán de amplias salidas con escaleras suaves o rampas de 1,20 metros 
de ancho por cada 200 espectadores o fracción y en número proporcional a su aforo. 
4. Las escaleras para los pisos altos tendrán como mínimo 1,80 metros de anchura. Por cada 
450 espectadores o fracción habrá una escalera que evacuará directamente a la fachada o 
fachadas o a pasillos independientes. 
Art. 29. 
1. Se prohíben los planos inclinados para los espectadores que han de permanecer de pie. A 
éstos se destinarán graderías de peldaños horizontales que, aún en el caso de que fueran de 
tierra, tendrán, cuando menos, un borde construido con algún material fijo y suficientemente 
sólido. Estos peldaños serán de 60 centímetros de altura y a cada espectador se destinará un 
ancho de 50 centímetros. 
2. En la primera fila y cada seis se dispondrán fuertes barandillas para contención del público. 
También se dispondrán en lo alto de las graderías y en los pasos de éstas, cuando ofrezcan 
peligro. 
3. Cada 14 metros de gradería habrá un paso de un metro que no podrá ocuparse durante el 
espectáculo. 
4. Las localidades deberán estar separadas de la cancha, terreno de juego o circuito, con una 
barandilla o cerramiento debiendo estar esta separación a una distancia mínima de 2,50 
metros. 
Art. 31. 
1. Se dispondrán los urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de localidades en 
condiciones higiénicas y de decencia. 
2. Unos y otros irán cubiertos; estarán distribuidos de forma homogénea por todo el edificio; y 
serán independientes los de cada sexo. Por cada 500 espectadores habrá cuatro inodoros, de 
los que la mitad estarán destinados a señoras, y por cada 125 espectadores, un urinario. Todos 
los servicios deberán estar provistos de lavamanos, cuyo número será igual a la mitad de la 
suma del de inodoros y el de urinarios. 
 
4.4.2. ALTERNATIVAS 
Una vez analizados todos los requisitos mínimos exigidos en la normativa obtenemos tres 
alternativas: 
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ALTERNATIVA 1. 
 Esta alternativa consta de 3 plantas con una superficie total construida de 3500 m2. En 
la planta sótano, está ubicada la sala de musculación y una pista de calentamiento. La planta 
baja consta de 4 vestuarios, 2 vestuarios para los entrenadores, y dos para jueces y árbitros, 
tiene bar/cafetería, recepción y oficina de administración, enfermería/fisioterapia, sala de 
instalaciones, almacén deportivo, zona destinada a taquillas, almacene de limpieza y cuarto de 
basuras. En la planta alta se encuentra el graderío que dispone de aseos para los espectadores 
en los laterales de las gradas. La distribución interior cumple con las dimensiones mínimas 
exigidas por la Norma citada en este Anexo. 
 El espacio destinado a la grada es una superficie de 99 x 10.80 m. La distribución de la 
grada permite alojar a 924 espectadores. Los espectadores están distribuidos en la parte más 
cercana a las pistas mediante 7 bloques de 7 filas de 16 espectadores y 2 bloques de 7 filas de 
10 personas. El corredor horizontal se sitúa en la parte trasera de las gradas y en la parte más 
alta de las gradas quedando a una cota de +5.84 m sobre el pavimento exterior. 
El acceso de los espectadores se realiza por los laterales sureste y noroeste de las 
gradas. La escalera del acceso noroeste consta de 3 tramos con un ámbito de 3,4 m. En el 
acceso sureste se encuentra una salida/entrada de espectadores que cuenta con una escalera 
de 3 tramos con un ámbito de 3,4 m. 
La accesibilidad queda resuelta mediante la colocación de un ascensor adaptado a las 
personas con discapacidad en la zona sureste de las gradas. 
ALTERNATIVA 2. 
Esta alternativa consta de 3 plantas con una superficie total construida de 3772 m2. En 
la planta sótano, está ubicada la sala de musculación y una pista de calentamiento. La planta 
baja consta de 4 vestuarios, 2 vestuarios para los entrenadores, y dos para jueces y árbitros, 
tiene bar/cafetería, recepción y oficina de administración, enfermería/fisioterapia, sala de 
instalaciones, almacén deportivo, zona destinada a taquillas, almacene de limpieza y cuarto de 
basuras. En la planta alta se encuentra el graderío que dispone de aseos para los espectadores 
en los laterales de las gradas. La distribución interior cumple con las dimensiones mínimas 
exigidas por la Norma citada en este Anexo. 
El espacio destinado a la grada es una superficie de 99 x 10.80 m. La distribución de la 
grada permite alojar a 1053 espectadores. Los espectadores están distribuidos en la parte más 
alejada de las pistas mediante 7 bloques de 8 filas de 16 espectadores y 2 bloques de 8 filas de 
10 personas. El corredor horizontal se sitúa en la parte delantera y más baja de las gradas. 
El acceso de los espectadores se realiza por los laterales sureste y noroeste de las 
gradas. EL acceso noroeste consta de una rampa de 3 tramos con una pendiente máxima de 
8%.  En el acceso sureste se encuentra una salida/entrada de espectadores que cuenta con 
una escalera de 1 tramo con un ámbito de 3,4 m. 
La accesibilidad queda resuelta gracias a la rampa de acceso. 
ALTERNATIVA 3. 
Esta alternativa consta de 2 plantas con una superficie total construida de 1036 m2. La 
planta baja consta de 4 vestuarios, 4 para jueces y árbitros, recepción y oficina de 
administración, enfermería/fisioterapia, sala de instalaciones, almacén deportivo, zona 
destinada a taquillas, almacene de limpieza y cuarto de basuras. En la planta alta se encuentra 
el graderío que dispone de aseos para los espectadores en los laterales de las gradas. La 
distribución interior cumple con las dimensiones mínimas exigidas por la Norma citada en este 
Anexo. 
En esta alternativa se valora la posibilidad de ubicar la pista de calentamiento en la 
esquina noroeste de la parcela. Se ubica allí aun sabiendo que no cumple las dimensiones 
mínimas recomendadas por las normas NIDE. Sus dimensiones son de 60x10 m 
El espacio destinado a la grada es una superficie de 99 x 10.80 m. La distribución de la 
grada permite alojar a 924 espectadores. Los espectadores están distribuidos en la parte más 
cercana a las pistas mediante 7 bloques de 7 filas de 16 espectadores y 2 bloques de 7 filas de 
10 personas. El corredor horizontal se sitúa en la parte trasera de las gradas y en la parte más 
alta de las gradas quedando a una cota de +5.84 m sobre el pavimento exterior. 
El acceso de los espectadores se realiza por los laterales sureste y noroeste de las 
gradas. La escalera del acceso noroeste consta de 3 tramos con un ámbito de 3,4 m. En el 
acceso sureste se encuentra una salida/entrada de espectadores que cuenta con una escalera 
de 3 tramos con un ámbito de 3,4 m. 
La accesibilidad queda resuelta mediante la colocación de un ascensor adaptado a las 
personas con discapacidad en la zona sureste de las gradas. 
VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
La distribución interior de las alternativas 1 y 2 es idéntica, mientras que en la 
alternativa 3 eliminamos la cafetería y la enfermería e introducimos en el espacio que nos 
queda la sala de musculación. Al realizar esto, la alternativa 3 supone un inconveniente para 
los deportistas desplazarse desde los vestuarios a la zona noroeste de la parcela que es donde 
está ubicada la pista de calentamiento.  
 En cuanto al número de espectadores que tiene de aforo las gradas, la mejor alternativa 
es la 2 con 89 asientos más. 
 La accesibilidad queda resuelta en la alternativa 1 y 3 con un aparato elevador accesible, 
mientras que en la alternativa 2 se resuelve mediante rampas. 
 El aprovechamiento del espacio disponible para la ubicación de las instalaciones es 
prácticamente el mismo en las alternativas 1 y 2 y mayor en la 3 alternativa. 
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 La visibilidad es mejor en la alternativa 1 y 3 que en la alternativa 3 debido a que 
cuando existen flujos de espectadores en horizontal, estos no tienen que moverse por delante 
de los que están sentados.  
Análisis económico de las alternativas expuestas 
Se realizará un pequeño análisis económico de las alternativas planteadas. El coste de la 
alternativa 1 y 2 es prácticamente idéntico, mientras que la alternativa 3 difiere de las 
anteriores.  
Dado que la planta alta de los graderíos es común en las tres alternativas no la 
incluiremos en este análisis. Comparemos el coste de la construcción de una planta sótano 
para la ubicación de la pista de calentamiento y sala de musculación y por otro lado la 
construcción de una pista de calentamiento a nivel de la pista. 
 
UNIDAD PRECIO MEDICIÓN TOTAL 
Alternativa 1 y 
2 
Excavación 7 €/m3 12771 m3 89397 
Muro de sótano. 230 €/m2 762,02 m2 175264,6 
Losa de hormigón. 75 €/m2 976,14 m2 73210,5 
 
Total 337.872,10 € 
Alternativa 3 
Estructura 
metálica 100 €/m2 610 m2 61000 
Excavación 5 €/m3 1220 m3 6100 
Cimentación 150 €/m3 65 m3 9750 
Fabrica hormigon 30 €/m2 497 m2 14910 
Panel sandwich 13 €/m2 610 m2 7930 
Forjado sanitario 40 €/m2 610 m2 24400 
 
Total 124.090,00 € 
 
 Las alternativas 1 y 2 son costosas y más complejas de realizar que la alternativa 3, la 
cual es más sencilla estructuralmente.  
4.4.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 Dado que influyen muchos factores a la hora de escoger la alternativa óptima, se 
propone realizar un análisis multicriterio. Para cada uno de los criterios que se tendrán en 
cuenta, se le asignará un valor del 1 al 10. Por otro lado, cada criterio tendrá un mayor o 
menor peso en la puntuación final dándole prioridad al coste económico y a la accesibilidad y 
confort de los deportistas y espectadores. 
Los criterios que se tendrán en cuenta son: 
- Aforo de las gradas. 
- Visibilidad. 
- Accesibilidad/Comodidad espectadores 
- Coste económico. 
- Aprovechamiento del espacio. 
- Ejecución de la cubierta 
- Cafetería/Otras instalaciones 
- Complejidad estructural. 
- Accesibilidad/ Comodidad deportistas 
- Coste mantenimiento y averías. 
 
CRITERIOS 
PESO 
ASIGNADO 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
ALTERNATIVA 
3 
Aforo de las gradas. 0,1 8 10 8 
Visibilidad. 0,1 9 7 9 
Accesibilidad/Comodidad espectadores 0,15 7 5 7 
Coste económico. 0,15 5 5 10 
Aprovechamiento del espacio. 0,05 8 8 4 
Ejecución de la cubierta 0,05 7 3 7 
Cafetería/Otras instalaciones 0,05 10 10 0 
Complejidad estructural. 0,05 4 4 10 
Accesibilidad/ Comodidad deportistas 0,15 10 10 4 
Coste mantenimiento y averías 0,1 4 4 8 
Total 6,85 6,35 6,7 
 
   
La solución que se adoptará y desarrollará en los siguientes anexos será la alternativa 1. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es indicar las fuentes topográficas y cartográficas 
empleadas, así como exponer la información contenida en el presente proyecto que permite 
realizar el replanteo de la actuación. 
Dado que el proyecto es académico, no se ha realizado un levantamiento topográfico del 
terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se dispone a partir de los vértices 
geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían haberse hecho en caso de un proyecto 
real. 
2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
La cartografía empleada en el proyecto ha sido la siguiente:  
• Cartografía Digital de Viveiro a escala 1/5.000 facilitada por la E.T.S.I.C.C.P. y el 
Ayuntamiento de Viveiro. 
• Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Viveiro. 
 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
La zona de estudio se encuentra situada en las proximidades de la zona portuaria de 
Celeiro (Viveiro). Este municipio perteneciente a la provincia de Lugo, se sitúa en la entrada de 
la ría de Viveiro. Las coordenadas de la zona de proyecto son 43°40'33.7"N 7°35'27.8"W. 
4. TOPOGRAFÍA 
Las altitudes del municipio varían entre el nivel del mar hasta los 700 metros, situados 
en los extremos Oeste y Este, coincidiendo con la Sierra de Xistral (600-700 metros de altitud). 
La altitud media se encuentra en el rango de los 200-300 m. 
En el caso de las pendientes, las más bajas se encuentran en los valles y bordes 
costeros. Las pendientes medias del municipio son del 12 al 20%. Por encima de eso suponen 
menos del 10% de la superficie. 
Las características generales de la parcela son las siguientes: 
- Area: 21814.47 m2 
- Perímetro: 595.94 m 
- Cota máxima: 4.40 m 
- Cota mínima: 3.90 m 
5. REPLANTEO 
Para el replanteo de las obras se han definido cuatro bases de replanteo, a partir de las 
cuales se determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las 
actuaciones que se realicen.  
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas 
U.T.M. 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca 
fija e inamovible. Deben estar fuera de la zona de obras para evitar interferencias o posible 
deterioro de las mismas. 
 Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la 
comprobación de la cartografía disponible a partir de ningún vértice geodésico, labor que 
debería desarrollarse en el caso de un proyecto real.  
Las coordenadas de las bases que a continuación se menciona se han sacado de la 
cartografía disponible siendo estas aproximadas y sin corresponderse fielmente con la realidad. 
Las bases de replanteo se reflejan en el Apéndice 3: Bases de replanteo. 
Las coordenadas de las bases son las siguientes: 
Base 1: 43°40'34.0"N 7°35'24.3"W 
Base 2: 43°40'37.0"N 7°35'26.0"W 
Base 3: 43°40'37.4"N 7°35'32.1"W 
Base 4: 43°40'31.3"N 7°35'29.8"W 
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1. OBJETO  
El objeto del presente anexo es la caracterización geológica del terreno en el cual se va 
ejecutar este proyecto. Este estudio servirá de base para el estudio geotécnico cuyo fin será 
conocer las características del terreno para determinar su carga admisible. 
Dado que se trata de un proyecto fin de carrera, no se dispone de los medios necesarios 
para realizar una campaña de toma de datos in situ para la realización del estudio. Por lo tanto, 
intentaremos aproximarnos a la realizar mediante datos obtenidos de otros proyectos en la 
zona. 
2. INTRODUCCIÓN 
Como fuente de información se ha utilizado la información contenida en el Mapa 
Geológico de España realizada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La hoja 
usada es la Hoja 2 del MAGNA 50 (Cillero), la escala usada en el mapa es la 1:50000. En los 
Apéndices a este anejo se adjuntan los planos geológicos. 
En los siguientes apartados se tratarán las principales características geológicas de la 
zona. Para ello, se estudian los siguientes aspectos: 
- Estratigráficos: disposición de las rocas. 
- Petrográficos: composición y tipología de las rocas que constituyen el sustrato. 
- Geomorfológicos: evolución del relieve y tipos de modelado. 
- Hidrogeológicos: comportamiento subterráneo de las aguas. 
- Riesgos geológicos: trascendencia que tienen en la sociedad por los costes de vidas y 
patrimonios. 
- Mineros: geología económica. 
3. ESTRATIGRAFÍA 
Según la hoja 8 y 2 del Magna 50 las rocas que se encuentran en Viveiro pertenecen a 
tres dominios: Domo de Lugo, Ollo de Sapo, Cabo ortegal y Domo de Lugo. 
Dado nuestra zona de actuación no estudiaremos el domo del Cabo Ortegal, nos 
centraremos en los dos restantes. 
En general la zona a analizar se trata de una zona de rocas metamórficas precámbricas 
y paleozoicas, intruidas por las rocas graníticas de variada composición y carácter estructural 
durante y después de la actuación del ciclo Hercínico. 
 
 
3.1. DOMINIO DEL “DOMO DE LUGO” 
Los materiales pertenecientes al Domo de Lugo se encuadran a lo largo de la zona 
oriental, esto es, según una franja que va desde la Ría de Viveiro hasta el Límite este de la 
Hoja. Su representación cartográfica no tiene gran desarrollo pero si gran variación litológica.  
Esta variación se debe tanto a procesos metamórficos, con migmatización 
sobreimpuesta, como a la composición mineralógica sedimentaria inicial. Como resultado de 
todo ello se encuentran facies completamente esquistosas, hasta otras, claras nebulitas, en 
que apenas se ven restos de paleosoma, teniendo entonces aspecto graníticol. Este tipo de 
migmatitas se observan muy bien en la cantera de la carretera de Viveiro al Alto de  O 
Cruceiro, donde aparecen replegadas. 
En los afloramientos que aparecen más hacia el Norte las migmatitas no son tan 
graníticas, sino más bien adquieren forma de enclaves micáceos dentro de un granito más 
claramente intrusivo. Se trata allí de rocas metamórficas típicas, gneises de grano medio. 
Entre estos gneises y en la localidad de Vilachá a veces se encuentran cuarcitas o cuarzo 
gneises con anfíboles, en forma de capas más competentes. 
Los materiales migmatíticos parecen tener textura glandular dada por porfidoblastos de 
microclina ovoide incluidas en un agregado panxenoblástico de microclina con finas pertitas en 
dos direcciones (filones y venas), plagioclasa maclada y zonada con biotita en láminas 
orientadas. Puede haber moscovita tardía o de biotita, o poiquiloblástica con abundante circón, 
algunos subautomorfos, opacos intersticiales. 
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Otras son bandeadas de forma que las amígdalas de microclina con escasas pertitas, 
esporádicamente en forma de agregados con cuarzo intersticial; puede incluir los feldespatos 
granate rosado xenoblástico. 
 
3.2. DOMINIO DEL “OLLO DE SAPO” 
 
Constituye una ancha franja que atraviesa toda Galicia y describe un amplio arco desde 
la isla de Coelleira hasta cerca de Zamora, donde desaparece bajo el Terciario de la Meseta. 
En la zona septentrional está limitado, por su parte occidental, por la “Serie de 
Órdenes”, y en la oriental por el “Domo de Lugo”; ambos contactos están mecanizados, por lo 
que su correlación resulta compleja. 
El núcleo de esta franja está formado por el “Ollo de sapo”, correspondiente 
estructuralmente a un anticlinal. 
3.2.1. PRECÁMBRICO 
Esta formación representada por una franja de 7 Km. De anchura aproximadamente, 
que cruza la Hoja con dirección N. 20º E y con buzamiento generalizado hacia el O. 
En estos materiales han intruido granitos de dos micas, que constituyen afloramientos 
de diferentes dimensiones. 
Comprende litológicamente cuatro facies, que describimos por separado: 
1. Facies de megacristales  
Estos materiales son los más internos del anticlinal “Ollo de Sapo”. Son rocas 
esquistosadas, de color gris con cuarzos azulados, gran abundancia de feldespatos de distintos 
tamaños. 
2. Facies medias. Esquistos porfiroides 
Existe una pequeña representación de esta facies en el flanco O. del anticlinal del “Ollo 
de Sapo”. El aspecto de esta facies es parecido al anterior, excluyendo los megacristales de 
feldespato. 
Estos en la facies de megacristales van disminuyendo hacia el techo y se hacen más 
abundantes los cristales de cuarzo azulado. 
3. Facies fina. Metagrauwackas 
Su situación y extensión viene a ser de características análogas a la anterior, que 
constituye su enlace más directo con el núcleo central del afloramiento. 
En esta facies la foliación está menos marcada que en las dos anteriores y en ocasiones 
es poco patente. En general son de aspecto arenoso, de grano medio a grueso, de color 
verdoso y amarillento, permaneciendo los cristales de cuarzo azulado. También se presentan 
con grano muy fino. 
4. Facies mixtas-Cuarcitas, grauwackas y gneises  
Estos materiales están situados flanqueando las facies de megacristales, excepto en el 
flanco O., en la zona más meridional, donde se apoyan sobre los esquistos porfiroides. 
Éstos y las facies grauwáckicas, pasan por cambio lateral de facies a las facies mixtas. 
Este cambio se realiza por medio de una laternancia que ocupa amplia extensión, y se 
hace de una forma paulatina e insensible. 
Estas rocas, en conjunto, presentan una alternancia de facies de aspecto muy distinto, 
aunque su composición mineralógica realmente sea muy parecida, cambiando únicamente en 
tamaño de grano y en la textura. 
3.2.2. ORDOVICICO 
Los flancos del anticlinal del “Ollo de Sapo” están ocupados por esquistos y filitas con 
algunos lentejones de areniscas y bancos de cuarcitas. 
Este período comienza con un nivel de areniscas generalmente feldespáticas, o a una 
alternancia de ellas, aunque en algunos puntos puedan faltar estas areniscas. 
• Ordovícico inferior. 
 
- Cuarcitas feldespáticas (T) 
Son de tipo lentejonar de grano fino a medio, de color blanco-amarillento o gris- 
azulado. También dentro de la serie se encuentran intercalados niveles lentejonares de este 
tipo. 
El elevado grado de alteración hace que estos niveles aparezcan en forma de areniscas 
poco consistentes y solamente en contadas ocasiones se presentan los niveles de color gris 
azulado, que son rocas muy compactas y de grano fino. 
- Fillitas y esquistos. 
Se compone este tramo fundamentalmente de filitas y esquistos, de color gris oscuro y 
algo azulados con intercalaciones samíticas de escaso desarrollo, más frecuentes en la base y 
techo. 
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- Cuarcitas en bancos continuos. 
Son cuarcitas de grano medio y fino, color blanco y grisáceo, que contienen algunos 
niveles de filitas y esquistos, de color gris oscuro algo azulado. Topográficamente definen 
resaltes, si bien a nivel de afloramiento se presentan generalmente compactas. Se ha 
observado en estas rocas gran cantidad de pliegues a escala métrica y decimétrica, más 
acentuados en los afloramientos del flanco O. en su estribación meridional. 
Petrográficamente corresponden a metacuarcitas feldespáticas o metasubarcosas de 
grano fino. 
• Ordovícico Medio y Superior 
Esta formado por metasedimentos pelíticos ( esquistos y filitas), más compactos. Dentro 
de estos niveles existen indicios de hierro, manifestados por capas de espesor centimétrico a 
decimétrico. 
Petrográficamente son filitas en general grafitosas con moscovita, clorita y cuarzo en 
proporciones variables, presentado con frecuencia cloritoide.  
3.2.3. SILÚRICO 
Es el paleozoico más reciente de la Hoja. Tiene gran variedad litológica, sobre todo en el 
flanco O. del anticlinal del “Ollo de Sapo”, donde ocupa gran extensión cartográfica y es al que 
principalmente nos referimos. 
• Silúrico inferior.Liditas y Ampelitas 
De escasa representación, pues sólo se ha diferenciado un pequeño lentejón en el SO. 
• Silúrico Superior 
Presenta gran complejidad litológica. Casi siempre se apoya directamente sobre el 
Ordovícico de forma aparentemente concordante. 
Su composición es fundamentalmente de tipo arenoso pelítico, con intercalaciones de 
rocas de origen volcánico ácido, de rocas carbonatadas y de rocas básicas. 
3.2.4. CUATERNARIO 
En general aparecen gran cantidad de sedimentos actuales. Existen aluviones u 
coluviones generalmente bien desarrollados y recubiertos por suelos de potente espesor y 
vegetación frondosa. 
Aparecen sedimentos actuales puramente continentales y litorales, esto es, con 
influencia marina y continental. 
Los aluviales correspondientes a los lechos de crecida actual están definidos por material 
areno-arcilloso con cantos angulosos de variada naturaleza litológica. 
Los sedimentos litorales son variadísimos; así tenemos, desde un estrán rocoso por 
erosión de los acantilados a las más finas arenas de playa y depósitos típicos de estuario, que 
en ocasiones constituyen marismas. 
Es frecuente encontrar en los bordes marinos arrasados la sucesión de: playas, dunas y 
aluvial. Las dunas están normalmente fijadas por vegetación, separando los sedimentos 
litorales de los puramente continentales. 
Los materiales de la ría son en líneas generales de procedencia continental, impuestos 
por el carácter geológico local y generalmente poco evolucionados. La influencia marina es 
escasa, excepto en la zona externa de la ría. La fracción arenosa fina es la más abundante, 
aunque las fracciones más próximas al continente suelen tener granulometrías mayores. 
La composición mineralógica está fundamentalmente constituida por cuarzo y 
fragmentos de roca con micas y minerales pesados, tipo magnetita e ilmenita, teniendo 
además gran cantidad de fragmentos de conchas. 
4. TECTÓNICA 
4.1. TECTÓNICA REGIONAL 
Todo el noroeste de la península se caracteriza por estar afectado por varias fases de 
deformación superpuestas. 
Los datos de las deformaciones antehercínicas no han sido probados bajo 
determinaciones absolutas, aunque se han considerado una o varias deformaciones 
precámbricas. 
4.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS MATERIALES 
PRESENTADOS 
4.2.1.  PRIMERA FASE 
Esta fase está muy difusa y trastocada por las fases posteriores, observándose en 
algunos puntos la superposición de esquistosidades y lineaciones. 
Dentro del Domo de Lugo, muy al norte, en el contacto de la granodiorita precoz con los 
materiales migmáticos aparece un núcleo definido por un bandeado composicional. 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 6: ESTUDIO GEOLÓGICO                     Página 5 de 9 
A nivel regional esta fase de deformación sería de plano axial subhorizontal, originando 
pliegues tumbados. Sin embargo, en esta hoja existen indicios evidencien este tipo de 
plegamiento.  
No hay que descartar la posibilidad de existencia de pliegues-falla en evolución hacia 
cabalgamientos. 
4.2.2. SEGUNDA FASE 
Tiene gran intensidad, produce esquistosidad de fractura –flujo y es la más patente a 
nivel de afloramiento; siendo esta fase causante de las mayores estructuras que se observan 
actualmente. 
Los ejes de las charnelas generalmente se inclinan hacia el sur o son subhorizontales, 
pero dentro de esas mismas estructuras los ejes se inclinan indistintamente al N. y hacia el S., 
por lo que se pueden admitir dos fases de plegamiento de plano axial próximo. 
4.2.3. DEFORMACIONES TARDÍAS 
 En principio e independientemente de las deformaciones tardías, consideradas en líneas 
generales producidas en épocas de descompresión orogénica, interesa destacar la importancia 
que representa para el estudio geológico de la zona la presencia de la falla longitudinal de 
Viveiro. Podría tratarse de un gran accidente precoz rellenado por las granodioritas y tonalitas 
deformadas. 
Se consideran deformaciones tardías las que han tenido lugar post-fase de plegamiento, 
no observadas de forma continua. 
En la playa de Covas, en la zona occidental y puntos de la carretera que va de la C-642 
a Riobarba se encuentran "Kink-bands" y crenulaciones. 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
La historia geológica de la Hoja consta de un gran período de sedimentación con escasa 
perturbaciones que posteriormente son afectadas por movimientos orogénicos y metamorfismo 
5.1. PRECÁMBRICO 
Los materiales más antiguos que encontramodentro de la zona es la 
serie de Trastoy en el Domo de Lugo, el “Ollo de Sapo” y gneises de dos micas del 
dominio del Complejo de Cabo Ortegal. 
Las facies de la serie de Trastoy se presentan migmatizadas y se puede suponer que 
proceden de sedimentos fundamentalmente pelíticos. 
5.2. ORDOVICICO 
Comienza el Ordovícico con una subsistencia general de la cuenca. 
El Ordovícico Inferior empieza con un nivel de areniscas, generalmente de escasa 
potencia, para pasar a un paquete fundamentalmente pelítico, con escasas intercalaciones 
samíticas. 
En el Ordovícico Medio y Superior el ambiente sedimentario es algo más profundo y 
alejado de la costa que el anterior al aumentar el componente pelítico. 
5.3. SILÚRICO 
Durante el Silúrico se produce una sedimentación euxínica en sus primeros estadios, 
continuándose por unas facies neríticas-batiales que conforman la mayor parte de las filitas 
grafitosas presentes, en las que incidentalmente se ubican areniscas y calizas. 
5.4. OROGENIA HERCINIANA 
Tras los tiempos silúricos tuvo lugar un lapso en la sedimentación debido al comienzo de 
la orogenia herciniana. Posiblemente después de los primeros movimientos hercínicos tuvo 
lugar la intrusión de la granodiorita precoz, así como la fase metamórfica regional, cuyo 
paroxismo será causante de la formación por anatexia de los granitos de dos micas. Más tarde 
comenzaría la fase 2 de formación hercínica, plegando y esquistosando los materiales, y por 
último intruyen los granitos de dos micas y la granodiorita tardía. 
Las últimas manifestaciones hercínicas están representadas por las intrusiones filonianas 
y las deformaciones póstumas. 
5.5. TIEMPOS POSTHERCÍNICOS 
Posiblemente en el Terciario tiene lugar una reactivación orogénica (como se supone a 
nivel regional). Se manifiesta por fallas transversales o por rejuego de las preexistentes y 
origina un rejuvenecimiento del relieve 
6. PETROLOGÍA 
6.1. ROCAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS 
Existe una gran riqueza litológica de rocas graníticas formada por granodiorita y tonalita 
orientadas, granito de dos micas y granodiorita tardía. 
6.1.1. GRANODIORITA O TONALITA ORIENTADAS 
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Pertenece al grupo de las granodioritas precoces del NO. de España. 
Se presenta en macizos de contornos suaves e irregulares y dando formas alargadas, 
rodeadas por material migmatítico y granito de dos micas. 
La intrusión tuvo lugar entre sedimentos precámbricos y paleozoicos que posteriormente 
sufrieron un proceso de anatexia y un replegamiento. 
Petrográficamente están representadas granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas. En sus 
afloramientos destacan las tonalidades oscuras por la presencia de biotita, anfíboles y 
piroxenos. El tamaño de grano es variable, presentando textura porfídica orientada por el 
mayor desarrollo de los feldespatos. También podemos encontrarnos con granito de grano 
medio a fino con textura heterogranular. 
En todos los casos la granodiorita precoz va acompañada por pegmatitas y en 
afloramientos aislados por hornblenditas. 
6.1.2. GRANITO DE DOS MICAS 
Existe una marcada diferencia entre el encajante del Domo de Lugo y el del Ollo de 
Sapo; sin embargo su origen es semejante y probablemente el mismo ya que, su edad es en 
ambos casos sin fase dos hercínica. 
Analizando el granito de dos micas del Domo de Lugo, está situado al Este de la Ría de 
Vivero, entre material migmatítico y granodiorita precoz siendo los contactos difusos. 
Presentan una gran variedad de facies siendo las más frecuentes de grano medio y dos 
micas; las biotíticas de grano medio y débilmente orientado y las moscovíticas con granates 
muy abundantes. 
Composicionalmente oscilan desde adamellitas biotíticas con escasa moscovita a 
granitos y leucogranodioritas sin apenas biotita. Texturalmente son de grano medio a fino con 
texturas heterométricas esporádicas donde el feldespato potásico incluye cristales redondeados 
de cuarzo. 
En los granitos de dos micas de la zona oriental, podemos encontrarnos con materiales 
paraderivados de origen carbonatado ,muy ricos en cuarzo equidimensional con bordes 
engranados con clinopiroxeno y anfíbol orientados. 
6.1.3. GRANODIORITA TARDÍA 
Aflora dentro del granito de dos micas en contactos subverticales intrusivos con él, 
cortando de forma neta la disposición regional del granito. 
Es de grano grueso, pobre en megacristales de feldespato con una gran proporción de 
biotita y en menor proporción de anfíbol. 
Se incluye dentro de los granitos postectónicos por lo que es posterior a las principales 
deformaciones hercínicas. 
En la localidad de Canto de Muro y en Muiños del Sor se han encontrado afloramientos 
de pórfidos granodioríticos.  
Son pórfidos granodioríticos con fenocristales de plagioclasa maclada, cuarzo ameboide, 
biotita desestabilizada a moscovita y opacos en una matriz de grano fino. 
Petrográficamente las granodioritas corresponden a granitoides no deformados 
intrusivos sobre los de dos micas localizados en su borde meridional. 
Son granodioritas con anfíbol y biotita, o sola con texturas plagiodiomorfas de grano 
medio. 
6.2. ROCASFILONIANAS 
6.2.1. CUARZO 
El origen de la mayor parte del cuarzo está asociado fundamentalmente al relleno 
de´fracturas tardihercínicas N110º-130º E. Su Característica principal es la pureza, de ahí su 
importancia económica. 
6.2.2. PEGMATITAS 
Son de potencia y abundancia variable. Al oeste en el granito del Ollo sólo se observan 
en la playa de Xilloy mientras que al este de Viveiro son muy abundantes y con potencias 
variables desde algunos centímetros a varios metros. 
Los cristales de cuarzo, fesdespato y micas suelen tener gran desarrollo. 
6.2.3. PÓRFIDOS 
Tienen escasa representación. Al norte de Viveiro hay un filoncillo de pórfidos de 2 a 3 
m. que sigue las direcciones regionales. Se trata de un dique muy alterado con láminas de 
moscovitas. 
6.3. METAMORFISMO REGIONAL 
Existe un metamorfismo regional complejo polifásico que se desarrolla en tres sectores 
separados entre sí por grandes facturas. Existen también ligeras manifestaciones de 
metamorfismo de contacto. 
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El sector occidental es un pequeño retazo ocupado por los paragneises de Cariño. En 
esta hoja son gneises de dos micas con o sin plagioclasa. Podemos encontrarnos también con 
estaurolita y granate como minerales residuales de la primera fase con las paragénesis: 
-  Cuarzo-moscovita-biotita+/-plagioclasa. 
-  Cuarzo-moscovita-biotita-plagioclasa-estaurolita-granate. 
En el sector oriental, al este de la fractura de Viveiro, el ambiente metamórfico es de 
movilización en donde aparecen granate y sillimanita escasos. 
El sector central es el más desarrollado de todos. Manifiesta un metamorfismo de grado 
bajo y con caracteríticas báricas diferentes según nos encontremos más o menos cerca de la 
fractura de Viveiro. 
Existen tres zonas de la clorita, de la biotita y del granate invirtiéndose el orden de las 
dos últimas según el sector. 
6.4. METAMORFISMO DE CONTACTO 
Existe un metamorfismo de contacto, si bien muy precariamente manifestado.  
Los granitoides de dos micas provocan sobre el encajante recristalizaciones importantes 
con neoformación de moscovita. 
Los materiales básicos asociados a la granodiorita precoz desarrollan en los enclaves de 
material margoso la paragénesis: Clinopiroxeno-grossularia-plagioclasa-hornblenda-esfena 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Como se ha visto con anterioridad existe una gran variedad litológica que condiciona 
diversos tipos de explotaciones, tanto a cielo abierto como en pequeñas galerías subterráneas. 
El agua no es un problema teniendo en cuenta el poco consumo y las abundantes 
precipitaciones. 
7.1. HIDROGEOLOGÍA 
El principal aprovechamiento de agua sería el almacenamiento derivado de las 
precipitaciones. 
Las litologías de la zona presentan características hidrogeológicas impermeables, por ello 
no hay zonas aptas que configuren grandes almacenamientos, estando únicamente presentes 
flujos menores para pequeños usos industriales o caseros de poca importancia, en lugares en 
que la tectonización (fracturas o diaclasas) haya actuado de manera más clara o bien en zonas 
próximas a los filones de cuarzo. 
7.2. CANTERAS 
En líneas generales, existen numerosas canteras y explotaciones pequeñas en todos los 
tipos de rocas: pizarras, granitos, cuarcitas, etc. Sin embargo las que tienen más interés son: 
- Migmatitas: Uso derivado en construcción, obras públicas. 
- Granitos: Pueden ser aplicables en ciertas obras civiles, aunque están muy alterados. 
- Granodioritas: En Estaca de Bares pudiera ser muy interesante para áridos de firmes y 
para construcción, dada su escasa tectonización y alto grado de compacidad, así como fáciles 
accesos. 
- Pizarras: Hay una cantera en explotación en Rande. Su calidad es muy buena pero los 
accesos no lo son. 
- Serpentinitas: De gran interés para la siderurgia y ornamentación. Sin embargo, los 
afloramientos son poco importantes. 
- Cuarzo: Es de extraordinaria pureza y calidad, por lo que se destina fundamentalmente 
a los mercados exteriores. 
En general todas las canteras son de poca importancia y generalmente han sido 
explotados por los nativos. Actualmente están casi todas abandonadas, y son utilizadas 
intermitentemente para satisfacer necesidades locales. 
7.3. MINERÍA 
- Hierro: 
Al Oeste de Vivero, en forma de una corrida métrica de mineral de hierro de origen 
sedimentario sigue las direcciones regionales entre pizarras y esquistos del Ordovícico Medio y 
Superior. El metamorfismo de la región puede afectar su composición, en lo referente al 
contenido de fósforo y azufre. 
- Plomo: 
En las proximidades de Picón (Loiba), se han encontrado indicios de galena y pirita. En 
la actualidad, no se han encontrado masa explotable y los trabajos están orientados a trazar 
galerías perpendiculares a la orientación de la falla. 
- Caolín: 
Existe un yacimiento de relativa importancia en las proximidades de la Playa de Area 
Longa. Está relacionado con el contacto de un gran filón de cuarzo tardihercínico que ha 
transformado al granito de dos micas de Estaca de Bares 
- Pegmatitas: 
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Afloran al este de la Hoja y en la zona más o menos próxima la costa, al NE de Celeiro. 
Aparecen en filones o masas de distintas potencias (1 a 5 m) y forman parte del cortejo 
filoniano tardío asociado a los granitos de dos micas deformadas 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es reconocimiento de las características del terreno sobre el 
cual se va a realizar la construcción de las pistas de atletismo y sus instalaciones auxiliares. 
El principal objetivo del estudio es determinar las características geológico‐geotécnicas 
del terreno mediante ensayos de campo (sondeos, penetraciones dinámicas, medición del nivel 
freático...) y ensayos de laboratorio (clasificación, expansividad, agresividad, corte directo, 
roturas a compresión simple...) y en base a los mismos establecer varias conclusiones y 
recomendaciones, como: tensión admisible y tipología de cimentación, recomendaciones de 
excavación y contención, etc. 
Debido al carácter académico de este proyecto, no se ha realizado ningún ensayo in situ 
en la zona de actuación. Los datos obtenidos se basan en un hipotético estudio geotécnico 
encargado para la realización de este proyecto. Los resultados obtenidos se intentarán 
aproximar a la realidad geotécnica observada del lugar de actuación; aun así, los datos serán 
ficticios.  
2. NORMATIVA APLICABLE 
Para la realización del estudio geotécnico nos hemos basado en el Código técnico de 
edificación, en el documento básico seguridad estructural cimentaciones. 
3. ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN EL CTE 
3.1. GENERALIDADES 
El reconocimiento del terreno, dependerá de la información previa del plan de actuación 
urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad del terreno y de la 
importancia de la edificación prevista. Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser 
inferior al establecido en CTE-DBE-C 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las 
peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo 
previo tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración 
constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre 
el agua freática y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, 
sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 
vigente. 
Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto 
a la concepción estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la 
fase inicial de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente 
dimensionada.  
3.2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los 
datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, 
como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes 
si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urbanización. 
A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el 
conjunto de edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno según 
las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente. 
 
 
 
 
La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de 
la zona a edificar. Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de edificio, la superficie de 
ocupación en planta y el grupo de terreno. 
 Según lo expuesto previamente, nuestra construcción sería según la tabla 3.1 Tipo C-1 
(Otras construcciones de menos de 4 plantas) y según la tabla 3.2 quedaría clasificada como T-
2 Terrenos intermedios: los que Presentan variabilidad, y en los que la práctica habitual en la 
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zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer 
que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3 
metros 
Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla 3.3 se 
recogen las distancias máximas dmáx entre puntos de reconocimiento que no se deben 
sobrepasar y las profundidades orientativas P bajo el nivel final de la excavación. La 
profundidad del reconocimiento en cada caso se fijará teniendo en cuenta el resto del 
articulado de este capítulo y el corte geotécnico del terreno. 
Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar 
reflejados en un plano, referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su 
defecto a coordenadas UTM. 
 
 
 
En el caso de que las distancias dmáx excedan las dimensiones de la superficie a 
reconocer, deben disminuirse hasta que se cumpla con el número de puntos mínimos 
requeridos. 
En el caso de edificios con superficies en planta superiores a los 10.000 m2 se podrá 
reducir la densidad de puntos. Esta reducción tendrá como límite el 50% de los obtenidos 
mediante la regla anterior aplicada sobre el exceso de la superficie. 
Las condiciones fijadas anteriormente no son de aplicación en los reconocimientos del 
terreno para la elaboración de los estudios geotécnicos de los proyectos de urbanización. 
En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del 
total de puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de 
penetración cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo especificado en dicha 
tabla. 
 
Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido 
suficiente para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollarán 
asientos significativos bajo las cargas que pueda transmitir el edificio, tal y como se indica en 
los distintos capítulos de este DB. 
Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el 
aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la 
tensión efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio, a 
menos que se haya alcanzado una unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas 
sobre ella por la cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables. 
La unidad geotécnica resistente a la que se hace referencia en el párrafo anterior debe 
comprobarse en una profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta que 
tenga la construcción. 
El aumento neto de tensión en el terreno, al que se hace referencia en el párrafo 11 de 
este apartado, podrá determinarse utilizando los ábacos y tablas existentes en la literatura 
geotécnica de uso habitual ó también, de forma aproximada, suponiendo que la carga del 
edificio se distribuye uniformemente en cada profundidad sobre una superficie definida por 
planos que, buzando hacia el exterior del área cargada en la superficie del terreno, alcanzan 
dicha profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V. 
Por lo tanto, en nuestro caso tenemos una edificación de 1100 m2 por lo tanto debemos 
hacer 4 puntos de reconocimiento como mínimo con una distancia máxima entre ellos de 30 m 
y una profundidad de 18m aproximadamente. 
3.3. PROSPECCIÓN 
La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos 
mecánicos, pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos. En el anejo C se describen 
las principales técnicas de prospección, así como su aplicabilidad, que se llevarán a cabo de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las 
pruebas de penetración deben complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento 
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como podrían ser calicatas. En otros casos, en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas 
de penetración para la identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse 
mediante sondeos mecánicos. 
En el marco del presente DB no se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos 
para caracterizar el terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos 
mecánicos. 
En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la caracterización geotécnica y 
geológica, con el objeto de complementar datos, mejorar su correlación, acometer el estudio 
de grandes superficies y determinar los cambios laterales de facies, no siendo aconsejable en 
cascos urbanos consolidados. 
3.3.1. ENSAYOS DE CAMPO 
Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan 
datos que pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilidad de una 
unidad geotécnica a una determinada profundidad. Se distinguen, como más usuales, los 
siguientes: 
a) en sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de molinete (Vane Test), 
ensayo presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon; 
b) en superficie o en pozo: ensayo de carga con placa; 
c) en pozo: ensayo de bombeo. 
Toma de muestras 
- El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de 
los ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan 
obtener. Por tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos 
diferentes según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida. 
- Se especifican tres categorías de muestras: 
a. Muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad 
y componentes químicos estables; 
b. muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables; 
c. muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones 
de la categoría B. 
- En la tabla 3.5 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos 
de ensayos de laboratorio que se vayan a realizar. 
 
En la categoría A, los toma muestras que se empleen en los sondeos se recomienda se 
ajusten a las especificaciones de la tabla 3.6 en función del tipo de suelo en que se ejecute la 
toma y el diámetro interior Di de la zapata utilizada. 
A los efectos de este DB, un macizo rocoso se caracteriza por la resistencia de la roca 
matriz, que debe matizarse con otras propiedades de su discontinuidad, como son: apertura, 
rugosidad, tipo de relleno, espaciamiento, índice de fracturación, persistencia, clase RQD, o 
presencia de agua. Dichos parámetros podrán utilizarse para determinar otros índices, tales 
como el RMR, indicativos del comportamiento global del macizo rocoso. En las tablas D.9 a 
D.17 se indican criterios para esta caracterización. 
3.3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción 
detallando aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las 
gravas o trozos de   roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc, así como 
eventuales defectos en la calidad de la muestra, para ser incluida en algunas de las categorías 
A o B. 
Deberá procurarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de 
investigación diferentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma 
capa. Las determinaciones se podrán obtener mediante ensayos en laboratorio, o si es factible 
con ensayos in situ, aplicando las oportunas correlaciones si fueran necesarias.  
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Los ensayos indicados en la tabla 3.7 corresponden a cada unidad geotécnica que pueda 
ser afectada por las cimentaciones. El número de determinaciones in situ o ensayos indicados 
corresponde a edificios C-1 ó C-2.  
En la tabla D.18 se indican ensayos considerados adecuados para la determinación de 
las propiedades más usuales de un suelo o de una roca matriz. 
Los resultados de los ensayos granulométricos de suelos permitirán matizar los criterios 
de clasificación denominándolos con una palabra según su componente principal que podrá 
acompañarse de calificativos y sufijos según los componentes secundarios teniendo en cuenta 
el baremo de proporción en % de peso de cada fracción de suelo según se indica en las tablas 
D.20 y D.21 del CTE DBE-C.  
Para la comprobación de los estados límite considerados en los distintos capítulos de 
este DB se distinguirá entre aquellos suelos cuya proporción en finos (limo + arcilla) sea 
inferior al 35% y los que superen dicha proporción, pudiéndose denominar unos y otros tal y 
como se indica en las tablas D.20 y D.21 del CTE DBE-C 
Para caracterizar la agresividad del agua freática se tomará como mínimo una muestra 
en el 50% de los sondeos. 
3.4. CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO S/CTE 
El estudio geotécnico incluirá los antecedentes y datos recabados, los trabajos de 
reconocimiento efectuados, la distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las 
características geotécnicas del terreno identificando en las unidades relevantes los valores 
característicos de los parámetros obtenidos y los coeficientes sismorresistentes, si fuere 
necesario. 
En el estudio se recogerá la distribución de unidades geotécnicas diferentes, sus 
espesores, extensión e identificación litológica, hasta la profundidad establecida en los 
reconocimientos. Para ello se elegirán los perfiles geotécnicos longitudinales y transversales 
que mejor representen la distribución de estas unidades. Para los edificios de categoría C-0 y 
C-1 el número de perfiles mínimo será de dos y para el resto de tres. Se determinará en su 
caso la unidad geotécnica resistente, así como las agrupaciones de unidades geotécnicas de 
similares características. Igualmente se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su 
caso, las oscilaciones de las mismas. 
De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dará su identificación, en los 
términos contenidos en las tablas de este DB, y de acuerdo con los ensayos y otra información 
de contraste utilizada, los parámetros esenciales para determinar las resistencias de cada 
unidad geotécnica, tales como densidad, rozamiento, cohesión, y los de deformabilidad, 
expansividad, colapso, y parámetros de agresividad de agua y terreno. 
En municipios con aceleración sísmica de al menos 0,08 g, o si se ha solicitado 
expresamente, de cada sondeo, se identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o 
estrato a efectos de su comportamiento sísmico, según la NSCE. Si no se ha explorado hasta 
30 m de profundidad, se justificará el valor asignado a los estratos por debajo de la 
profundidad explorada. El coeficiente C de cada sondeo se establecerá como promedio del 
valor de cada estrato, ponderado con su espesor. 
Si los resultados de los distintos sondeos son diferentes, se concluirá, justificadamente, 
el valor C con el que debe obtenerse tanto la acción sísmica del emplazamiento, como el 
cálculo de dicho efecto en el edificio y sus cimientos. La justificación será tanto más matizada 
cuanto más se aparte el valor de C de 1,15 
Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las 
distintas unidades geotécnicas. En su caso, las posibles alternativas de solución de 
cimentación, excavación o elementos de contención en su caso, técnica y económicamente 
viables, se establecerán de acuerdo con los problemas planteados así como de la posible 
interacción con otros edificios y servicios próximos. 
El estudio geotécnico contendrá un apartado expreso de conclusiones y, en su caso, a 
petición del proyectista o del Director de Obra, de recomendaciones constructivas en relación 
con la cimentación e incluirá los anejos necesarios. En el apartado de conclusiones y 
recomendaciones se recogerán éstas de tal forma que se puedan adoptar las soluciones más 
idóneas para la realización del proyecto para el que se ha hecho el estudio geotécnico. 
Asimismo se indicarán los posibles trabajos complementarios a realizar en fases posteriores, 
antes o durante la obra, a fin de subsanar las limitaciones que se hayan podido observar. 
Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos 
los valores necesarios con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y 
dimensionado de los cimientos, los elementos de contención o el movimiento de tierras. 
El estudio, en función del tipo de cimentación, debe establecer los valores y 
especificaciones necesarios para el proyecto relativos a: 
a) cota de cimentación; 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 7: ESTUDIO GEOTÉCNICO                         Página 6 de 9 
b) presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, 
tanto bruta como neta; 
c) presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, 
efectivo, tanto bruta como neta; 
d) en el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta 
y por fuste; 
e) parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de 
contención. Empujes del terreno: activo, pasivo y reposo; 
f) datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de 
elementos de pantallas u otros elementos de contención; 
g) módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de 
cimentaciones y elementos de contención, mediante modelos de interacción suelo-estructura; 
h) resistencia del terreno frente a acciones horizontales; 
i) asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio 
y de los elementos de contención que se pretende cimentar; 
j) calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de 
excavación y terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos, con carácter 
definitivo y durante la ejecución de las obras; 
k) situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración 
cuantitativa de los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, 
drenajes, taludes 
e) impermeabilizaciones; 
l) la proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar 
lugar a la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones; 
m) cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su 
calificación al objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en 
cimentaciones y elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a 
la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE; 
n) caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado 
bajo el efecto de la acción sísmica; 
o) cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean 
necesarios para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos 
Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y 
a otros DB, especialmente al DB-HS (Habitabilidad: Salubridad); 
p) cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en 
el caso de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos; 
q) relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a 
confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado 
que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los 
taludes previstos. 
3.5. CONFIRMACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO ANTES DE LA EJECUCIÓN 
Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y 
para la situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la 
validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de 
discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la 
estructura a las características geotécnicas del terreno. 
4. ENSAYOS REALIZADOS Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO. 
Los trabajos de campo han consistido en tres fases, inicialmente se ha realizado un 
reconocimiento visual del terreno y las construcciones anexas al edificio a construir.  
Posteriormente se realiza un análisis de campo mediante calicatas para identificar los 
materiales en los niveles de la cimentación 
Por último se realizará un estudio penetrométrico mediante sondeos para determinar el 
nivel del estrato resistente y su capacidad portante. 
En cada una de las calicatas y de los sondeos efectuados se recogerá una muestra de 
terreno que será analizada posteriormente en un laboratorio acreditado. 
A partir de los datos obtenidos de los ensayos realizados se elaborarán las columnas y 
los perfiles estratigráficos. Habrá que tener en cuenta que las labores realizadas son 
reconocimientos puntuales, por lo que en la correlación entre los mismos existe un cierto grado 
de extrapolación. 
Los resultados obtenidos solo serán válidos si se confirman con las excavaciones 
realizadas para la ejecución de la cimentación. 
4.1. CALICATAS 
Las calicatas corresponden a la técnica más solicitada en las campañas de exploración 
geotécnica de cualquier proyecto de ingeniería debido que permite conocer la estratigrafía del 
subsuelo y caracterizar geotécnicamente cada uno de sus estratos. 
Sus ventajas son variadas siendo destacable las siguientes: 
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- Reconocimiento visual directo de la estratigrafía en sus paredes, 
- Coste de ejecución reducido en comparación con otras técnicas de prospección, 
- Extracción de muestras inalteradas de suelos cohesivos, 
- Realización de ensayos in situ a distintas profundidades. 
En nuestro proyecto se han realizado un total de 7 calicatas, 4 de ellas situadas dentro 
de la zona que se va a edificar y las otras 3 en la zona donde se ubicaran las pistas de 
atletismo y el campo de futbol. 
A continuación, se muestra la profundidad alcanzada en cada una de las calicatas así 
como la cota a la que se encuentra cada uno de los puntos de ensayo. Las profundidades 
están referidas a la cota del terreno antes de realizar el ensayo. 
 
CALICATA COTA DE BOCA (m) PROFUNDIDAD(m) 
C1 4.03 4.00 
C2 4.10 3.50 
C3 4.08 3.90 
C4 4.00 3.75 
C5 3.99 1.50 
C6 3.95 2.50 
C7 4.20 2.00 
 
4.2. SONDEOS 
En nuestro proyecto se han realizado un total de 5 sondeos, 3 de ellos en el interior de 
la zona a edificar y dos de ellos en el exterior siendo las profundidades alcanzadas: 
SONDEOS COTA DE BOCA (m) PROFUNDIDAD(m) 
S1 4.05 18.20 
S2 4.09 15.31 
S3 3.99 19.60 
S4 4.00 9.21 
S5 3.95 7.55 
 
4.3. ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
La prueba de penetración dinámica se realiza en base a la norma UNE‐EN ISO 22476‐2. 
Esta prueba consiste en un cono acoplado a un varillaje, que se sitúa sobre el punto 
elegido mediante un soporte guía. El punto de ensayo debe distanciarse al menos metro y 
medio de cualquier otro punto ya ensayado, con el fin de que no haya habido perturbaciones. 
El dispositivo se emplaza de forma que el soporte guía y el eje de la guiadera queden 
perfectamente verticales y centrados sobre el punto. Al otro extremo del varillaje se coloca el 
sistema de golpeo. Se efectúa un golpeo con una frecuencia comprendida entre 15 y 30 golpes 
por minuto, y se registra el número de golpes necesarios para introducir en el terreno el cono a 
intervalos de 200 mm. 
En nuestro proyecto se han realizado un total de 2 ensayos en donde irá ubicado el 
edificio de las gradas dando los siguientes resultados: 
SPD COTA DE Ensayo (m) PROFUNDIDAD 
RECHAZO(m) 
C1 4.05 9.02 
C2 4.10 10.88 
 
4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO: 
Se han recogido dos muestras de los suelos existentes en el área investigada realizando 
los ensayos indicados en la tabla 3.7 del CTE DB-SE-C 
Al tratarse de un proyecto académico, no se considera necesario analizar de forma explícita los 
resultados de estos ensayos. 
5. DESCRIPCIÓN DEL SUELO 
Los ensayos efectuados en las muestras de terreno obtenidas indican que el terreno 
está estructurado de la siguiente manera 
En una primera fase encontramos el intervalo más superficial que se trata de una zona 
de terreno que ha rellenado y compactado previamente con un espesor aproximado de 2 m. 
Son materiales bien clasificados y compactados constituidos por arenas con fragmentos 
de rocas graníticas (con diámetros de hasta 1-3 cm). 
En general estos suelos alcanzan espesores de aproximadamente 3 metros. En conjunto 
este nivel presenta una compacidad alta. Por un lado dado los años que han pasado y por otro 
gracias al tratamiento mecánico que se le ha dado durante la fase de urbanización. 
A continuación, procedente de la alteración “in situ” del sustrato rocoso. Se presenta el 
siguiente sustrato con un grado de alteración V a IV, reconociéndose la estructura de la roca 
original, descompuesta a un material de textura arenosa, bastante suelto. Corresponde al 
xabre gallego producto de la descomposición del granito, de color amarillo claro y con gran 
cantidad de bolos graníticos de tamaño decimétrico. 
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La compacidad aumenta en profundidad, conforme disminuye el grado de alteración, 
dando paso a la roca sana a una profundidad variable según la zona. El nivel aflora desde 
aproximadamente 6 a 7 m hasta profundidades de alrededor de 10 m. 
El nivel freático lo encontramos aproximadamente a -4.00 m sobre la cota topográfica 
de referencia. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es determinar si es necesario considerar la acción sísmica en el 
proyecto de construcción de la Pista de Atletismo en Viveiro. 
Es de aplicación la Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación 
(NCSE-02). 
Dicha Norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del 
territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, 
reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la norma 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02 
2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La NCSE-02 será de aplicación en los proyectos, construcción y conservación de 
edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuneta 
esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean 
superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o 
reforma que modifique substancialmente la estructura.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.2.4. “Prescripciones de índole General” 
de la NCSE-02, se incluyen a continuación la definición y cálculo de: 
- Clasificación de las construcciones (apartado 1.2.2 de la NCSE-02). 
- Criterios de aplicación de la norma (apartado 1.2.3 de la NCSE-02). 
- Cumplimiento de la Norma (apartado 1.3 de la NCSE-02). 
- Mapa de peligrosidad sísmica (apartado 2.1 de la NCSE-02). 
- Aceleración sísmica de cálculo (apartado 2.2 de la NCSE-02). 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
De acuerdo al uso al que se destinan, los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra del que se trate, las construcciones se clasifican en: 
- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 
producir daños económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes 
pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni 
pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se 
incluyen las construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y 
documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, 
construcciones tales como hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta 
importancia. 
Según la clasificación de la normativa el proyecto se ha considerado como de 
importancia normal. 
2.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 
1.2.1 de la NCSE-02 excepto 
-     En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 
sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 
0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 
la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 
3. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 
Del mapa contenido en la actual instrucción, en el Capítulo II de la Norma, Figura 2.1., y 
de la lista detallada por municipios del Anejo 1 se deduce la aceleración sísmica básica ab 
(“valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno”) de la zona de 
estudio es: ab /g<0.04 
4. CONCLUSIÓN 
Según la clasificación de la construcción y la aceleración sísmica básica de la zona no es 
necesaria la aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE-02. 
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Página 2 
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2015 
Número de licencia: 50193 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: escaleras 
Clave: escaleras descansillo calculado 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
S.C.U 
(kN/m²) 
Cargas muertas 
(kN/m²) 
Forjado 4 4.0 0.0 
Forjado 3 4.0 0.0 
Forjado 2 4.0 0.0 
Forjado 1 4.0 0.0 
Cimentación 0.0 0.0 
 
4.2.- Viento 
Sin acción de viento 
  
 
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
  
 
4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
 
  
 
4.5.- Empujes en muros 
  
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
Desplazamientos 
  
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
 
6.2.- Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500 
 
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600 
 
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 
 
  
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota  
4 Forjado 4 4 Forjado 4 2.15 6.45 
3 Forjado 3 3 Forjado 3 2.33 4.30 
2 Forjado 2 2 Forjado 2 1.97 1.97 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.10 0.00 
0 Cimentación       -4.10  
  
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 15.71,  3.96) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40  
  
 
8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-3 ( 12.36,  0.50) ( 19.06,  0.50) 3 
2 
1 
0.2+0=0.2 
0.2+0=0.2 
0.2+0=0.2 
M2 Muro de hormigón armado 1-4 ( 15.75, 10.45) ( 18.96, 10.45) 4 
3 
2 
0+0.2=0.2 
0+0.2=0.2 
0+0.2=0.2 
M3 Muro de hormigón armado 1-2 ( 12.36, 10.45) ( 15.65, 10.45) 2 0+0.2=0.2  
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 
M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.200 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.30 
M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.200 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.30 
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  
Pilar Planta 
Dimensiones 
(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
Para todos los pilares 
3 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 
  
 
11.- MATERIALES UTILIZADOS 
 
11.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón fck 
(MPa) γc 
Árido 
Naturaleza 
Tamaño máximo 
(mm) 
Elementos de cimentación HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 
Forjados HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 
Pilares y pantallas HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 
Muros HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 
 
  
  
 
11.2.- Aceros por elemento y posición 
 
11.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero fyk 
(MPa) γs 
Todos B 500 S 500 1.15 
 
  
  
 
11.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235 235 210 
Acero laminado  S275 275 210 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
P1 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 9Ø12c/18 
Y: 9Ø12c/18 
Posición: (18.96, 7.04) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 25.0 cm 
Ancho inicial Y: 25.0 cm 
Ancho final X: 25.0 cm 
Ancho final Y: 25.0 cm 
Ancho zapata X: 50.0 cm 
Ancho zapata Y: 50.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 2Ø12c/30 
Y: 2Ø12c/30 
 
1.2.- Medición 
Referencia: P1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
9x1.87 
9x1.66   
16.83 
14.94 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x1.87 
9x1.66 
  16.83 
14.94 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    8x1.02 
8x1.61 
8.16 
12.88 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.26 
3x0.50     
6.78 
1.50 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.78 
1.50 
33.66 
29.88 
8.16 
12.88 
  
44.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
7.46 
1.65 
37.03 
32.87 
8.98 
14.17 
  
48.69  
Referencia: Posición: (18.96, 7.04)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x0.63 
2x0.56 
1.26 
1.12 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x0.63 
2x0.56 
1.26 
1.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
2.52 
2.24 
  
2.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
2.77 
2.46 
  
2.46  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P1 1.65 32.87 14.17 48.69 1.30 0.32 2.88 
Referencia: Posición: (18.96, 7.04)   2.46   2.46 0.07 0.03 0.60 
Totales 1.65 35.33 14.17 51.15 1.37 0.35 3.48  
1.3.- Comprobación 
Referencia: P1 
Dimensiones: 180 x 180 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.192963 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.211896 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 5994.5 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5464.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 130.28 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 130.58 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 144.21 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 144.60 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1346.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P1: 
 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0016 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 180 x 180 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Posición: (18.96, 7.04) 
Dimensiones: 50 x 50 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0073575 MPa 
 
  
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
  - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
  - En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Referencia: Posición: (18.96, 7.04) 
Dimensiones: 50 x 50 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 0 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
 
2.1.- Descripción 
  
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
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Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 3Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
Superior Longitudinal: 3Ø12c/30 
Superior Transversal: Ø12c/30 
M2 Vuelo a la izquierda: 50.0 cm 
Vuelo a la derecha: 50.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
M3 Vuelo a la izquierda: 50.0 cm 
Vuelo a la derecha: 50.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
Superior Longitudinal: 5Ø12c/30 
Superior Transversal: Ø12c/30 
 
2.2.- Medición 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   
23x0.83 
23x0.74 
19.09 
16.95 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x6.54 
3x5.81 
19.62 
17.42 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
23x0.83 
23x0.74 
19.09 
16.95 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x6.54 
3x5.81 
19.62 
17.42 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
45x0.67 
45x0.15 
  30.15 
6.69 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
45x0.67 
45x0.15   
30.15 
6.69 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
60.30 
13.38 
77.42 
68.74 
  
82.12 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
66.33 
14.72 
85.16 
75.61 
  
90.33  
Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     
14x1.33 
14x1.18 
18.62 
16.53 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    5x3.05 
5x2.71 
15.25 
13.54 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
22x0.72 
22x0.28 
    
15.84 
6.25 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)   
22x0.77 
22x0.47   
16.94 
10.44 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.84 
6.25 
16.94 
10.44 
33.87 
30.07 
  
46.76 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.42 
6.88 
18.63 
11.48 
37.26 
33.08 
  
51.44  
Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  12x1.33 
12x1.18 
15.96 
14.17 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x3.13 
5x2.78 
15.65 
13.89 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   
14x1.33 
14x1.18 
18.62 
16.53 
Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  5x3.13 
5x2.78 
15.65 
13.89 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x0.94 
22x0.83 
20.68 
18.36 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
22x0.67 
22x0.15   
14.74 
3.27 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.74 
3.27 
86.56 
76.84 
  
80.11 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
16.21 
3.60 
95.22 
84.52 
  
88.12  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M1 14.72     75.61 90.33 1.41 0.47 4.02 
Referencia: M2   6.87 11.49 33.08 51.44 1.15 0.38 1.92 
Referencia: M3 3.60     84.52 88.12 1.19 0.40 1.98 
Totales 18.32 6.87 11.49 193.21 229.89 3.75 1.25 7.92  
2.3.- Comprobación 
Referencia: M1 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0792648 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.15853 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2534.4 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 225.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.15 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 18.34 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 169.2 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: M1 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - M1: 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001 
 
  
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
  - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
  - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: M1 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M2 
Dimensiones: 120 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.10222 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.24525 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad 
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 539.8 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 106.91 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 215.33 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 221.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - M2: 
 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0015 
 
Cumple 
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Referencia: M2 
Dimensiones: 120 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
    Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M3 
Dimensiones: 120 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.105261 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.249076 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad 
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 637.4 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34.7 % 
 
Cumple 
Referencia: M3 
Dimensiones: 120 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 117.83 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 204.54 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - M3: 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0015 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0016 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
  - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
  - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: M3 
Dimensiones: 120 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.- FORJADO 2 
 
1.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: B15-B14 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento máx. [kN·m] 10.38 11.15 10.82 
x [m] 1.00 1.63 2.00 
Cortante mín. [kN] -- -14.68 -41.61 
x [m] -- 2.00 3.00 
Cortante máx. [kN] 35.21 1.53 -- 
x [m] 0.00 1.00 -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -3.63 
x [m] -- -- 2.75 
Torsor máx. [kN] 5.16 -- -- 
Pórtico 1 Tramo: B15-B14 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.75 0.00 0.75 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 
Nec. 2.24 2.24 2.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 2.17 7.07 
Nec. 4.15 1.78 3.85 
F. Sobrecarga 0.10 mm, L/30717 (L: 3.00 m) 
F. Activa 0.32 mm, L/9338 (L: 3.00 m) 
F. A plazo infinito 0.43 mm, L/6932 (L: 3.00 m) 
 
  
 
1.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B15-B16 
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Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -- -12.92 
x [m] -- -- 3.01 
Momento máx. [kN·m] 44.30 16.61 3.50 
x [m] 0.00 1.00 2.13 
Cortante mín. [kN] -37.54 -16.41 -23.73 
x [m] 0.00 2.00 3.01 
Cortante máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -1.11 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 2.36 
Nec. 0.16 0.00 2.24 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.83 2.26 2.26 
Nec. 3.17 2.24 2.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 2.17 2.17 
Nec. 1.78 1.78 1.78 
F. Sobrecarga 0.36 mm, L/8262 (L: 3.01 m) 
F. Activa 0.90 mm, L/3357 (L: 3.01 m) 
F. A plazo infinito 0.92 mm, L/3278 (L: 3.01 m) 
 
  
 
1.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: B14-B13 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento máx. [kN·m] 49.41 20.26 8.37 
x [m] 0.00 1.00 2.13 
Cortante mín. [kN] -13.70 -4.74 -7.52 
x [m] 0.00 2.00 3.01 
Cortante máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [kN] 2.05 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] Real 1.57 1.57 1.57 
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Pórtico 3 Tramo: B14-B13 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Nec. 0.30 0.00 0.00 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.27 2.26 2.26 
Nec. 3.68 2.24 2.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 2.17 2.17 
Nec. 1.78 1.78 1.78 
F. Sobrecarga 0.28 mm, L/10927 (L: 3.01 m) 
F. Activa 0.84 mm, L/3569 (L: 3.01 m) 
F. A plazo infinito 0.95 mm, L/3155 (L: 3.01 m) 
 
  
 
2.- FORJADO 3 
 
2.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: B13-P1 Tramo: P1-B20 
Sección 60x60 60x60 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -75.78 -190.44 -368.61 -372.39 -192.92 -78.33 
x [m] 0.88 1.88 2.95 0.00 1.08 2.08 
Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- 
Cortante mín. [kN] -123.56 -147.15 -190.00 -- -- -- 
x [m] 0.88 1.88 2.95 -- -- -- 
Cortante máx. [kN] -- -- -- 189.91 145.65 120.63 
x [m] -- -- -- 0.00 1.08 2.08 
Torsor mín. [kN] -- -- -9.70 -10.41 -22.89 -29.24 
x [m] -- -- 2.75 0.95 1.95 2.70 
Torsor máx. [kN] 30.74 24.39 12.17 12.40 -- -- 
x [m] 0.00 1.00 2.00 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 12.57 21.80 26.20 29.55 19.41 12.57 
Nec. 10.08 12.31 17.72 17.80 11.82 10.08 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 
Nec. 1.71 1.35 0.68 0.00 1.27 1.62 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 8.08 5.38 5.38 5.95 8.08 
Nec. 6.10 5.33 5.33 5.33 5.33 5.35 
F. Sobrecarga 0.19 mm, L/15715 (L: 2.95 m) 0.19 mm, L/15752 (L: 2.95 m) 
F. Activa 0.61 mm, L/4843 (L: 2.95 m) 0.61 mm, L/4835 (L: 2.95 m) 
F. A plazo infinito 0.62 mm, L/4753 (L: 2.95 m) 0.62 mm, L/4733 (L: 2.95 m) 
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2.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B14-B13 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -13.05 -5.36 -26.41 
x [m] 0.00 1.93 2.96 
Momento máx. [kN·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [kN] -- -- -39.06 
x [m] -- -- 2.96 
Cortante máx. [kN] 24.93 10.92 4.68 
x [m] 0.00 1.06 2.06 
Torsor mín. [kN] -- -- -6.57 
x [m] -- -- 2.93 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] Real 2.26 2.26 3.05 
Pórtico 2 Tramo: B14-B13 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Nec. 2.24 2.24 2.80 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.96 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.17 2.17 8.08 
Nec. 1.78 1.78 5.17 
F. Sobrecarga 0.07 mm, L/41922 (L: 2.96 m) 
F. Activa 0.24 mm, L/12257 (L: 2.96 m) 
F. A plazo infinito 0.18 mm, L/16908 (L: 2.96 m) 
 
  
 
2.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: B22-P1 
Sección 40x50 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
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Pórtico 3 Tramo: B22-P1 
Sección 40x50 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -11.23 -92.42 
x [m] -- 1.93 2.96 
Momento máx. [kN·m] 18.30 13.83 -- 
x [m] 0.43 1.06 -- 
Cortante mín. [kN] -12.93 -44.17 -91.53 
x [m] 0.93 1.93 2.96 
Cortante máx. [kN] 4.79 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.36 6.19 6.19 
Nec. 0.00 5.60 5.60 
Área Inf. [cm²] 
Real 6.19 6.19 2.36 
Nec. 5.60 5.60 0.13 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.59 3.59 3.59 
Nec. 3.55 3.55 3.55 
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/46273 (L: 1.95 m) 
F. Activa 0.12 mm, L/10647 (L: 1.28 m) 
F. A plazo infinito 0.07 mm, L/15238 (L: 1.09 m) 
 
  
 
2.4.- Pórtico 4 
 
  
Pórtico 4 Tramo: B15-B20 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -12.14 -4.47 -22.81 
x [m] 0.00 1.93 2.96 
Momento máx. [kN·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [kN] -- -- -21.85 
x [m] -- -- 2.96 
Cortante máx. [kN] 22.52 12.53 5.27 
x [m] 0.00 1.06 2.06 
Torsor mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- 6.57 
x [m] -- -- 2.93 
Área Sup. [cm²] Real 2.26 2.26 3.05 
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Pórtico 4 Tramo: B15-B20 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Nec. 2.24 2.24 2.51 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.96 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.17 2.17 8.08 
Nec. 1.78 1.78 4.41 
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/47469 (L: 2.96 m) 
F. Activa 0.21 mm, L/13915 (L: 2.96 m) 
F. A plazo infinito 0.14 mm, L/21449 (L: 2.96 m) 
 
  
 
3.- FORJADO 4 
 
3.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: B33-Pórtico 3 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -1.25 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento máx. [kN·m] 8.31 8.74 8.09 
x [m] 1.00 1.50 2.12 
Cortante mín. [kN] -- -0.99 -27.44 
x [m] -- 2.00 3.00 
Cortante máx. [kN] 35.43 10.44 -- 
x [m] 0.00 1.12 -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -4.05 
x [m] -- -- 3.00 
Torsor máx. [kN] 3.05 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.36 1.57 2.36 
Nec. 2.24 0.00 0.59 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 
Nec. 2.24 2.24 2.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 2.17 7.07 
Nec. 2.75 1.78 2.81 
F. Sobrecarga 0.07 mm, L/40482 (L: 3.00 m) 
F. Activa 0.24 mm, L/12382 (L: 3.00 m) 
F. A plazo infinito 0.35 mm, L/8649 (L: 3.00 m) 
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3.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B33-B20 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -- -11.02 
x [m] -- -- 3.01 
Momento máx. [kN·m] 43.20 15.14 -- 
x [m] 0.00 1.00 -- 
Cortante mín. [kN] -16.44 -8.28 -9.13 
x [m] 0.00 2.00 2.50 
Cortante máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -1.56 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] Real 1.57 1.74 2.36 
Pórtico 2 Tramo: B33-B20 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Nec. 0.23 0.10 2.24 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.58 3.58 2.69 
Nec. 3.17 2.24 0.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 2.17 2.17 
Nec. 1.78 1.78 1.78 
F. Sobrecarga 0.38 mm, L/7899 (L: 3.01 m) 
F. Activa 0.85 mm, L/3554 (L: 3.01 m) 
F. A plazo infinito 0.86 mm, L/3504 (L: 3.01 m) 
 
  
 
3.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: Pórtico 1-B14 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
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Pórtico 3 Tramo: Pórtico 1-B14 
Sección 20x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento mín. [kN·m] -- -- -13.19 
x [m] -- -- 3.01 
Momento máx. [kN·m] 36.05 12.26 -- 
x [m] 0.00 1.00 -- 
Cortante mín. [kN] -30.21 -15.24 -16.69 
x [m] 0.00 2.00 2.50 
Cortante máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.74 2.36 
Nec. 0.00 0.18 2.24 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 1.89 
Nec. 2.42 2.24 0.15 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.17 2.17 2.17 
Nec. 1.78 1.78 1.78 
F. Sobrecarga 0.24 mm, L/12456 (L: 3.01 m) 
F. Activa 0.54 mm, L/5554 (L: 3.00 m) 
F. A plazo infinito 0.59 mm, L/5074 (L: 3.01 m) 
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1.- MATERIALES Y UNIDADES 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras y estribos: B 500 S, Ys=1.15 
  
El sistema de unidades utilizado es: Axiles y Cortantes kN , Flectores kN·m 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
Referencias Empotramiento Dimensión Longitud 
Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) Biempotrada Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 3.79 m 
Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) Biempotrada Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 3.83 m 
Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) Biempotrada Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 3.84 m 
Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) Biempotrada Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 3.95 m 
 
3.- CARGAS (VIGAS SIMPLES) 
  
Referencias Tipo Hipótesis Valor (kN/m) Ángulo 
Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) Uniforme 
Uniforme 
Uniforme 
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
2.00 
5.00 
8.00 
0 
0 
0 
Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) Uniforme 
Uniforme 
Uniforme 
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
2.00 
5.00 
8.00 
0 
0 
0 
Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) Uniforme 
Uniforme 
Uniforme 
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
2.00 
5.00 
8.00 
0 
0 
0 
Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) Uniforme 
Uniforme 
Uniforme 
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
2.00 
5.00 
8.00 
0 
0 
0 
 
4.- ESFUERZOS POR HIPÓTESIS 
Viga Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) 
Peso propio 0.00 m 0.63 m 1.26 m 1.89 m 2.52 m 3.16 m 3.79 m 
Axil -1.14 -2.50 -3.85 -5.21 -6.57 -7.93 -9.28 
Flector del plano 22.28 18.78 13.99 7.90 0.42 -8.35 -18.41 
Cortante del plano -4.45 -6.55 -8.65 -10.75 -12.85 -14.95 -17.05  
Cargas muertas 0.00 m 0.63 m 1.26 m 1.89 m 2.52 m 3.16 m 3.79 m 
Axil 3.07 1.36 -0.35 -2.07 -3.78 -5.49 -7.20 
Flector del plano 6.20 7.76 7.68 5.96 2.51 -2.59 -9.32 
Cortante del plano 3.85 1.20 -1.45 -4.10 -6.75 -9.40 -12.05  
Sobrecarga de uso 0.00 m 0.63 m 1.26 m 1.89 m 2.52 m 3.16 m 3.79 m 
Axil 2.61 -0.13 -2.87 -5.61 -8.35 -11.09 -13.83 
Flector del plano 19.92 19.59 16.65 11.09 2.73 -8.24 -21.83 
Cortante del plano 1.69 -2.55 -6.79 -11.03 -15.27 -19.51 -23.75  
Viga Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) 
Peso propio 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Axil -15.11 -16.53 -17.94 -19.36 -20.77 -22.19 -23.60 
Flector del plano 22.46 17.22 10.66 2.79 -6.47 -17.05 -28.95 
Cortante del plano -7.11 -9.21 -11.31 -13.41 -15.51 -17.61 -19.71  
Cargas muertas 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Cargas muertas 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Axil -1.73 -3.51 -5.30 -7.08 -8.87 -10.65 -12.44 
Flector del plano 6.68 7.45 6.56 4.02 -0.29 -6.26 -13.89 
Cortante del plano 2.59 -0.06 -2.71 -5.36 -8.01 -10.67 -13.32  
Sobrecarga de uso 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Axil -10.58 -13.44 -16.29 -19.15 -22.01 -24.86 -27.72 
Flector del plano 20.36 18.27 13.53 6.14 -4.07 -16.94 -32.47 
Cortante del plano -1.06 -5.30 -9.54 -13.78 -18.02 -22.26 -26.50  
Viga Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 
Peso propio 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Axil 13.38 11.96 10.54 9.12 7.70 6.28 4.86 
Flector del plano -15.27 -6.41 1.14 7.37 12.20 15.72 17.92 
Cortante del plano 14.95 12.85 10.75 8.65 6.55 4.45 2.35  
Cargas muertas 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Axil 8.63 6.84 5.05 3.26 1.47 -0.33 -2.12 
Flector del plano -8.15 -1.80 2.89 5.92 7.18 6.79 4.73 
Cortante del plano 11.31 8.66 6.01 3.36 0.71 -1.94 -4.59  
Sobrecarga de uso 0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Axil 17.71 14.85 11.98 9.11 6.25 3.38 0.51 
Flector del plano -18.70 -6.22 3.59 10.75 15.09 16.76 15.79 
Cortante del plano 21.70 17.46 13.22 8.98 4.74 0.50 -3.74  
Viga Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) 
Peso propio 0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.97 m 2.63 m 3.29 m 3.95 m 
Axil 21.95 20.41 18.86 17.32 15.78 14.23 12.69 
Flector del plano -25.44 -14.54 -4.99 3.20 9.95 15.35 19.40 
Cortante del plano 17.66 15.56 13.46 11.36 9.26 7.16 5.06  
Cargas muertas 0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.97 m 2.63 m 3.29 m 3.95 m 
Axil 12.37 10.42 8.48 6.53 4.58 2.63 0.69 
Flector del plano -12.93 -5.51 0.20 4.21 6.40 6.88 5.66 
Cortante del plano 12.66 10.01 7.36 4.71 2.06 -0.59 -3.24  
Sobrecarga de uso 0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.97 m 2.63 m 3.29 m 3.95 m 
Axil 26.68 23.56 20.45 17.33 14.21 11.10 7.98 
Flector del plano -29.35 -14.64 -2.65 6.60 12.95 16.56 17.45 
Cortante del plano 24.58 20.34 16.10 11.86 7.62 3.38 -0.86  
5.- ENVOLVENTES 
Viga Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) 
    0.00 m 0.63 m 1.26 m 1.89 m 2.52 m 3.16 m 3.79 m 
Axil (-) 1.93 -1.73 -9.99 -18.24 -26.50 -34.75 -43.00 
  (+) 6.52 -1.14 -4.21 -7.28 -10.35 -13.42 -16.49 
Flector del plano (-) 28.48 26.54 21.67 13.86 2.93 -27.11 -70.18 
  (+) 68.32 65.22 54.23 35.34 8.06 -10.93 -27.73 
Cortante del plano (-) -0.80 -11.04 -23.81 -36.58 -49.35 -62.12 -74.90 
  (+) 1.95 -5.35 -10.10 -14.85 -19.60 -24.34 -29.09  
Viga Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) 
    0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Axil (-) -38.60 -47.21 -55.81 -64.42 -73.02 -81.63 -90.23 
  (+) -16.84 -20.04 -23.24 -26.44 -29.64 -32.84 -36.04 
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    0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.83 m 
Flector del plano (-) 29.14 24.67 17.23 6.81 -15.24 -56.89 -106.53 
  (+) 69.88 60.72 43.56 18.41 -6.76 -23.31 -42.84 
Cortante del plano (-) -7.69 -20.46 -33.23 -46.01 -58.78 -71.55 -84.32 
  (+) -4.52 -9.27 -14.02 -18.77 -23.52 -28.27 -33.02  
Viga Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 
    0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Axil (-) 22.01 18.80 15.59 12.38 9.17 5.96 2.75 
  (+) 56.29 47.65 39.02 30.38 21.75 13.11 4.47 
Flector del plano (-) -59.67 -20.42 4.03 13.29 19.39 22.51 22.65 
  (+) -23.42 -8.21 10.83 34.07 48.80 55.54 54.26 
Cortante del plano (-) 26.25 21.50 16.75 12.00 7.25 2.50 -8.64 
  (+) 68.00 55.22 42.45 29.68 16.91 4.13 -2.25  
Viga Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.97 m 2.63 m 3.29 m 3.95 m 
Axil (-) 34.32 30.83 27.34 23.85 20.36 16.87 13.38 
  (+) 86.36 76.97 67.58 58.19 48.80 39.42 30.03 
Flector del plano (-) -95.83 -49.02 -10.45 7.41 16.35 22.24 25.06 
  (+) -38.37 -20.05 -4.79 19.90 41.49 54.86 60.00 
Cortante del plano (-) 30.32 25.57 20.82 16.07 11.32 6.57 0.53 
  (+) 77.80 65.03 52.25 39.48 26.71 13.94 2.46  
6.- ARMADOS 
  
Referencias Dimensión Arm. sup. Arm. inf. Arm. piel Estribos 
Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 4Ø12 4Ø12 1Ø16 Simple Ø6 c/ 11.0 cm 
Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 4Ø16 4Ø16 1Ø16 Simple Ø6 c/ 11.0 cm 
Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 3Ø12 1Ø12 Simple Ø6 c/ 11.0 cm 
Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) Ancho: 0.20 m. Canto: 0.40 m 2Ø20 2Ø20 1Ø10 Simple Ø6 c/ 10.0 cm  
7.- MEDICIÓN (HORMIGÓN) 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
    2x4.83 
2x7.62 
9.66 
15.25 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x4.31 
4x3.83 
  
17.24 
15.31 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
4x4.57 
4x4.06   
18.28 
16.23 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
35x1.06 
35x0.24 
    37.10 
8.23 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
37.10 
8.23 
35.52 
31.54 
9.66 
15.25 
  
55.02 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
40.81 
9.05 
39.07 
34.70 
10.63 
16.77 
  
60.52  
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96))   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x4.81 
2x7.59 
9.62 
15.18 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
4x4.32 
4x6.82 
17.28 
27.27 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96))   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16   
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x4.90 
4x7.73 
19.60 
30.94 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x1.06 
36x0.24 
  
38.16 
8.47 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.16 
8.47 
46.50 
73.39 
  
81.86 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
41.98 
9.32 
51.15 
80.73 
  
90.05  
Referencia: Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.60 
2x4.08 
9.20 
8.17 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x4.37 
3x3.88 
13.11 
11.64 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x4.63 
3x4.11 
13.89 
12.33 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x1.06 
36x0.24   
38.16 
8.47 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.16 
8.47 
36.20 
32.14 
  
40.61 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
41.98 
9.32 
39.82 
35.35 
  
44.67  
Referencia: Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø10 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x4.46 
2x2.75 
  
8.92 
5.50 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x4.59 
2x11.32 
9.18 
22.64 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x5.33 
2x13.14 
10.66 
26.29 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
40x1.06 
40x0.24 
    
42.40 
9.41 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
42.40 
9.41 
8.92 
5.50 
19.84 
48.93 
  
63.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
46.64 
10.35 
9.81 
6.05 
21.82 
53.82 
  
70.22  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) 9.05   34.69 16.78   60.52 0.30 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) 9.32     80.73   90.05 0.31 
Referencia: Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 9.32   35.35     44.67 0.31 
Referencia: Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) 10.35 6.05     53.82 70.22 0.32 
Totales 38.04 6.05 70.04 97.51 53.82 265.46 1.23  
8.- ERRORES 
  
Referencias Errores 
Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1)   
Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96))   
Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3)   
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Referencias Errores 
Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) Abertura de fisuras: No cumple 
 
9.- COMPROBACIÓN 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) 
Comprobación Valores Estado 
Armadura longitudinal superior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 3.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 2.6 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal inferior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 3.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 2.6 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal lateral: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 14.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Máximo: 11.1 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 10.4 cm 
 
Cumple 
Armadura superior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0056 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0056 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Armadura inferior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0056 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0056 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 1) - Forjado 3 (Pórtico 1) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mecánica mínima: 
 
  - Total: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 
 
 
Mínimo: 0.0066  
Calculado: 0.0113 
 
Cumple 
Cuantía mínima de estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Y: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 55.6 kN 
Calculado: 2.3 kN 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Z: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 93.8 kN 
Calculado: 74.8 kN 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
  - Flectores positivos: 
 
 
Calculado: 0.24 mm 
 
Cumple 
  - Flectores negativos: 
 
 
Calculado: 0.27 mm 
 
Cumple 
Resistencia a flexión: 
 
 
 
Cumple 
Armadura lateral: 
 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) 
Comprobación Valores Estado 
Armadura longitudinal superior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 3.7 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 2.1 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal inferior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 3.7 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 2.1 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal lateral: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15.6 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 14 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Máximo: 11.1 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
 Listado de vigas inclinadas   
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Referencia: Forjado 2 (Pórtico 3) - Forjado 3 (P1(15.58,3.96)) 
Comprobación Valores Estado 
Separación libre mínima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 10.4 cm 
 
Cumple 
Armadura superior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.01 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018 
Calculado: 0.01 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Armadura inferior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.01 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018 
Calculado: 0.01 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
  - Total: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 
 
 
Mínimo: 0.0066  
Calculado: 0.0201 
 
Cumple 
Cuantía mínima de estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Y: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 54.3 kN 
Calculado: 1.3 kN 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Z: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 94.1 kN 
Calculado: 84.3 kN 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
  - Flectores positivos: 
 
 
Calculado: 0.16 mm 
 
Cumple 
  - Flectores negativos: 
 
 
Calculado: 0.26 mm 
 
Cumple 
Resistencia a flexión: 
 
 
 
Cumple 
Armadura lateral: 
 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 54 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 
Comprobación Valores Estado 
Armadura longitudinal superior: 
 
    
Referencia: Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 
Comprobación Valores Estado 
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 5.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 4.6 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal inferior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 5.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 4.6 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal lateral: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 14.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Máximo: 11.4 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 10.4 cm 
 
Cumple 
Armadura superior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0042 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0042 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Armadura inferior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0042 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0042 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima de estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Y: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 59.7 kN 
Calculado: 2.8 kN 
 
Cumple 
 Listado de vigas inclinadas   
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Referencia: Forjado 3 (Pórtico 4) - Forjado 4 (Pórtico 3) 
Comprobación Valores Estado 
Resistencia a cortante dirección Z: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 104.1 kN 
Calculado: 67.9 kN 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
  - Flectores positivos: 
 
 
Calculado: 0.29 mm 
 
Cumple 
  - Flectores negativos: 
 
 
Calculado: 0.28 mm 
 
Cumple 
Resistencia a flexión: 
 
 
 
Cumple 
Armadura lateral: 
 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) 
Comprobación Valores Estado 
Armadura longitudinal superior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 8.8 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal inferior: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10.8 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 8.8 cm 
 
Cumple 
Armadura longitudinal lateral: 
 
    
  - Separación máxima entre barras: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15.4 cm 
 
Cumple 
  - Separación libre mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 14.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Máximo: 10.8 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 9.4 cm 
 
Cumple 
Armadura superior:      
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0078 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0078 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 73 cm 
Calculado: 73 cm 
 
Cumple 
Referencia: Forjado 3 (P1(15.89,3.96)) - Forjado 4 (Pórtico 2) 
Comprobación Valores Estado 
Armadura inferior: 
 
    
  - Cuantía geométrica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0078 
 
Cumple 
  - Cuantía mecánica mínima: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0078 
 
Cumple 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima de estribos: 
 
    Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0014 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Y: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 70.8 kN 
Calculado: 1.3 kN 
 
Cumple 
Resistencia a cortante dirección Z: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 
 
 
 
Máximo: 120.5 kN 
Calculado: 77.8 kN 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
  - Flectores positivos: 
 
 
Calculado: 0.22 mm 
 
Cumple 
  - Flectores negativos: 
 
 
Calculado: 0.30 mm 
 
Cumple 
Resistencia a flexión: 
 
 
 
Cumple 
Armadura lateral: 
 
  - Longitud de anclaje: 
 
 
    Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.- NOTACIÓN (PILARES) 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de 
aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
 
2.- PILARES 
 
2.1.- P1 
  
Secciones de hormigón 
Planta 
Tramo 
(m) 
Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 
Naturaleza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Forjado 3 
7.00/8.40 60x60 Cabeza G, Q 741.6 32.7 6.5 -2.4 5.8 Cumple Cumple 2.7 13.5 13.5 Cumple 
0.00/7.00 60x60 
Pie G, Q 832.5 -11.2 -25.0 -2.4 5.8 Cumple Cumple 2.6 14.4 14.4 Cumple 
Forjado 2 
Forjado 1 
Cabeza G, Q 741.6 32.7 6.5 -2.4 5.8 Cumple Cumple 2.7 13.5 13.5 Cumple 
Cimentación -0.33/0.00 60x60 Pie G, Q 832.5 -11.2 -25.0 -2.4 5.8 N.P. N.P. 0.4 14.4 14.4 Cumple  
  
 
3.- VIGAS 
 
3.1.- Forjado 2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B15 - B14 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.000 m' 
η = 35.4 
'1.375 m' 
η = 33.2 
'0.000 m' 
η = 23.3 
'0.000 m' 
η = 43.0 
'0.000 m' 
η = 39.4 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'0.000 m' 
η = 23.5 N.P.
(2) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B15 - B16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.650 m' 
η = 37.6 
'B15' 
η = 96.1 
'0.000 m' 
η = 5.0 
'0.000 m' 
η = 10.6 
'0.000 m' 
η = 7.1 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'0.000 m' 
η = 8.7 N.P.
(2) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 96.1 
B14 - B13 Cumple '0.000 m' 
Cumple 
'2.650 m' 
η = 12.1 
'B14' 
η = 91.3 
'0.000 m' 
η = 9.2 
'0.000 m' 
η = 19.7 
'0.000 m' 
η = 10.3 N.P.
(1) '0.000 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'0.004 m' 
η = 8.1 N.P.
(2) '0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 91.3 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B15 - B14 
x: 1.625 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B15 - B16 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.004 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B14 - B13 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B15 - B14 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 8.57 mm 
fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 10.00 mm 
fA,max: 0.32 mm 
fA,lim: 7.50 mm 
CUMPLE 
B15 - B16 
fi,Q: 0.36 mm 
fi,Q,lim: 8.60 mm 
fT,max: 0.92 mm 
fT,lim: 10.03 mm 
fA,max: 0.90 mm 
fA,lim: 7.52 mm 
CUMPLE 
B14 - B13 fi,Q: 0.28 mm 
fi,Q,lim: 8.60 mm 
fT,max: 0.95 mm 
fT,lim: 10.03 mm 
fA,max: 0.84 mm 
fA,lim: 7.52 mm 
CUMPLE 
 
  
  
 
3.2.- Forjado 3 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B13 - P1 Cumple '0.125 m' 
Cumple 
'2.392 m' 
η = 63.4 
'P1' 
η = 85.8 
'0.000 m' 
η = 14.1 
'0.000 m' 
η = 94.0 
'0.000 m' 
η = 28.2 N.P.
(1) '1.375 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'0.000 m' 
η = 6.8 N.P.
(2) '0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 94.0 
P1 - B20 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.558 m' 
η = 62.2 
'1.450 m' 
η = 72.8 
'2.700 m' 
η = 13.4 
'1.950 m' 
η = 95.0 
'2.950 m' 
η = 26.8 N.P.
(1) 
'1.450 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'2.700 m' 
η = 6.2 N.P.
(3) 
'2.950 m' 
Cumple 
'1.200 m' 
Cumple 
'1.200 m' 
Cumple 
'1.200 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 95.0 
B14 - B13 Cumple Cumple 
'0.358 m' 
η = 32.5 
'2.604 m' 
η = 70.6 
'2.931 m' 
η = 29.7 
'2.931 m' 
η = 54.6 
'2.931 m' 
η = 41.5 N.P.
(1) 
'2.931 m' 
Cumple 
N.P.(3) 
'2.962 m' 
η = 30.0 N.P.
(3) 
'2.931 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B22 - P1 Cumple Cumple 
'2.504 m' 
η = 56.7 
'2.556 m' 
η = 80.8 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 80.8 
B15 - B20 Cumple Cumple 
'0.358 m' 
η = 34.8 
'2.604 m' 
η = 61.0 
'2.931 m' 
η = 29.6 
'2.931 m' 
η = 54.6 
'2.931 m' 
η = 41.5 N.P.
(1) 
'2.931 m' 
Cumple N.P.
(3) 
'2.962 m' 
η = 27.0 N.P.
(3) 
'2.931 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple 
'2.681 m' 
Cumple CUMPLE 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B13 - P1 
x: 2.95 m 
Cumple 
x: 2.95 m 
Cumple 
x: 2.95 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 2.95 m 
Cumple 
x: 2.95 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 Comprobaciones E.L.U.   
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
P1 - B20 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.7 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B14 - B13 
x: 2.962 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B22 - P1 
x: 2.962 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B15 - B20 
x: 2.962 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B13 - P1 fi,Q: 0.19 mm 
fi,Q,lim: 8.43 mm 
fT,max: 0.62 mm 
fT,lim: 9.83 mm 
fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 7.37 mm 
CUMPLE 
P1 - B20 
fi,Q: 0.19 mm 
fi,Q,lim: 8.43 mm 
fT,max: 0.62 mm 
fT,lim: 9.83 mm 
fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 7.38 mm 
CUMPLE 
B14 - B13 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 8.46 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 9.87 mm 
fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 7.40 mm 
CUMPLE 
B22 - P1 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 5.57 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 3.63 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 3.20 mm 
CUMPLE 
B15 - B20 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 8.46 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 9.87 mm 
fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 7.40 mm 
CUMPLE 
 
  
  
 
3.3.- Forjado 4 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B33 - Pórtico 3 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
η = 30.0 
'1.246 m' 
η = 26.0 
'2.996 m' 
η = 18.3 
'2.996 m' 
η = 38.7 
'2.996 m' 
η = 25.7 N.P.
(1) 
'2.996 m' 
Cumple N.P.
(2) 
'3.000 m' 
η = 17.7 N.P.
(2) 
'2.996 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 38.7 
B33 - B20 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.504 m' 
η = 16.6 
'B33' 
η = 94.9 
'0.000 m' 
η = 7.0 
'0.000 m' 
η = 14.9 
'0.000 m' 
η = 8.9 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple N.P.
(2) 
'0.004 m' 
η = 6.7 N.P.
(2) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
η = 94.9 
Pórtico 1 - B14 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
η = 52.4 
'Pórtico 1' 
η = 94.2 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 94.2 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B33 - Pórtico 3 
x: 1.496 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B33 - B20 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 1 - B14 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B33 - Pórtico 3 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 8.57 mm 
fT,max: 0.35 mm 
fT,lim: 10.00 mm 
fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 7.50 mm 
CUMPLE 
B33 - B20 fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 8.60 mm 
fT,max: 0.86 mm 
fT,lim: 10.03 mm 
fA,max: 0.85 mm 
fA,lim: 7.52 mm 
CUMPLE 
Pórtico 1 - B14 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 8.60 mm 
fT,max: 0.59 mm 
fT,lim: 10.03 mm 
fA,max: 0.54 mm 
fA,lim: 7.51 mm 
CUMPLE 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que 
se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
2. HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 
2.1. DISEÑO 
2.2.1. MUROS 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en 
función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
Tras una inspección visual del terreno partimos de un grado de impermeabilidad 4, cumpliendo 
en nuestro caso con los requisitos mínimos. 
CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES DE MURO: I1+I3+D1+D3 
C) Constitución del muro:  
C2: Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida.  
I) Impermeabilización: 
I1: La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una 
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales 
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros 
pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la 
utilización de lodos bentoníticos. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe 
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida 
debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, 
si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora 
en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 
mortero reforzado con una armadura.  
I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja 
de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.  
D) Drenaje y evacuación: 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa 
drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de 
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe 
protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las 
escorrentías.    
D3: Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando 
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique. 
V) Ventilación de la cámara: 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara. 
 
CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el 
mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 
cm por encima 
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del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera 
impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del 
paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de 
regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante 
y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material 
que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro 
hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (Véase la 
figura 2.1). 
 
 
 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el 
mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior y el remate superior del impermeabilizante debe relizarse según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2 del CTE-
HS1 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así 
como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización 
que se emplee. 
Paso de conductos 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una 
holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre 
el muro y el conducto. 
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 
holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico 
resistente a la compresión. 
Esquinas y rincones 
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de 
refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como 
mínimo y centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben 
ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
Juntas 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2): 
a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 
b) sellado de la junta con una masilla elástica; 
c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm 
como mínimo centrada en la junta; 
d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura 
de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 
e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del 
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
2.1.2. SUELOS 
 
CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES DEL SUELO: I2+C3+D2 
C) Constitución del suelo: 
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C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
I) Impermeabilización. 
I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de 
limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la 
base del muro en el caso de muro por gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de 
ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la 
base del muro o zapata. 
D) Drenaje y evacuación: 
D2: Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, 
cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una 
cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
P) Tratamiento perimétrico: 
P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte 
de agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante 
o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo. 
V) Ventilación de la cámara: 
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el 
exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva 
total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe 
cumplir la condición: 30 >Ss/As>10 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 
pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del 
hormigón a ambos lados de la junta. 
 
 
2.1.3. FACHADAS 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 del CTE DB HS en función de la zona pluviométrica de 
promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; 
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de 
coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de 
ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio 
que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la 
clasificación establecida en el DB SE: 
 
CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES DE LA FACHADA: R2+B2+C1 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 10: CUMPLIMIENTO CTE-HS                       Página 5 de 25 
fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas. 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja  
principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 
- aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
C) Composición de la hoja principal: 
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal 
una fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 
Muros 
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 
evacuación de los muros parcialmente estancos 
1 año (1) 
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros 
parcialmente estancos no están obstruidas 
1 año 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 
Suelos 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación 1 año (2) 
Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 
hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje 
1 año 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año 
 
Fachadas 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de 
fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 
3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u 
otras deformaciones, en la hoja principal 
5 años 
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de 
ventilación de la cámara 
10 años 
 
Cubiertas 
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 
comprobación de su correcto funcionamiento 
1 años 
Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
 
 
3. HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
Por no ser un edificio de viviendas no es de aplicación. 
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4. HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 
uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del 
tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica 
sobre instalaciones térmicas. 
Este documento no sería de aplicación en nuestro caso.  
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si 
se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
5. HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
Para el cálculo de la instalación usaremos el programa informático “Cype” del cual 
obtendremos todos los datos necesarios para el dimensionado del mismo. 
El suministro de agua es agua es público, del cual la empresa suministradora nos ha 
facilitado los datos de caudal y presión que se tomaran como base para el dimensionado de la 
instalación. 
5.1. PROPIEDADES DE LA INSTALACION 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 
base para el dimensionado de la instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
− Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.  
− No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
− Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
− Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas. 
− No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
− Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato. 
− Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 
la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
− Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
- Después de los contadores. 
- En la base de las ascendentes. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 
origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 
que no se produzcan retornos. 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 10: CUMPLIMIENTO CTE-HS                       Página 7 de 25 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 
siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla 2.1 del CTE DB-HS4. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
- 100 kPa para grifos comunes. 
- 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 
65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
MANTENIMIENTO 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que 
lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los 
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda 
llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, 
deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo 
cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas 
o registros. 
SEÑALIZACIÓN 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, 
las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. 
AHORRO DE AGUA 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 
para cada unidad de consumo individualizable. 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería 
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
Tipo de proyecto: Edificio de pública concurrencia 
ACOMETIDAS 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,8 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro 
exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Instalación de alimentación de agua potable de 1,37 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
INSTALACIONES PARTICULARES 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (4.53 
m), 20 mm (16.47 m), 25 mm (1.73 m), 32 mm (49.23 m), 40 mm (13.92 m), 50 mm (35.05 
m), 63 mm (1.98 m). 
5.3. CÁLCULOS 
BASES DE CÁLCULO 
Redes de distribución 
- Condiciones mínimas de suministro 
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Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m³/h) 
Qmin A.C.S. 
(m³/h) 
Pmin 
(m.c.a.) 
Lavabo con hidromezclador temporizado 0.90 0.720 15 
Urinario con fluxor 1.80 - 10 
Inodoro con fluxómetro 4.50 - 15 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.54 0.432 10 
Bañera con hidromezclador termostático 0.54 0.432 10 
Lavavajillas industrial 0.90 0.720 10 
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 0.90 - 15 
Vertedero 0.72 - 15 
Urinario con grifo temporizado 0.54 - 15 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
 
  
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 
65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
- Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la 
siguiente formulación: 
  
Factor de fricción 
 
  
siendo: 
  
e: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
  
  
Pérdidas de carga 
 
  
siendo: 
  
Re: Número de Reynolds 
er: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
  
2
0,9
5,740, 25· log
3,7· Re
−
  
= +  
  D
ελ
2
(Re, )· ·
2r
L vJ f
D g
ε=
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Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida 
de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
−  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 
−  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
  
Montantes e instalación interior 
 
  
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 
  
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 
  
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 
  
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
−  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
−  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
−  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
− Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que 
en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, 
de acuerdo con lo siguiente: 
0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −
0,366( )  ( / )c tQ Q l s=
c tQ Q=
0,51,08  ( )  1,83 ( / )c tQ x Q l s= −
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−  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 
donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
−  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores 
de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica 
y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
 
2.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo 
que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en 
consecuencia. 
  
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavabo con hidromezclador temporizado --- 16 
Urinario con fluxor --- 25 
Inodoro con fluxómetro --- 40 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico --- 16 
Bañera con hidromezclador termostático --- 20 
Lavavajillas industrial --- 20 
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) --- 16 
Vertedero --- 20 
Urinario con grifo temporizado --- 16 
 
  
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los 
siguientes valores: 
  
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 
3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
  
REDES DE A.C.S. 
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− Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 
− Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en 
el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
−  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
−  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
  
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
1/2 140 
3/4 300 
1 600 
11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300 
 
  
 
−  Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
− Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 
 
Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
− Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
DIMENSIONADO 
Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 12201-2 
  
Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
1-2 0.80 0.96 237.24 0.11 24.97 0.30 54.40 75.00 2.98 0.15 79.50 79.05 
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Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
  
Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
  
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
2-3 1.37 1.65 237.24 0.11 24.97 -0.30 68.90 63.00 1.86 0.08 75.05 74.77 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
  
 
Instalaciones particulares 
 
− Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
  
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
3-4 Instalación interior (F) 0.73 0.87 237.24 0.11 24.97 0.00 51.40 63.00 3.34 0.18 74.77 73.59 
4-5 Instalación interior (F) 1.25 1.50 237.24 0.11 24.97 0.00 51.40 63.00 3.34 0.31 73.59 73.28 
5-6 Instalación interior (F) 12.20 14.64 108.50 0.14 14.76 0.00 40.80 50.00 3.14 3.54 73.28 69.74 
6-7 Instalación interior (F) 12.55 15.06 92.56 0.14 13.13 0.00 40.80 50.00 2.79 2.92 69.74 66.82 
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
7-8 Instalación interior (F) 2.71 3.25 76.50 0.15 11.33 0.00 40.80 50.00 2.41 0.48 66.82 66.34 
8-9 Instalación interior (F) 7.59 9.11 71.42 0.15 10.74 0.00 40.80 50.00 2.28 1.22 66.34 65.12 
9-10 Instalación interior (F) 0.80 0.96 35.42 0.21 7.45 0.00 32.60 40.00 2.48 0.20 65.12 64.92 
10-11 Instalación interior (C) 2.55 3.06 35.42 0.21 7.45 0.00 32.60 40.00 2.48 0.63 64.92 60.57 
11-12 Instalación interior (C) 10.57 12.68 33.12 0.22 7.19 0.00 32.60 40.00 2.39 2.44 60.57 58.13 
12-13 Instalación interior (C) 12.67 15.20 26.50 0.24 6.39 0.00 26.20 32.00 3.29 6.95 58.13 51.17 
13-14 Instalación interior (C) 27.43 32.92 20.30 0.27 5.54 0.00 26.20 32.00 2.85 11.52 51.17 39.65 
14-15 Instalación interior (C) 9.14 10.96 13.10 0.33 4.36 0.00 26.20 32.00 2.25 2.46 39.65 37.19 
15-16 Instalación interior (C) 1.73 2.08 10.51 0.37 3.86 0.00 20.40 25.00 3.28 1.29 37.19 35.90 
16-17 Instalación interior (C) 12.03 14.44 3.02 0.62 1.87 0.00 16.20 20.00 2.52 7.32 35.90 28.58 
17-18 Instalación interior (C) 0.48 0.58 2.30 0.68 1.58 0.00 16.20 20.00 2.13 0.21 28.58 27.86 
18-19 Cuarto húmedo (C) 3.95 4.74 2.30 0.68 1.58 0.00 16.20 20.00 2.13 1.75 27.86 26.11 
19-20 Cuarto húmedo (C) 3.43 4.12 1.44 0.80 1.16 0.00 12.40 16.00 2.66 3.24 26.11 22.88 
20-21 Puntal (C) 1.10 1.32 0.72 1.00 0.72 0.60 12.40 16.00 1.66 0.43 22.88 21.84 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado 
 
  
 
− Producción de A.C.S. 
  
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción 
Qcal 
(m³/h) 
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 7.45 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
 
 
  
 
− Válvulas limitadoras de presión 
  
Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 
Tramo Descripción 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
Jr 
(m.c.a.) 
22 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
66.27 51.59 14.68 
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Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 
Tramo Descripción 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
Jr 
(m.c.a.) 
23 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
57.42 48.59 8.83 
24 
Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
50.52 48.70 1.82 
25 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
59.75 49.05 10.70 
26 
Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
50.67 48.14 2.52 
27 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
65.82 50.39 15.44 
28 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
69.20 51.41 17.79 
29 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
70.64 51.24 19.40 
30 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
67.03 51.06 15.98 
31 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
64.67 50.59 14.07 
32 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
62.12 50.67 11.45 
33 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
59.47 50.91 8.55 
Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 
Tramo Descripción 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
Jr 
(m.c.a.) 
34 
Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
49.39 48.72 0.68 
35 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
63.51 50.40 13.11 
36 
Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
64.65 51.72 12.92 
37 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
65.04 50.40 14.64 
38 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
65.26 50.51 14.75 
39 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
65.66 50.48 15.18 
40 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 
6 bar 
64.98 50.48 14.50 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pent Presión de entrada Jr 
Reducción de la presión ejercida por la válvula 
limitadora de presión 
Psal Presión de salida     
 
 
  
 
− Bombas de circulación 
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Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 
Ref Descripción 
Qcal 
(m³/h) 
Pcal 
(m.c.a.) 
  
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW 
1.80 1.00 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la 
que pertenece la bomba de circulación 
Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo     
 
 
Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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6. HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 
6.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. 
Debe evitarse la retención de aguas en su interior.  
La red tendrá la pendiente óptima para conseguir la circulación natural por gravedad, sin 
la necesidad de interponer equipos de bombeo. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 
6.2. DISEÑO. 
CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 
de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
Como no existe red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados 
separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora 
particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 
 
ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN 
− CIERRES HIDRÁULICOS 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
− Sifones individuales, propios de cada aparato. 
− Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
− Sumideros sifónicos. 
− Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
− Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión. 
− Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
− No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
− Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
− La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm.  
− Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato. 
− No deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 
− Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre. 
− Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado 
− El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) 
debe hacerse con sifón individual. 
− REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
− El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas. 
− Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
− La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
− Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
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− En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
→ En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 
5 %. 
→ En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 
→ El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
− Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
− No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
− Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
− Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 
los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en 
la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado. 
− Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
− BAJANTES Y CANALONES 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 
insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde 
los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
− COLECTORES 
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
COLECTORES COLGADOS 
− Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en 
el caso en que estos sean reforzados. 
− La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 
− Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
− No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
− En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos 
no superen los 15 m. 
COLECTORES ENTERRADOS 
− Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 
establece en la documentación gráfica adjunta, situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. 
− Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
− La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
− Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 
m. 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, 
de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
− La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe 
ser de tipo sifónico. 
− En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
− Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
− La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector. 
− El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 
residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 
podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un 
riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 
− Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 
ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente 
accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un 
tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, 
debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse 
preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la 
acometida. 
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− Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 
afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas 
de depuración. 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos. 
SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Como se trata de una edificación, de 3 plantas y ramales de desagües de menos de 5 
metros, se considera suficiente como único sistema de ventilación primaria según el CTE DB-
HS5. 
 El  subsistema de ventilación primaria tendrá las siguientes características: 
− Las bajantes de aguas residuales se prolongarán 1,30 metros por encima de la cubierta 
del edificio por ser ésta no transitable. 
− La salida de la ventilación primaria no estará situada a menos de 6 metros de cualquier 
toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
− La salida de ventilación primaria se encontrará a una altura de 0,50 metros como 
mínimo de cualquier hueco de un recinto habitable. 
− La salida de ventilación estará protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño 
será tal que la acción del viento favorezca la expulsión de gases. 
− No se dispondrán terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
TUBERÍAS PARA AGUAS RESIDUALES 
− Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, según UNE-EN 
1329-1, unión pegada con adhesivo. 
− Bajantes 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según 
UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 
Tubería para ventilación prmaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión 
pegada con adhesivo. 
− Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, 
de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con 
junta elástica. 
Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con 
adhesivo. 
−  Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 
 
6.4. CÁLCULOS 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
RED DE AGUAS RESIDUALES 
 
− Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso 
(privado o público). 
  
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
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Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -  
  
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud 
no sea superior a 1,5 m. 
  
 
 
  
Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha 
utilizado la tabla siguiente: 
  
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680  
  
  
  
− Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la 
que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades 
de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar 
desde cada ramal en la bajante: 
  
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650  
  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan 
una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
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Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 
bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
  
− Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo 
de unidades de desagüe y de la pendiente: 
  
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000  
  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la 
sección transversal de la tubería. 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es 
prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. 
Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 
 
Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
−  Residuales (UNE-EN 12056-2) 
 
  
siendo: 
  
Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
  
 
  
siendo: 
  
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 
 
  
siendo: 
  
Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 
  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 
 
  
siendo: 
  
Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
D: diámetro (mm) 
  
 
CÁLCULOS  
− Red de aguas residuales 
Acometida 1 
tot ww c pQ Q Q Q= + +
ww UDQ K= 
2 3 1 21
= × × ×hQ A R i
n
4 5 3 8 33.15 10−= × × ×Q r D
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Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
6-7 2.11 39.15 16.00 75 27.07 0.50 13.54 33.41 3.44 69 75 
7-8 2.30 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
7-9 2.10 2.19 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
7-10 0.51 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
7-11 0.85 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
7-12 1.28 3.59 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
6-13 2.63 33.23 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
6-14 1.82 47.92 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
17-18 2.51 33.36 16.00 75 27.07 0.50 13.54 34.85 3.24 69 75 
18-19 1.51 2.35 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
18-20 1.78 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
18-21 0.79 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
18-22 1.00 3.55 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
18-23 1.36 2.61 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
17-24 1.34 65.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
17-25 2.24 39.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
26-27 3.53 10.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
26-28 1.78 46.63 15.00 75 25.38 0.50 12.69 30.86 3.59 69 75 
28-29 1.36 3.25 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
28-30 1.05 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
28-31 0.86 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
28-32 1.46 3.03 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
28-33 2.21 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
26-34 3.11 26.87 15.00 75 25.38 0.50 12.69 35.66 2.95 69 75 
34-35 0.88 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
34-36 0.83 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
34-37 1.49 2.59 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
34-38 1.46 2.65 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
34-39 1.93 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
41-42 0.33 260.41 9.00 75 15.23 0.71 10.77 18.44 6.31 69 75 
42-43 0.81 2.34 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
42-44 0.95 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
42-45 0.54 3.55 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
41-46 1.69 49.92 15.00 75 25.38 0.50 12.69 30.32 3.68 69 75 
46-47 0.89 3.05 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
46-48 1.27 2.14 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
46-49 1.36 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
46-50 1.01 2.69 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
46-51 0.99 2.75 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
41-52 0.24 359.66 9.00 75 15.23 0.71 10.77 17.04 7.07 69 75 
52-53 1.00 2.01 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
52-54 0.46 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
52-55 1.00 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
40-56 3.98 10.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
57-58 0.78 105.44 10.00 75 16.92 0.58 9.77 21.97 4.46 69 75 
58-59 2.48 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
58-60 2.42 2.05 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
58-61 2.02 2.46 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
58-62 2.30 2.16 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
57-63 1.12 77.68 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
69-70 0.97 82.40 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
69-71 0.36 243.57 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
69-72 0.82 104.65 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
73-74 0.97 89.94 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
73-75 0.41 211.78 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
73-76 0.85 102.91 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
77-78 1.06 82.04 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
77-79 0.62 140.04 2.00 50 3.38 1.00 3.38 21.95 3.80 44 50 
79-80 0.26 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
67-81 1.10 78.09 8.00 75 13.54 0.58 7.82 21.19 3.75 69 75 
81-82 0.66 2.04 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
81-83 0.67 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
81-84 0.62 2.16 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
81-85 0.48 2.76 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
  
  
Acometida 2 
  
Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
96-97 1.95 43.40 14.00 75 23.69 0.58 13.68 32.69 3.58 69 75 
97-98 1.29 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
97-99 1.28 2.02 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
97-100 0.68 3.81 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
97-101 0.98 2.62 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
96-102 0.38 229.19 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
96-103 0.25 354.80 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
105-106 3.49 24.18 14.00 75 23.69 0.58 13.68 38.19 2.89 69 75 
106-107 1.44 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
106-108 0.98 2.95 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
106-109 0.37 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
106-110 0.61 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
111-112 1.13 74.96 15.00 75 25.38 0.50 12.69 27.31 4.26 69 75 
112-113 1.07 2.66 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
112-114 1.23 2.31 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
112-115 1.42 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
112-116 1.18 2.41 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
112-117 1.13 2.51 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
111-118 0.55 156.26 9.00 90 15.23 0.71 10.77 16.27 5.15 84 90 
118-119 0.85 2.52 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
118-120 0.46 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
118-121 1.07 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
111-122 0.49 175.38 6.00 75 10.15 1.00 10.15 19.74 5.40 69 75 
122-123 0.47 3.13 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
122-124 0.74 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
105-125 1.50 57.18 6.00 75 10.15 1.00 10.15 26.12 3.63 69 75 
125-126 0.54 3.18 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
125-127 0.86 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
128-129 3.70 22.31 10.00 75 16.92 0.58 9.77 32.63 2.56 69 75 
129-130 2.39 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
129-131 2.19 2.19 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
129-132 0.95 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
129-133 0.61 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
128-134 4.61 18.25 15.00 75 25.38 0.50 12.69 39.58 2.56 69 75 
134-135 0.94 3.36 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
134-136 1.09 2.91 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
134-137 0.83 3.83 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
134-138 0.93 3.42 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
134-139 1.59 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
140-141 3.04 27.63 15.00 75 25.38 0.50 12.69 35.40 2.98 69 75 
141-142 1.30 2.48 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
141-143 1.48 2.18 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
141-144 0.89 3.61 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
141-145 0.95 3.38 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
141-146 1.61 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
140-147 1.54 55.65 6.00 75 10.15 1.00 10.15 26.30 3.59 69 75 
147-148 0.71 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
147-149 0.69 2.06 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
150-151 0.42 205.64 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
150-152 0.31 285.94 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
150-153 1.71 49.87 16.00 90 27.07 0.58 15.63 25.96 3.84 84 90 
153-154 0.69 3.07 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
153-155 0.48 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
153-156 0.70 3.01 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
153-157 1.05 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
158-159 1.52 55.77 6.00 75 10.15 1.00 10.15 26.29 3.59 69 75 
159-160 0.91 2.55 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
159-161 1.16 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
158-162 1.75 49.24 4.00 75 6.77 1.00 6.77 22.12 3.06 69 75 
162-163 0.62 2.14 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
162-164 0.66 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
158-165 1.56 55.94 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
166-167 0.45 188.73 16.00 90 27.07 0.58 15.63 18.64 6.15 84 90 
167-168 0.45 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
167-169 0.29 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
167-170 0.65 3.16 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
167-171 1.03 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
173-174 0.40 213.89 2.00 50 3.38 1.00 3.38 19.76 4.42 44 50 
174-175 0.55 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
173-176 2.14 40.88 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
172-177 0.99 85.90 4.00 75 6.77 1.00 6.77 19.28 3.72 69 75 
177-178 1.06 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
177-179 0.34 4.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
172-180 1.28 67.44 4.00 75 6.77 1.00 6.77 20.46 3.42 69 75 
180-181 0.51 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
180-182 0.41 2.49 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
166-183 0.19 469.33 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
184-185 0.32 275.97 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
186-187 0.48 183.69 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
186-188 0.35 250.28 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
193-194 0.21 418.68 4.00 75 6.77 1.00 6.77 13.12 6.50 69 75 
194-195 0.50 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
193-196 0.38 230.73 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
198-199 0.21 419.22 4.00 75 6.77 1.00 6.77 13.11 6.50 69 75 
199-200 0.45 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
198-201 0.46 190.33 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
203-204 0.25 337.96 7.00 75 11.84 1.00 11.84 18.13 7.12 69 75 
204-205 0.60 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
204-206 1.42 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
203-207 0.29 303.85 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
209-210 0.27 314.32 7.00 75 11.84 1.00 11.84 18.45 6.94 69 75 
210-211 0.65 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
210-212 1.34 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
209-213 0.28 316.28 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
214-215 0.76 32.24 8.00 110 13.54 1.00 13.54 20.24 3.08 104 110 
215-216 0.53 2.00 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110 
214-217 1.26 20.17 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
220-221 0.90 95.49 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
223-224 0.64 125.90 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
223-225 0.73 107.62 8.00 75 13.54 0.58 7.82 19.57 4.21 69 75 
225-226 0.33 19.11 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
226-227 0.47 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
225-228 0.71 4.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
225-229 0.59 2.38 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
225-230 0.70 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
232-233 0.21 407.25 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
232-234 0.45 191.90 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
235-236 0.38 226.66 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
235-237 1.21 69.64 12.00 90 20.30 0.71 14.36 22.87 4.21 84 90 
237-238 0.59 2.73 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
237-239 0.73 2.20 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
237-240 0.80 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
235-241 1.09 77.15 12.00 90 20.30 0.71 14.36 22.30 4.37 84 90 
241-242 0.71 2.21 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
241-243 0.78 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
241-244 0.72 2.17 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
220-245 0.73 116.44 2.00 50 3.38 1.00 3.38 22.98 3.56 44 50 
245-246 0.53 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
  
  
Acometida 1 
  
Bajantes 
Ref. 
L 
(m) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
r 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
65-66 6.45 80.00 160 135.36 0.30 40.81 0.172 154 160 
Bajantes 
Ref. 
L 
(m) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
r 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  
Acometida 2 
  
Bajantes 
Ref. 
L 
(m) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
r 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
218-219 6.45 84.00 160 142.13 0.26 36.70 0.161 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  
Acometida 1 
  
Colectores 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
1-2 0.95 2.31 241.00 160 407.77 0.14 56.01 49.95 1.72 152 160 
2-3 1.31 2.18 241.00 160 407.77 0.14 56.01 49.98 1.68 154 160 
3-4 3.18 2.00 141.00 160 238.57 0.17 39.76 42.13 1.49 154 160 
4-5 7.81 2.00 105.00 160 177.66 0.20 36.26 40.05 1.45 154 160 
5-6 1.09 1.71 36.00 125 60.91 0.41 24.87 49.95 1.25 119 125 
5-15 4.06 2.00 69.00 160 116.75 0.24 28.32 35.05 1.36 154 160 
15-16 7.34 2.00 36.00 160 60.91 0.41 24.87 32.73 1.31 154 160 
16-17 1.10 1.71 36.00 125 60.91 0.41 24.87 49.95 1.25 119 125 
15-26 1.08 1.92 33.00 110 55.84 0.32 17.66 48.80 1.20 104 110 
4-40 1.02 1.97 36.00 110 60.91 0.30 18.37 49.60 1.22 104 110 
40-41 1.40 3.22 33.00 110 55.84 0.32 17.66 42.12 1.45 104 110 
3-57 1.04 6.73 20.00 110 33.84 0.50 16.92 33.76 1.88 104 110 
3-64 13.43 2.00 80.00 160 135.36 0.30 40.81 42.75 1.50 154 160 
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Colectores 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
64-65 3.86 1.16 80.00 160 135.36 0.30 40.81 49.95 1.23 154 160 
66-67 0.30 1.16 80.00 160 135.36 0.30 40.81 49.95 1.23 154 160 
67-68 1.90 1.44 60.00 160 101.52 0.45 45.40 49.90 1.36 154 160 
68-69 2.69 1.67 30.00 160 50.76 0.71 35.89 41.82 1.36 154 160 
68-73 0.60 3.56 30.00 125 50.76 0.71 35.89 49.96 1.81 119 125 
67-77 1.43 2.35 12.00 110 20.30 1.00 20.30 49.92 1.34 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
  
  
Acometida 2 
  
Colectores 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
87-88 1.17 4.05 416.00 160 703.87 0.11 74.19 49.96 2.27 152 160 
88-89 1.22 3.83 416.00 160 703.87 0.11 74.19 49.96 2.23 154 160 
89-90 9.94 2.11 256.00 160 433.15 0.13 55.01 49.93 1.65 154 160 
90-91 2.09 2.00 226.00 160 382.39 0.13 49.78 47.84 1.58 154 160 
91-92 4.09 2.00 180.00 160 304.56 0.14 43.96 44.56 1.53 154 160 
92-93 6.65 2.00 166.00 160 280.87 0.15 42.83 43.92 1.52 154 160 
93-94 4.19 2.00 130.00 160 219.96 0.16 36.16 39.99 1.45 154 160 
94-95 4.80 2.00 84.00 160 142.13 0.22 31.01 36.80 1.39 154 160 
95-96 1.15 1.83 34.00 125 57.53 0.45 25.73 49.95 1.30 119 125 
95-104 5.56 2.00 50.00 160 84.60 0.26 21.84 30.60 1.26 154 160 
104-105 0.70 2.72 50.00 110 84.60 0.26 21.84 49.92 1.44 104 110 
105-111 2.76 1.98 30.00 110 50.76 0.33 16.92 47.19 1.20 104 110 
94-128 0.96 2.30 46.00 110 77.83 0.26 20.10 49.93 1.33 104 110 
128-140 0.45 5.56 21.00 90 35.53 0.41 14.51 44.62 1.70 84 90 
93-150 1.07 2.06 36.00 125 60.91 0.45 27.24 49.89 1.37 119 125 
92-158 1.29 13.17 14.00 75 23.69 0.50 11.84 41.68 2.23 69 75 
91-166 1.01 11.93 46.00 110 77.83 0.32 24.61 35.38 2.56 104 110 
166-172 1.70 2.14 20.00 110 33.84 0.45 15.13 43.33 1.20 104 110 
172-173 1.15 2.35 12.00 110 20.30 1.00 20.30 49.92 1.34 104 110 
90-184 0.78 34.62 30.00 125 50.76 0.71 35.89 27.06 4.13 119 125 
184-186 0.45 3.17 20.00 125 33.84 1.00 33.84 49.93 1.70 119 125 
89-189 5.07 2.00 160.00 160 270.72 0.19 52.10 49.13 1.60 154 160 
Colectores 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
189-190 7.05 2.00 62.00 160 104.90 0.33 34.97 39.26 1.44 154 160 
190-191 14.93 2.00 62.00 160 104.90 0.33 34.97 39.26 1.44 154 160 
191-192 8.35 2.00 62.00 160 104.90 0.33 34.97 39.26 1.44 154 160 
192-193 0.85 3.20 14.00 110 23.69 1.00 23.69 49.91 1.56 104 110 
192-197 1.75 2.00 48.00 160 81.22 0.38 30.70 36.60 1.39 154 160 
197-198 0.85 3.20 14.00 110 23.69 1.00 23.69 49.91 1.56 104 110 
197-202 5.45 2.00 34.00 160 57.53 0.45 25.73 33.32 1.32 154 160 
202-203 0.79 2.36 17.00 110 28.76 0.71 20.34 49.90 1.34 104 110 
202-208 6.20 2.00 17.00 160 28.76 0.71 20.34 29.49 1.24 154 160 
208-209 0.75 2.36 17.00 110 28.76 0.71 20.34 49.90 1.34 104 110 
189-214 0.59 164.69 98.00 160 165.82 0.24 40.22 13.86 7.19 154 160 
214-218 2.16 9.26 84.00 160 142.13 0.26 36.70 26.94 2.53 154 160 
219-220 1.53 1.18 84.00 160 142.13 0.26 36.70 46.72 1.20 154 160 
220-222 2.70 1.25 72.00 160 121.82 0.28 33.79 43.86 1.20 154 160 
222-223 0.27 2.13 18.00 110 30.46 0.50 15.23 43.54 1.20 104 110 
222-231 1.40 2.89 54.00 125 91.37 0.35 32.30 49.93 1.63 119 125 
231-232 0.49 3.17 20.00 125 33.84 1.00 33.84 49.93 1.70 119 125 
231-235 1.30 1.59 34.00 125 57.53 0.41 23.49 49.34 1.20 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
  
  
Acometida 1 
  
Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
3 1.31 2.18 160 125x125x140 cm 
4 3.18 2.00 160 125x125x135 cm 
5 7.81 2.00 160 100x100x120 cm 
6 1.09 1.71 125 80x80x95 cm 
15 4.06 2.00 160 100x100x110 cm 
16 7.34 2.00 160 80x80x95 cm 
17 1.10 1.71 125 80x80x95 cm 
26 1.08 1.92 110 80x80x90 cm 
40 1.02 1.92 110 80x80x95 cm 
41 1.40 1.92 110 80x80x90 cm 
57 1.04 1.98 110 80x80x95 cm 
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Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
64 13.43 2.00 160 70x70x85 cm 
67 0.30 1.16 160 100x100x105 cm 
68 1.90 1.44 160 80x80x100 cm 
69 2.69 1.20 160 80x80x95 cm 
73 0.60 3.56 125 80x80x95 cm 
77 1.43 2.35 110 80x80x95 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  
Acometida 2 
  
Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
89 1.22 3.83 160 80x80x95 cm 
90 9.94 2.11 160 125x125x150 cm 
91 2.09 2.00 160 125x125x145 cm 
92 4.09 2.00 160 125x125x145 cm 
93 6.65 2.00 160 125x125x130 cm 
94 4.19 2.00 160 100x100x120 cm 
95 4.80 2.00 160 100x100x110 cm 
96 1.15 1.83 125 80x80x95 cm 
104 5.56 2.00 160 80x80x100 cm 
105 0.70 2.72 110 80x80x100 cm 
111 2.76 1.98 110 80x80x95 cm 
128 0.96 2.30 110 80x80x95 cm 
140 0.45 3.77 90 80x80x90 cm 
150 1.07 2.06 125 80x80x95 cm 
158 1.29 6.99 75 80x80x90 cm 
166 1.01 3.45 110 100x100x105 cm 
172 1.70 2.14 110 80x80x100 cm 
173 1.15 2.35 110 80x80x95 cm 
184 0.78 3.56 125 80x80x95 cm 
186 0.45 3.17 125 80x80x95 cm 
189 5.07 2.00 160 70x70x85 cm 
190 7.05 2.00 160 60x60x70 cm 
191 14.93 2.00 160 125x125x140 cm 
192 8.35 2.00 160 100x100x125 cm 
193 0.85 3.20 110 80x80x95 cm 
197 1.75 2.00 160 100x100x120 cm 
198 0.85 3.20 110 80x80x95 cm 
202 5.45 2.00 160 100x100x110 cm 
Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
203 0.79 2.36 110 80x80x95 cm 
208 6.20 2.00 160 80x80x95 cm 
209 0.75 2.36 110 80x80x95 cm 
214 0.59 2.00 160 60x60x50 cm 
220 1.53 1.18 160 100x100x110 cm 
222 2.70 1.25 160 100x100x105 cm 
223 0.27 2.13 110 80x80x95 cm 
231 1.40 2.89 125 80x80x100 cm 
232 0.49 3.17 125 80x80x95 cm 
235 1.30 1.59 125 80x80x95 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, 
el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51.  
2. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÓN 
Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 
instalaciones de enlace será: 
Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales 
instaladas, se asume un valor de 100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 
230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 
 Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 
Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto 
P Total 
(kW) 
Cuadro individual 1 71.216  
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en 
cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, 
aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y 
multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de 
circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 
normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de 
la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
 
  
  
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se 
acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto 
de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
  
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6  
  
  
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente 
línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un 
conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde 
el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 
alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
 
Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor 
de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno 
de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones 
de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, 
quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
  
0.90.1acum tomaP N PN
 
= + ⋅ ⋅ 
 
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Derivaciones individuales 
Planta Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
1 Cuadro individual 1 2.18 RZ1-K (AS) 4x35+1G16 Tubo enterrado D=110 mm  
  
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en 
los documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores 
hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
Instalaciones interiores o receptoras 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por 
separado mediante los siguientes elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 
diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 
automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en 
función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un 
interruptor general para proteger la derivación individual. 
Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la 
falta de tensión en una de las fases en los motores trifásicos. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
Cuadro individual 1 -     
Sub-grupo 1 -     
C13 (motor de ascensor) 51.16 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared térmicamente 
aislante D=20 mm 
Sub-grupo 2 -     
C15 (ventilación de garaje) 107.93 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Sub-grupo 3 -     
C6(6) (iluminación) 152.82 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C7 (tomas) 236.73 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
C3 (cocina/horno) 51.58 RZ1-K (AS) Multi 3G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=25 mm 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 152.37 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C16 (alumbrado de emergencia) 1388.26 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=16 mm 
Sub-grupo 4 -     
C6(7) (iluminación) 330.66 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C7(4) (tomas) 402.32 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) 69.79 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(11) (iluminación) 761.96 RZ1-K (AS) Multi 3G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=25 mm 
C6(12) (iluminación) 592.14 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Sub-grupo 5 -     
C1 (iluminación) 401.39 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C2 (tomas) 223.94 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 211.51 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C14 (ventilación de garaje) 54.18 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(2) (iluminación) 323.82 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Sub-grupo 6 -     
C6(5) (iluminación) 637.02 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C12(4) (baño y auxiliar de cocina) 19.00 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(8) (iluminación) 255.93 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(10) (iluminación) 682.96 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Sub-grupo 7 -     
C6 (iluminación) 336.36 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C7(2) (tomas) 264.38 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C4.2 (lavavajillas) 51.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 289.38 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(3) (iluminación) 575.08 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
Sub-grupo 8 -     
C6(4) (iluminación) 325.84 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C7(3) (tomas) 224.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 147.25 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm 
C6(9) (iluminación) 430.18 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=20 mm  
 
3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
3.1. BASES DE CÁLCULO 
 
Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada 
de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica 
en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos 
termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de 
potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el 
origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites 
marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 
funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de 
un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura 
máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales 
utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C 
para cables con aislamientos termoestables. 
 
- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de 
las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la 
norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares. 
  
 
  
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  
 
  
  
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  
 
  
siendo: 
  
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos θ: Factor de potencia 
  
 
- Sección por caída de tensión 
c zI I<
cos
C
C
f
PI
U θ
=
⋅
3 cos
C
C
l
PI
U θ
=
⋅ ⋅
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De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican 
las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes 
valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% 
de la tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
  
 
  
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
  
 
  
siendo: 
  
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 
mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 Ω/km. 
R: Resistencia del cable, en Ω/m. Viene dada por: 
  
  
 
  
siendo: 
  
ρ: Resistividad del material en Ω·mm²/m 
S: Sección en mm² 
  
  
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 
  
 
  
siendo: 
  
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores 
con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 
de la instrucción ITC-BT-07). 
  
  
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
  
  
para el cobre 
  
 
   
   
  
para el aluminio 
  
 
   
  
   
- Sección por intensidad de cortocircuito 
( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
1R
S
ρ= ⋅
2
0 m x 0( ) ca
z
IT T T T
I
 
= + − ⋅ 
 
( )20 1 20T Tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
10.00393 Cα −= ° 220
1
56C
mm mρ
°
= Ω ⋅
10.00403 Cα −= ° 220
1
35C
mm mρ
°
= Ω⋅
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Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 
'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, 
teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un 
cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-
neutro. 
  
Entre Fases: 
  
 
  
  
Fase y Neutro: 
  
 
  
siendo: 
  
Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
  
  
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia 
total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 
  
 
  
siendo: 
  
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
  
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la 
acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la 
formulación siguiente: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
  
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito 
indicada. 
 
3.2. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
 
- Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual 
a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
3
l
cc
t
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⋅
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Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo 
inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con 
aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 
  
b)  
  
  
b)  
  
b) siendo: 
  
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se 
calcula mediante la expresión: 
  
  
b)  
  
b) siendo: 
  
S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  
PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94  
  
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 
  
 
  
siendo: 
  
Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 
  
 
- Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad 
nominal del interruptor automático. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito 
que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In  
  
,5cc s fI I>
cc fI I>
cc
k SI
t
⋅
=
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c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el 
conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. 
Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del 
cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en 
cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya 
reflejada anteriormente: 
  
c)  
  
  
c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, 
por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del 
interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese 
a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor 
de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por 
el cable. 
  
c)  
  
  
c)  
  
 
- Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de 
guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección 
regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en 
caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 
- Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de 
que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo 
I) en la centralización de contadores. 
 
- Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 
distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar 
el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que 
la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas 
donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la 
instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 
16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 
tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del 
interruptor asociado. 
 
 
3.3. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 
- Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 221 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de 
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares a conectar. 
 
-  Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben 
cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 
manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 
2 2
2
cc
k S
t
I
⋅
=
2 2
int erruptor cableI t I t⋅ ≤ ⋅
2 2 2
cableI t k S⋅ = ⋅
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a)  
  
a) siendo: 
  
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la 
tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con 
pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
  
  
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad. 
  
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas 
en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de 
la sensibilidad. 
 
3.4.  RESULTADOS DE CÁLCULO 
 
- Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 
equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
1 CPM-1 - 23738.7 23738.7 23738.7 
1 Cuadro individual 1 71216.2 23738.7 23738.7 23738.7  
  
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (motor de ascensor) C13 (motor de ascensor) - 1083.3 1083.3 1083.3 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 3679.2 - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 3679.2 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 3679.2 - 
C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - - 3678.4 
C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - - - 3676.0 
C6(5) (iluminación) C6(5) (iluminación) - - 3672.9 - 
C6(6) (iluminación) C6(6) (iluminación) - 3657.5 - - 
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C6(7) (iluminación) C6(7) (iluminación) - 3677.2 - - 
C6(8) (iluminación) C6(8) (iluminación) - - 3615.2 - 
C6(9) (iluminación) C6(9) (iluminación) - - - 3619.2 
C6(10) (iluminación) C6(10) (iluminación) - - 3643.8 - 
C6(11) (iluminación) C6(11) (iluminación) - 3629.9 - - 
C14 (ventilación de garaje) C14 (ventilación de garaje) - - 2875.0 - 
C15 (ventilación de garaje) C15 (ventilación de garaje) - 1125.0 1125.0 1125.0 
C16 (alumbrado de emergencia) C16 (alumbrado de emergencia) - 410.4 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2900.0 - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (solar térmica)) 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (solar térmica)) 
- 142.0 - - 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - - 3450.0 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) C12(2) (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C12(3) (baño y auxiliar de cocina) C12(3) (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 
C12(4) (baño y auxiliar de cocina) C12(4) (baño y auxiliar de cocina) - - 1100.0 - 
C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - - - 2900.0 
C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - - - 2900.0 
C7(4) (tomas) C7(4) (tomas) - 2600.0 - - 
C6(12) (iluminación) C6(12) (iluminación) - 3592.9 - -  
  
 
-  Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  
Datos de cálculo 
Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
1 Cuadro individual 1 71.22 2.18 RZ1-K (AS) 4x35+1G16 103.24 152.00 0.06 0.06  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 4x35+1G16 Tubo enterrado D=110 mm 152.00 1.00 - 152.00  
  
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
Fusible 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 4x35+1G16 103.24 125 200.00 152.00 100 12.000 5.651 0.78 0.10 220.96  
  
seg
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Instalación interior 
En la entrada de cada local se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes 
dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o 
varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o 
grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de 
tensión en una de sus fases. 
Si la maniobra en los circuitos de iluminación se realiza desde tres o más pulsadores, y dependiendo de la 
intensidad del propio circuito, se añadirá un telerruptor para separar el circuito de potencia y el de mando. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   
C13 (motor de ascensor) 3.25 51.16 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 5.86 13.50 1.38 1.44 
Sub-grupo 2   
C15 (ventilación de garaje) 3.38 107.93 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 8.55 16.00 0.83 0.88 
Sub-grupo 3   
C6(6) (iluminación) 3.66 152.82 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.90 31.00 2.70 2.76 
C7 (tomas) 3.45 236.73 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 5.53 5.59 
C3 (cocina/horno) 5.40 51.58 RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 40.00 3.62 3.67 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 152.37 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 3.37 3.42 
C16 (alumbrado de emergencia) 0.41 1388.26 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.78 16.50 1.20 1.25 
Sub-grupo 4   
C6(7) (iluminación) 3.68 330.66 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.99 31.00 3.32 3.38 
C7(4) (tomas) 3.45 402.32 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 5.14 5.20 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) 0.14 69.79 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 23.00 0.07 0.13 
C6(11) (iluminación) 3.63 761.96 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.78 40.00 3.72 3.77 
C6(12) (iluminación) 3.59 592.14 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.62 31.00 3.95 4.00 
Sub-grupo 5   
C1 (iluminación) 3.68 401.39 RZ1-K (AS) Multi 3G4 16.00 31.00 3.47 3.53 
C2 (tomas) 3.45 223.94 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 5.63 5.68 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 211.51 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 4.30 4.36 
C14 (ventilación de garaje) 2.88 54.18 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 14.71 23.00 4.87 4.93 
C6(2) (iluminación) 3.68 323.82 RZ1-K (AS) Multi 3G4 16.00 31.00 4.11 4.17 
Sub-grupo 6   
C6(5) (iluminación) 3.67 637.02 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.97 31.00 3.28 3.34 
C12(4) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 19.00 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 1.12 
C6(8) (iluminación) 3.62 255.93 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.72 31.00 3.84 3.90 
C6(10) (iluminación) 3.64 682.96 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.84 31.00 4.35 4.41 
Sub-grupo 7   
C6 (iluminación) 3.68 336.36 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 16.00 23.00 4.41 4.46 
C7(2) (tomas) 3.45 264.38 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 5.02 5.08 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 51.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.79 23.00 5.62 5.68 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 289.38 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 5.62 5.68 
C6(3) (iluminación) 3.68 575.08 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.99 31.00 2.78 2.84 
Sub-grupo 8   
C6(4) (iluminación) 3.68 325.84 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.98 31.00 4.08 4.14 
C7(3) (tomas) 3.45 224.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 3.72 3.77 
C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 147.25 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 3.48 3.53 
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
C6(9) (iluminación) 3.62 430.18 RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.74 31.00 4.21 4.27  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C13 (motor de ascensor) RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared 
térmicamente 
aislante D=20 mm 
13.50 1.00 - 13.50 
C15 (ventilación de garaje) RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
16.00 1.00 - 16.00 
C6(6) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C7 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=25 
mm 
40.00 1.00 - 40.00 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C16 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C6(7) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C7(4) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C6(11) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=25 
mm 
40.00 1.00 - 40.00 
C6(12) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C12 (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C14 (ventilación de garaje) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C6(5) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C12(4) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C6(8) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C6(10) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C7(2) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C5 (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C6(3) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C6(4) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C7(3) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C12(3) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C6(9) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
31.00 1.00 - 31.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Cuadro individual 1   IGA:      125   
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
C13 (motor de ascensor) RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 5.86 Guard: 6 9.13 13.50 15 11.349 0.145 0.19 2.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
C15 (ventilación de garaje) RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 8.55 Guard: 10 14.50 16.00 15 11.349 0.137 0.19 2.45 
Sub-grupo 3   Dif:      100,       30, 2 polos   
C6(6) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.90 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.485 0.19 1.39 
C7 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.239 0.19 2.24 
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 40.00 15 11.349 0.542 0.19 2.51 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 15 11.349 0.384 0.19 0.87 
C16 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.78 Aut: 10 {C',B'} 14.50 16.50 15 11.349 0.124 0.19 2.98 
Sub-grupo 4   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6(7) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.99 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.402 0.19 2.02 
C7(4) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.256 0.19 1.95 
C17 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 23.00 15 11.349 0.332 0.19 1.16 
C6(11) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.78 
Aut: 16 {C',B',D'} 
Telerruptor: 16, 2 
23.20 40.00 15 11.349 0.351 0.19 5.98 
C6(12) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.62 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.334 0.19 2.94 
Sub-grupo 5   Dif:       80,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 16.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.386 0.19 2.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.235 0.19 2.32 
C12 (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.304 0.19 1.38 
C14 (ventilación de garaje) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 14.71 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.226 0.19 2.51 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 16.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.329 0.19 3.02 
Sub-grupo 6   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6(5) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.97 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.406 0.19 1.98 
C12(4) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 15 11.349 1.082 0.19 0.11 
C6(8) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.72 
Aut: 16 {C',B',D'} 
Telerruptor: 16, 2 
23.20 31.00 15 11.349 0.345 0.19 2.76 
C6(10) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.84 
Aut: 16 {C',B'} 
Telerruptor: 16, 2 
23.20 31.00 15 11.349 0.308 0.19 3.44 
Sub-grupo 7   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 16.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.319 0.19 1.26 
C7(2) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.262 0.19 1.86 
C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.237 0.19 2.28 
C5 (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 23.00 15 11.349 0.235 0.19 2.31 
C6(3) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.99 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.475 0.19 1.45 
Sub-grupo 8   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6(4) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.98 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 31.00 15 11.349 0.331 0.19 2.99 
C7(3) (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 15 11.349 0.350 0.19 1.05 
C12(3) (baño y auxiliar de cocina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 15 11.349 0.372 0.19 0.92 
C6(9) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G4 15.74 
Aut: 16 {C',B'} 
Telerruptor: 16, 2 
23.20 31.00 15 11.349 0.316 0.19 3.28  
  
  
Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
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Leyenda 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
de cortocircuito (s)  
 
 
Símbolos utilizados 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 
  
    
 Servicio trifásico  
Toma para ventilador de garaje 
(impulsión) 
 
Toma para ventilador de garaje 
(extracción)  
Lámpara fluorescente con cuatro 
tubos 
 Conmutador  Interruptor 
 Interruptor doble  Luminaria de emergencia 
 Toma de uso general cuádruple  Toma de uso general doble 
 Bomba de circulación  Bomba de circulación 
 Caja de protección y medida (CPM)  Toma de lavavajillas 
 Toma de cocina  Toma de baño / auxiliar de cocina 
 Toma de uso general doble, estanca  Toma de uso general, estanca 
 Cuadro individual  Lámpara fluorescente con tres tubos 
 Lámpara fluorescente con dos tubos  
Salida para lámpara incandescente, 
vapor de mercurio o similar, 
empotrada en techo 
 Interruptor estanco  Conmutador estanco 
 Pulsador  Sensor de proximidad 
 Toma de iluminación en la pared  Pulsador estanco 
 
Salida para lámpara incandescente, 
vapor de mercurio o similar, adosada 
o colgada en pared 
 Motor de ascensor 
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1. OBJETO 
El objetivo del documento básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
2. SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una 
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1 
 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad.  
La tabla 1.2  indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, segú su 
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones 
siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%; 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
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Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 
80 cm como mínimo. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d) en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones 
no podrán disponerse en el mismo. 
DESNIVELES 
PROTECCION DE LOS DESNIVELES 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga 
muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y 
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
A. ALTURA 
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la 
diferencia de cota que protegen no excede de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, 
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la 
barrera tiene una altura de 900 mm, como mínimo.  
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite 
superior de la barrera.  
 
  
 
B. RESISTENCIA 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función 
de la zona en que se encuentran.  
 
C. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, 
así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso 
Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, 
estarán diseñadas de forma que: 
- No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
a. En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o 
sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos 
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
b. En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 
fondo. 
- No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
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distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm 
 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o 
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán 
cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.  
ESCALERAS Y RAMPAS 
La escalera proyectada se considera de uso general. Sus características son las 
siguientes:  
Peldaños 
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en 
cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
 
 
Tramos 
Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada 
tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 
2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 
misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 
cm. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será 
menor que la huella en las partes rectas 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada 
en la tabla 4.1 
 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 
protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión 
de la huella sea menor que 17 cm. 
Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
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Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura 
estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 
excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas 
en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características 
especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos 
de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer 
peldaño de un tramo. 
Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se 
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos 
lados. 
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. 
La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en 
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, 
el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, 
el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 
cm en los extremos, en ambos lados. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles 
y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida 
entre 65 y 75 cm. 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y 
su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Rampas 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este 
DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, 
excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que 
también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la 
pendiente máxima que se establece. 
Según lo mencionado anteriormente el proyecto cumple con las características exigidas. 
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una 
altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las 
condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente 
desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
- Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 
0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor de 1,30 m. (véase figura 5.1); 
- Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los 
mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
 
 
3. SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
A. IMPACTO  
A.1. Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de 
uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura 
libre será 2 m, como mínimo. 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 
de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
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En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 
m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 
discapacidad visual. 
A.2. Impacto con elementos practicables 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 
de la sección 2 del DB SU.  
A.3. Impacto con elementos frágiles 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 
un acristalamiento laminado que resiste sin romper un impacto nivel 2.  
  
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de 
nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  
A.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
(lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 
1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es 
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si 
la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes 
mencionada. 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.  
B. ATRAPAMIENTO  
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta 
el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 
  
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
4. SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de 
los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior. 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al 
usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en 
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición 
de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando 
sean resistentes al fuego). 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 
automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos 
de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-
EN 12046-2:2000. 
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5. SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
A. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad 
se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, 
auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y 
en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
B. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
A.1. Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el 
Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
A.2. Posición y características de las luminarias 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 
se dispondrán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
 
6. SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación 
de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión 
del riesgo de aplastamiento. 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. 
previstos para más de 3000 espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de 
evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 
Esta exigencia básica no es de aplicación para nuestro caso. 
7. SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta exigencia básica las piscinas de 
viviendas unifamiliares. 
Este apartado no es de aplicación en nuestro caso. 
8. SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN  MOVIMIENTO. 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas.  
Esta exigencia básica no es de aplicación en nuestro caso. 
9. SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO. 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto 
cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.  
A. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
siendo 
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).  
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².  
C1: Coeficiente relacionado con el entorno.  
 
Ng (Viveiro) = 1.50 impactos/año,km²  
Ae = 3828.88 m²  
C1 (aislado) = 1.00  
Ne = 0.0057 impactos/año  
 
B. Cálculo del riesgo admisible (Na) 
 siendo 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.  
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.  
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.  
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio.  
C2 (estructura de madera/cubierta de madera) = 3.00  
C3 (otros contenidos) = 1.00  
C4 (resto de edificios) = 1.00  
C5 (resto de edificios) = 1.00  
Na = 0.0018 impactos/año  
 
C. Verificación 
Altura del edificio = 7.0 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0057 > Na = 0.0018 impactos/año  
 
D. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario 
disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de 
dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: 
 Na = 0.0018 impactos/año  
Ne = 0.0057 impactos/año  
E = 0.681 
Como:  
0 <= 0.681 < 0.80 
Nivel de protección: IV 
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No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo 
10. SUA 9: ACCESIBILIDAD 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona 
privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 
como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.  
Accesibilidad entre plantas del edificio. 
Los edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando 
en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) 
excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al 
edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 
las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 
accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el 
anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera 
con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura 
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las 
características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se 
encuentren. 
 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) 
se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, 
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 
tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario 
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, 
serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
2. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha 
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y 
las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, 
cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente 
de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo 
para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de 
incendio. 
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien 
zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que 
se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de 
puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en 
zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado 
vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o 
bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo 
de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más 
alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 
EN GENERAL  
Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos 
cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o 
Residencial Público. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los siguientes límites: 
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de 
independencia. 
Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de 
superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en 
una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 
75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. 
- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 
Pública Concurrencia 
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en 
los casos contemplados en los guiones siguientes. 
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, 
auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y 
los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de 
superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; 
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un 
sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de 
edificio; 
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos; 
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
 
Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. 
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Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las 
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 
compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos 
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos 
con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 
3. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
No es de aplicación en el edificio ya que se limita en esta sección la distancia mínima 
entre huecos entre dos edificios. 
4. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y 
los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo 
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio, 
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
Cálculo de la ocupación 
 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible 
una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se 
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto para el mismo. 
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
 
 
 
Dimensionado de los medios de evacuación 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de 
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los 
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución 
de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir 
varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. 
Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 
En la planta graderío sería necesario evacuar a los espectadores directamente al exterior 
mediante dos escaleras de 3.40 m de ámbito.  
En la planta baja tenemos 4 puertas automáticas de 2,20 cada una de ancho. 
En la planta sótano tenemos 3 escaleras, una de 1,60 m de ámbito y otras 2 de 2,20 m 
de ámbito. 
En cualquiera de las tres plantas cumplimos los medios de evacuación. 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores 
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la 
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la 
puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el 
sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
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a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 
excepto en posición de cerrado seguro: 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple 
empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se 
admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación 
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté 
situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, 
y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 
Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
recintos 
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
5. SI4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la 
empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
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Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-
1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 
6. SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 
a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el 
requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. 
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Ahorro de energía". 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
laenergía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán demforma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
2. HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
3. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio. 
4. HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
5. HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización 
de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio o de la piscina. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 
6. HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación 
y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es describir las actuaciones que se realizarán en la zona 
exterior, como es la pista de atletismo, zonas verdes y el terreno de juego. 
2. CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Todo el perímetro del solar que se edifica, se mantendrá el vallado existente. Este 
vallado está formado por un murete perimetral de hormigón de espesor 15 cm sobre el cual 
se coloca una valla metálica. 
La entrada de vehículos está ubicada en el noroeste de la parcela.  
3. PISTA DE ATLETISMO 
Las pistas de atletismo se pueden clasificar en dos tipos respecto al cerramiento, serán 
“indoor” cuando sean pistas de atletismo cubiertas, y “outdoor” cuando las pistas de atletismo 
sean al aire libre. Este proyecto contempla los dos tipos de pista, una pista de calentamiento 
interior y otra exterior. La interior es una pequeña pista de calentamiento, una recta de 60m. 
La pista de atletismo diseñada, la llamada estándar según la normativa vigente mide 
400 metros de longitud, y tiene que ser de forma rectangular con dos semicírculos en los lados 
menores cuyos radios son de 36.5 m.  
La pista de atletismo cuenta con 6 calles. Tiene un pasillo de salto de longitud y triple 
salto, y a los extremos del pasillo se encuentran los fosos de caída para la realización de estas 
pruebas de manera simultánea. 
Según la clasificación de la R.F.E.A, nuestras instalaciones serían de clase B RFEA II 
debiendo cumplir los requisitos mínimos exigidos según normativa vigente. 
Alrededor de la pista, por seguridad, se prevé un espacio libre de obstáculos de 1,50 m 
de anchura como mínimo, tanto al interior como al exterior de la misma y a nivel con la pista. 
El espacio interior del anillo de la pista lo usaremos para mantener y /o reconstruir 
parcialmente en caso de que fuera necesario, un campo de futbol de 105 x 68 m.  
La pista de atletismo objeto del proyecto se realizará mediante tartán, este material se 
suele emplear en las pruebas de competición ya que el corredor puede alcanzar una mayor 
velocidad. 
A continuación, mostramos una sección del pavimento de la pista de atletismo 
 
 
 
 
 
El diseño de la pista de atletismo sigue las normas NIDE, A continuación, se muestra la 
planta acotada de la pista de atletismo: 
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4. ZONAS VERDES 
Las zonas verdes del solar están acotadas en la documentación gráfica, en general 
ocupan estas zonas toda el área que no pertenezca ni a la pista de atletismo ni al campo de 
futbol.   
Las actuaciones que se deben llevar a cabo para habilitar las zonas verdes son las 
siguientes: 
- Acopio y mantenimiento en buenas condiciones de la tierra vegetal que de extraiga de la 
zona de la parcela en la que no se ejecuten ajardinamientos (explanada principal, 
aparcamientos,) 
- Extendido de la capa de tierra vegetal sobre los espacios destinados a ajardinamiento. 
- Siembra de césped. Esto incluye limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 
motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2cm, distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
A continuación, se muestra una sección constructiva de las zonas verdes. 
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1. OBJETO 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
del Ministerio de la Vivienda por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la 
dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han 
observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
- Ley de ordenación de la edificación. 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2a 
por art.105 de Ley 53/2002, de 30-DIC-02. BOE: 31-DIC-02. 
- Ley de contratos del sector público. 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Código técnico de la edificación. 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico HS “Salubridad”. 
Exigencias básicas HS 4: Suministro de agua y HS 5: Evacuación de aguas (CTE DB-
HS). Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28. JUL-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 2 y 3 OCT-
74. Corrección de errores: 30-OCT-74. 
- Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas 
residuales al mar. 
Resolución de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 
BOE: 20-JUN-69. Corrección de errores: 4-AGO-69. 
- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE: 18 de octubre de 
2012. 
- Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 
de aguas residuales. 
Orden de 12-NOV-87, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 23 NOV-87 
Corrección de errores: 18-ABR-88. 
- Desechos y residuos sólidos urbanos. 
LEY 42/1975 de 19-11-75 de la Jefatura del Estado. BOE: 21-SEP-75. 
- Contadores de agua fría. 
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 06.03.89. 
- Contadores de agua caliente. 
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 30.01.89. 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- Código técnico de la edificación DB SE seguridad estructural. Acciones en la 
edificación. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06. 
- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento. 
BOE: 11.10.02. 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 
- Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior. BOE: 
06.11.82. 
- Normas NIDE 
AISLAMIENTO 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico HE Ahorro de energía. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06. 
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- Código técnico de la edificación. Documento Básico HR Protección frente al ruido. 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE: 28.03.06. 
- Ley del ruido. 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado. BOE: 18.11.03 
APARATOS ELEVADORES 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23-MAY-77, del Ministerio de Industria. BOE: 14-JUN-77 Corrección de 
errores: 12-SEP-77. 
- Ascensores sin cuartos de máquinas. 
Resolución de 3-ABR-97, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. BOE: 23- ABR-97. 
- Aparatos elevadores hidráulicos. 
Orden de 30-JUL-74, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 9-AGO-74. 
Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM2, referentes a grúas torre 
desmontables para obras. 
Orden de 28-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 7-JUL-88. 
Corrección de errores: 5- OCT-88. 
Modificación de la ITC-MIE-AEM2 anterior. Orden de 16-ABR-90, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE:24-ABR-90 Corrección de errores: 14-MAY-90. 
- Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 
Real Decreto 2370/96 de 18-NOV-96, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 24-
DIC-96. 
- Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo 
95/16/ce sobre ascensores. 
Real Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/CE. 
BOE: 30-SEP-97. 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
- Desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. BOE: 11.03.10 
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento. BOE: 
11.05.07. 
- Código técnico de la edificación. DB-SUA seguridad de utilización y accesibilidad. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. BOE: 23.10.07. 
Corrección de errores R.D.1371/2007. BOE: 20.12.07. 
Corrección de errores del R.D.314/2006. BOE: 25.01.08. 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda. BOE: 
18.10.08. 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. 
BOE: 23.04.09. 
Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de 
Vivienda. BOE: 23.09.09. 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
BOE: 11.03.10. 
- Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE: 28.02.80. 
- Integración social de minusválidos (titulo IX, artículos 54 a 61). 
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado. BOE: 30.04.82. 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad. 
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado. BOE: 31.05.95. 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
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- Código técnico de la edificación. DB-HE-4 ahorro de energía, contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06. 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia. BOE: 
29.08.07. Corrección de errores. BOE: 28.02.08. 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre. 
BOE: 11.12.09. Corrección de errores. BOE: 12.02.10. 
- Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio 
de fluidos y su homologación por el ministerio de industria y energía. 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 
15.02.83. 
- Complementario del real decreto 3089/1982, de 15 de octubre, que estableció la 
sujeción a normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción. 
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE: 25.02.84. 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
BOE: 18.07.03. 
- Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción. 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. BOE: 
31.01.07. Corrección de errores. BOE: 17.11.07. 
- Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficiencia energética. 
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas 
DOCE.237 22.09.1993. 
- Eficiencia energética de los edificios. 
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo. 
DOCE.65 4.01.03. 
- Eficiencia energética de los edificios (refundición). 
Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo. 
DOCE.153 18.06.10. 
CARPINTERÍA 
- Marca de calidad para puertas planas de madera. 
Real Decreto 146/1989 de 10 - FEB, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 14-
FEB-89. 
 
CEMENTOS Y CALES 
- Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelo. 
RCA-92. Orden de 18-DIC-92. BOE: 26-DIC-92. 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia. BOE: 
19.06.08. 
- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros. 
Real Decreto 1313 1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 4-
NOV- 88. 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006. BOE: 
14.12.06. 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006. BOE: 06.02.07. 
CIMENTACIONES 
- Código técnico de la edificación. DB-SE-C Seguridad Estructural. Cimientos. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06. 
CONTROL DE CALIDAD 
- Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. BOE: 
26.02.96. Corrección de errores. BOE: 06.03.96. 
MODIFICACIÓN. Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria 
y Energía. BOE: 26.04.97. 
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MODIFICACIÓN. Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. BOE: 7.04.10. 
- Requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio 
de su actividad. 
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. BOE: 22.04.10. 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
Código técnico de la edificación. Documento Básico HS “Salubridad” (CTE DB-HS). 
Documento Básico HR “Protección frente al ruido” (CTE DB-HR) y Documento Básico SI 
“Seguridad en caso de incendio” (CTE DB-SI). Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28-MAR-2006. 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. 
Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo de 
póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y las condiciones de carácter 
general de la misma. 
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
Decreto 3151/1968 de 28-NOV-68 del Ministerio de Industria. BOE: 27-DIC-68. 
Corrección de errores: BOE: 8- MAR-68. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
Real Decreto 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 1-
DIC-82. Corrección de errores: 18-ENE-83. ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la 
que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación. 
- Desarrollo y cumplimiento del real decreto 7/1988 de 8-ene sobre exigencias de 
seguridad de material eléctrico. 
Orden de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 21-JUN-89. 
Corrección de errores: 3-MAR-88. 
- Normas sobre acometidas eléctricas. 
Real Decreto 2949/1982 de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 12-
NOV-82. Corrección de errores: 4-DIC-82. Corrección de errores: 29-DIC-82. 
Corrección de errores: 21-FEB-83. 
- Reglamento de contadores de uso corriente. Clase 2. 
Real Decreto 875/1984 de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno. Corrección de 
errores. 22-OCT-84. 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
- Instrucción de acero estructural (EAE). 
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia. BOE: 23.06.11 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SE-A “Seguridad Estructural: 
Acero” (CTE DB-SE-A). 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre 
autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y 
cubiertas. 
Orden de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 16-DIC-89. 
- Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas 
semirresistentes de hormigón armado para la construcción. 
Real Decreto 2702/1985 de 18- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 28-
FEB-86. 
- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 
BOE: 6- MAR- 97. 
- Instrucciones para el proyecto y la ejecución de forjado unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado “ef-96”. 
Real Decreto 2608/1996 de 20-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE: 22-ENE-97. 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SE-F “Seguridad Estructural: 
Fábrica” (CTE DB-SE-F). 
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Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
“RL-88”. 
Orden de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
de Gobierno. BOE: 8-AGO- 88. 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
“EHE-08”. 
Real Decreto 1247/2008 de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. BOE: 22-AGO-08. 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SE “Seguridad Estructural” (CTE 
DB-SE). 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SE-C “Seguridad Estructural: 
Cimientos” (CTE DB- SE-C). 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SE-F “Seguridad Estructural: 
Fábrica” (CTE DB-SE- F). 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR-2006. 
- Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
Real Decreto 2365/1985 de 20- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 21-
DIC-85. 
Norma une 36099-1996-alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón. 
FONTANERÍA 
- Código técnico de la edificación. DB-HS-4 salubridad, suministro de agua. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06. 
- Normas técnicas sobre grifería sanitaria par locales de higiene corporal, cocinas y 
lavadero y su homologación. 
Real Decreto 358/1985 de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 22-
MAR-85. 
- Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios químicos para los locales antes 
citados. 
Orden de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 4-JUL-86. 
- Normas técnicas de las griferías sanitarias para su utilización en locales de higiene 
corporal, cocinas y lavaderos. 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 
22.03.85. 
- Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías. 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 20.04.85. 
Corrección de errores 27.04.85. 
- Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de la 
grifería sanitaria para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 07.07.89. 
INSTALACIONES ESPECIALES 
- Código técnico de la edificación. DB-SU-8 seguridad de utilización, seguridad frente 
al riesgo causado por la acción del rayo. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. BOE: 
28.03.06 
- Prohibición de pararrayos radiactivos. 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE: 11.07.86 
- Modificación del r.d.1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 11.07.87 
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961. 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No 
obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas 
que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 
normativa. 
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- Aplicación del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 (DG 12-A, disp. 1084) en las zonas de dominio público 
y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales. 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación. BOE: 
20.09.68. Corrección errores. BOE: 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No 
obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas 
que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 
normativa. 
- Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento antes citado. 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación 02.04.63. 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No 
obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas 
que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 
normativa. 
- Calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado. BOE: 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el 
citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte 
dicha normativa. 
MODIFICACIÓN. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. BOE: 29.01.11 
- Ley de evaluación ambiental. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de la Jefatura del Estado. BOE: 11.12.13 
- Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002. BOE: 01.03.02 
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006. BOE: 
04.05.06 
- Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la 
Presidencia. BOE: 29.09.01 
- Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002. BOE: 02.07.02 
- Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la ley 16/2002, de 01 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente. 
BOE: 21.04.07 
- Ozono en el aire ambiente. 
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia. 
BOE: 13.01.04 
- Responsabilidad medioambiental. 
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado. BOE: 24.10.07. 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. BOE: 23.12.08 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
- Código técnico de la edificación. Documento Básico SI “Seguridad en caso de 
incendio” (CTE DBSI). 
Real Decreto 314-2006, del 17 de Marzo. BOE no 74 de 28-MAR- 2006. 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 1942/1993 e 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 
14.12.93. 
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia. BOE: 
02.04.05. 
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- Modificación del real decreto 312/2005 de clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia. BOE: 
12.02.08. 
- Normas de procedimiento y desarrollo del real decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. BOE: 28.04.98. 
PROYECTOS 
- Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
Decreto 462/71 de 11-MAR, del Ministerio de Vivienda. BOE: 24.03.71. 
- Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. 
Orden de 4-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de 
Vivienda. 
RESIDUOS 
- Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno.  
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 - Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
L.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
- Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
- Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
- Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
 
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
Desarrollado por: 
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Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que 
se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 26 de junio de 2006 
 
- Tratamientos previos de los residuos 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
SEGURIDAD Y SALUD 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
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- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
- Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
- Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
- Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
- Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
-  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de       construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
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- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
- Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
- Ley de aguas de Galicia. 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre. DOG: 18.11.10. 
- Creación do rexistro de instalacións interiores de subministración de auga de Galicia 
y autorización das empresas instaladoras. 
Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria. DOG: 
13.03.08. 
- Desenvolve o decreto 42/2008 de creación do rexistro de instalacións interiores de 
subministración de auga de galicia y autorización das empresas instaladoras. 
Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria. DOG: 
22.04.09. 
- Modificación do regulamento do organismo autónomo de Augas de Galicia, aprobado 
polo decreto 108/1996. 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible. DOG: 30.06.08 
- Accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia. 
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 BOE: 03.10.97. Publicada DOG: 29.10.97. 
- Regulamento de desenvolvemento e execución da lei de accesibilidade e supresión 
de barreiras na comunidade autónoma de Galicia. 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e 
Servicios Sociais. DOG: 29.02.00. 
3.3 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
- Desenvolve o procedemento, a organización e o funcionamento do rexistro de 
certificados de eficiencia enerxética de edificios na comunidade autónoma de Galicia. 
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e 
Industria. DOG: 07.09.09 
MODIFICACIÓN. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE. DOG: 11.01.11 
- Aproba o primeiro plan de inspección de eficiencia enerxética da instalacións 
térmicas na comunidade autónoma de Galicia. 
Orden 20/01/2009 de 20 de enero de 2009 de la Consellería de Innovación e 
Industria. DOG: 06.02.09. 
- Certificación enerxética de edificios de nova construcción en Galicia. 
D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia. DOG: 
05.03.09. 
- Criterios sanitarios para a prevención da contaminación por legionella nas 
instalacións térmicas. 
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e 
Administración Pública. DOG: 
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15.01.01. Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006. BOE: 06.02.07. 
- Aplicación, na comunidade autónoma de Galicia, do regulamento de instalacións 
térmicas nos edificios aprobado polo R.D.1027/2007. 
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria. DOG: 
18.03.2010 
- Traspaso de funciones y servicios del estado a la comunidad autónoma de Galicia en 
materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y 
vivienda. 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno. 
BOE: 22.10.85. Corrección de errores. BOE: 03.02.89 
- Ampliación de medios adscritos a los servicios de la administración del estado 
traspasados a la comunidad autónoma de Galicia por real decreto 1926/1985, de 11 
de septiembre, en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la 
edificación y vivienda. 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las 
Administraciones Públicas. BOE: 08.12.89 
- Control de calidade da edificación na comunidade autónoma de Galicia. 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do 
Territorio e Obras Públicas. DOG: 15.10.93 
- Información que deben conte-los documentos emitidos polos organismos de control 
autorizados, para a avaliación da conformidade dos equipos, instalacións e productos 
industriais coa normativa de seguridade industrial. 
Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 
DOG: 04.07.03 
- Sistema de acreditación das entidades de control de calidade na edificación. 
Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo DOG: 08.08.07 
- REBT. Aplicación en Galicia del reglamento electrotécnico de baja tensión. 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 
DOG: 23.07.03.Corrección de errores. DOG: 15.09.03. 
- Interpretación y aplicación de determinados preceptos del REBT en Galicia. 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e 
Industria. DOG: 04.06.07. 
- Procedimientos para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 
Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia. DOG: 
30.07.97. 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace en la suministración de energía 
eléctrica en baja tensión de "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA". 
Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de 
Galicia. 
- Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
Ley 9/2013 de 19 de diciembre, Consellería de Presidencia. DOG: 27.12.13 
- Protección da paisaxe de Galicia. 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia. DOG: 18.07.08. 
- Ley de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia. DOG: 
31.12.02. 
- Conservación de la naturaleza. 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia. DOG: 
04.09.01. 
Ampliación de las funciones y servicios de la administración del estado traspasados a 
la comunidad autónoma de Galicia, en materia de conservación de la naturaleza. 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones 
Públicas. BOE: 01.07.08. 
- Decreto 19/2011 de 10 de febrero. DOG: 22.02.11. 
Ley de ordenación del territorio de Galicia. 
Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Consellería de Presidencia. DOG: 05.12.95. 
MODIFICACIÓN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS. Ley 15/2010 de 28 de 
diciembre, Consellería de Presidencia. DOG: 30.12.2010. 
MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA. Ley 6/2007, de 11 de mayo. BOE: 
08.06.07. 
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- Reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley del suelo 
de galicia. 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. DOG: 17.02.99. 
- Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro 
general de productores y gestores de residuos de Galicia. 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente. 
DOG: 29.06.05.  
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. DOG: 26.06.06. 
- Residuos de Galicia 
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia. BOE: 
06.12.08. 
- Crea el registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
Decreto 153/2008 de 24 de abril. DOG: 29.07.08 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento al texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011) que especifica en su artículo 123, que el 
contenido mínimo de los proyectos debe incluir un Programa de desarrollo de los trabajos o 
Plan de Obra de carácter indicativo con previsión en su caso de tiempo y coste. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
2. CRITERIOS GENERALES 
Partimos de las mediciones de las unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 
Documento Nº 4 Presupuesto. 
Teniendo en cuenta una composición de equipos de maquinaria y mano de obra que se 
considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra, se deducen los 
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. De esta forma, se obtiene el 
tiempo necesario para la ejecución de las partidas.  
3. PROGRAMA DE TRABAJO 
A continuación, se presenta el programa de trabajo mediante el cual se estima que la 
duración de los trabajos será de 10 meses. 
Id Nombre de tarea Duración
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días
2 CIMENTACIÓN 55 días
3 ESTRUCTURA 75 días
4 ESCALERA EXTERIOR 129 días
5 CERRAMIENTO EXTERIOR 15 días
6 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 220 días
7 ALBAÑILERÍA 140 días
8 REVESTIMIENTOS 120 días
9 CARPINTERÍA METÁLICA 100 días
10 CARPINTERÍA DE MADERA 30 días
11 APARATO ELEVADOR 30 días
12 SANEAMIENTO 100 días
13 FONTANERÍA 90 días
14 CAPTACIÓN SOLAR Y ACS 65 días
15 APARATOS SANITARIOS 15 días
16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 120 días
17 PISTA EXTERIOR DE ATLETISMO 120 días
18 VARIOS 60 días
19 SEGURIDAD Y SALUD 310 días
20 GESTION DE RESIDUOS 310 días
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
ESCALERA EXTERIOR
CERRAMIENTO EXTERIOR
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
ALBAÑILERÍA
REVESTIMIENTOS
CARPINTERÍA METÁLICA
CARPINTERÍA DE MADERA
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio 
de 1.968, publicada en el B.O.E. de fecha 25 de julio de 1.968 y posterior modificación por 
Orden Ministerial de 21 de mayo de 1.979, publicada en el B.O.E. de fecha 28 de mayo de 
1.979, se presenta este Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que 
figuran en los cuadros de precios del presente Proyecto. 
Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, 
según se fija en el artículo 2 de la primera de las Órdenes citadas. 
2. BASES DE PRECIOS 
2.1. CRITERIOS GENERALES 
Para la obtención de los precios unitarios, se ha seguido lo prescrito en el Artículo 67 del 
Reglamento de Contratación del Estado, así como en las Normas Complementarias incluidas 
en las Órdenes de 12 de junio de 1.968, 14 de marzo de 1,969 y 21 de mayo de 1.979. 
Se elaboran los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, obteniéndose el coste 
directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 
precio unitario final. 
2.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS 
Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en 
los rendimientos obtenidos del Plan de Obra y en los datos siguientes: 
MANO DE OBRA 
Los costos horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han 
evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Colectivo. 
Según la tabla de retribuciones y extensivos al año de realización de obra, previsto para 
el 2017; los costes horarios considerados en este proyecto son los siguientes: 
 
MAQUINARIA 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la información 
contenida en diferentes bases de datos. 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro 
sumandos siguientes: 
1) Amortización, conservación y seguros. 
2) Energía y engrases 
3) Personal 
4) Varios 
MATERIALES 
El estudio de los costos correspondientes a los materiales, se obtuvieron mediante la 
consulta de diferentes bases de datos. 
2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, por la que se 
dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los 
Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado 
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De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de costes indirectos(K) se obtiene mediante la 
sima de K1 y K2, siendo: 
- K1:Corresponde al porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los 
Costes Indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los Costes Directos 
de la obra. Su valor está limitado al 5%. (K1 = 100 · CI / CD) 
- K2→ Porcentaje correspondiente a imprevistos, que se cifra en 1, 2 o 3%, según 
se trate de obra terrestre, fluvial o marítima respectivamente. 
Por lo tanto, según lo anterior, para la obra proyectada se ha obtenido un porcentaje del 
6%. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
mo001         500,272 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 7.829,25 
mo002         522,544 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 8.177,82 
mo003         42,223 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 660,79 
mo004         721,806 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 11.296,26 
mo005         384,884 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5.861,79 
mo006         82,297 h    Ayudante encofrador.                                             15,23 1.253,38 
mo007         122,505 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1.865,75 
mo008         730,436 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 11.124,54 
mo009         129,711 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 1.866,54 
mo010         129,711 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 1.806,87 
mo011         57,181 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 1.036,69 
mo016         120,144 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    18,13 2.178,21 
mo017         219,178 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,52 3.840,00 
mo019         1.172,357 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 17.468,12 
mo020         7.291,440 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 108.642,46 
mo023         258,222 h    Oficial 1ª solador.                                              17,54 4.529,21 
mo024         240,594 h    Oficial 1ª alicatador.                                           17,54 4.220,02 
mo029         92,676 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              17,54 1.625,54 
mo032         38,528 h    Oficial 1ª yesero.                                               14,90 574,07 
mo034         179,626 h    Oficial 1ª escayolista.                                          14,90 2.676,42 
mo037         1.269,212 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 18.911,27 
mo040         1.186,476 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 17.678,48 
mo041         186,560 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           17,54 3.272,26 
mo043         26,005 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          18,42 479,00 
mo044         14,447 h    Oficial 1ª encofrador.                                           18,42 266,11 
mo045         26,005 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,42 479,00 
mo050         345,138 h    Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.        18,13 6.257,36 
mo052         285,674 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 15,40 4.399,39 
mo053         272,465 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 4.195,96 
mo055         6,210 h    Oficial 1ª cristalero.                                           18,94 117,62 
mo057         198,074 h    Ayudante cerrajero.                                              16,19 3.206,82 
mo058         20,301 h    Ayudante carpintero.                                             16,56 336,18 
mo061         129,111 h    Ayudante solador.                                                16,43 2.121,29 
mo062         240,594 h    Ayudante alicatador.                                             16,43 3.952,96 
mo067         92,985 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                16,43 1.527,74 
mo069         23,117 h    Ayudante yesero.                                                 14,50 335,19 
mo074         1.457,292 h    Ayudante pintor.                                                 14,50 21.130,74 
mo077         4,087 h    Ayudante construcción.                                           16,43 67,15 
mo080         57,181 h    Ayudante montador.                                               16,43 939,48 
mo085         128,103 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 1.857,49 
mo087         522,001 h    Ayudante construcción de obra civil.                             16,43 8.576,47 
mo090         26,005 h    Ayudante ferrallista.                                            17,25 448,58 
mo091         14,447 h    Ayudante encofrador.                                             17,25 249,21 
mo092         115,576 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 1.993,68 
mo097         345,138 h    Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón.          16,43 5.670,62 
mo098         285,674 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   14,50 4.142,28 
mo099         272,465 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 3.950,74 
mo100         475,949 h    Ayudante electricista.                                           14,48 6.891,75 
mo101         14,625 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 211,77 
mo102         14,793 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 214,20 
mo105         75,103 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1.087,50 
mo106         17,364 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       14,48 251,43 
mo110         9,493 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 136,60 
mo111         666,422 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 9.283,25 
mo112         6.432,735 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 89.607,99 
mo113         717,644 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 11.597,13 
mo115         1.354,370 h    Peón escayolista.                                                13,93 18.866,38 
mo121         313,759 h    Oficial 1ª aplicador de pavimentos industriales.                 17,54 5.503,32 
mo122         459,217 h    Ayudante aplicador de pavimentos industriales.                   16,43 7.544,94 
 TOTAL ..................................................................  466.293,08 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
mq001         447,510 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,92 29.947,35 
mq01exn020b  72,781 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          21,11 1.536,42 
mq01pan010a   209,386      Pala cargadora sobre neumáticos                                  40,60 8.501,08 
mq01ret020b   973,040 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       35,99 35.019,69 
mq02cia020j   0,386 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            39,70 15,31 
mq02rop020    27,409 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,47 95,11 
mq04cag010a   0,602 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    48,88 29,43 
mq04dua020b   3,593 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,16 32,92 
mq05mai030    21,346 h    Martillo neumático.                                              13,10 279,64 
mq05pdm010b  1,370 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,80 9,32 
mq05pdm110   9,935 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               22,21 220,66 
mq06cor020    72,235 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12,92 933,27 
mq06fra010    324,373 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,06 1.641,33 
mq06mms010  147,982 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,71 253,05 
mq06vib020    78,977 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,35 501,50 
mq07gte010c   215,864 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 14.428,34 
mq08sol020    17,643 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,09 54,52 
mq09mot010    292,225 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,70 789,01 
mq09rod010    146,113 h    Rodillo ligero.                                                  3,49 509,93 
op00amo010    1.857,080      Amoladora o radial.                                              1,00 1.857,08 
 TOTAL ..................................................................  96.654,94 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MAT 01        690,760      Grada prefabricada i/pp de materiales accesorios para montaje    81,52 56.310,76 
MAT PISTA1    742,500      Pavimento sintético con certificado IAAF                         43,78 32.506,65 
MAT PISTA2    5.106,980      Pavimento sintético con certificado IAAF                         66,35 338.848,12 
MAT02         62,000      Peldaño prefabricado i/pp de materiales necesarios para montaje  56,00 3.472,00 
mt001         57.495,323 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,91 52.320,74 
mt002         1.578,720 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 205,23 
mt003         1.037,880 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 62,27 
mt004         854,440 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 68,36 
mt005         2.920,800 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 175,25 
mt006         4.920,330 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 393,63 
mt007         1.655,028 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa 2,64 4.369,27 
mt008         1.755,095 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,53 2.685,30 
mt009         1.714,930 m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 40 cm de ca 64,40 110.441,49 
mt010         109,800 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 25,84 2.837,23 
mt013         63,882 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  12,60 804,91 
mt014         560,188 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 4.173,40 
mt015         829,628 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles 29,15 24.183,66 
mt016         320,160 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 5,05 1.616,81 
mt017         83,932 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 24,34 
mt018         229,145 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 2.406,02 
mt019         419,984 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 4.409,84 
mt01ara010    45,337 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 535,43 
mt020         351,994 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  12,60 4.435,12 
mt021         20,816 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 23,40 487,09 
mt022         163,226 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 24,40 3.982,71 
mt023         20,291 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 22,32 
mt024         53,361 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 373,53 
mt025         547,967 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 40.023,51 
mt026         149,093 m³   Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central.                   80,42 11.990,06 
mt027         415,204 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 32.601,78 
mt028         39,399 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          61,06 2.405,71 
mt029         0,378 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               6,50 2,46 
mt03bhe010ac  1.727,712 Ud   Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x15 cm,  0,76 1.313,06 
mt04lac010c   64.347,822 Ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, seg 0,15 9.652,17 
mt04lma010a   17.953,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 6.642,61 
mt07aco010c   2.269,060 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,89 2.019,46 
mt07aco020o   963,130 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,11 105,94 
mt07ame010b   1.059,443 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,28 2.415,53 
mt07ame010n   4,500 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,60 16,20 
mt07cid010j   1.011,287 m²   Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x5 13,14 13.288,30 
mt08aaa010a   888,381 m³   Agua.                                                            1,48 1.314,80 
mt08cem040a   446,750 kg   Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UN 0,20 89,35 
mt08tag020hg  1,370 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 6 22,60 30,96 
mt08tap010a   9,112 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0,75 6,83 
mt08var050    9,631 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,50 14,45 
mt09bnc010a   808,910 kg   Arena de cuarzo                                                  0,48 388,28 
mt09bnc060b   276,492 kg   Resina epoxi, MasterTop 1700 A7 "BASF", para sistemas de pavimen 11,98 3.312,38 
mt09bnc061b   393,100 kg   Endurecedor y catalizador, MasterTop 1700 B7 "BASF", para resina 12,75 5.012,02 
mt09bnc062a   66,118 kg   Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF", para mezcla 43,75 2.892,65 
mt09lec010b   1,061 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             262,80 278,70 
mt09mcr021a   1.340,250 kg   Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,32 428,88 
mt09mif010ca  13,148 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 415,87 
mt09mif010cb  37,142 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 35,00 1.299,96 
mt09mif010db  2,880 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,72 85,58 
mt09mif010la  7,339 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 286,51 
mt09mor010c   50,013 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  113,09 5.655,96 
mt09mor010e   193,228 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 101,00 19.516,03 
mt09pye010b   3,226 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          77,38 249,60 
mt10haf010nca 93,424 m³   Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                   107,53 10.045,84 
mt10haf010pnc 1,350 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 99,96 134,95 
mt10hmf010Mp 0,423 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     64,92 27,47 
mt10hmf010kn  18,458 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 1.761,82 
mt11arf010c   2,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                24,28 48,56 
mt11arf010e   2,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                31,22 62,44 
mt11arf010f   33,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.                44,68 1.474,44 
mt11arf010g   11,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             95,46 1.050,06 
mt11arf010h   7,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 968,80 
mt11arp050i   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm.            109,20 109,20 
mt11arp100c   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm.                           92,84 92,84 
mt11tpb020c   134,180 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,75 905,71 
mt11tpb021c   127,790 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,02 258,14 
mt11tpb030c   2,226 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,40 14,25 
mt11var009    9,979 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 114,86 
mt11var010    5,707 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 100,10 
mt11var100    55,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 440,55 
mt11var130    55,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 2.003,10 
mt11var200    2,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,05 30,10 
mt12fac020b   831,600 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,32 266,11 
mt12fac030a   3.326,400 m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables, incl 0,86 2.860,70 
mt12fac050    166,320 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,59 264,45 
mt12fac060    498,960 Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0,61 304,37 
mt12fpe020a   856,548 m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4,93 4.222,78 
mt12plj010a   1.817,928 m    Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas  0,05 90,90 
mt12plj020a   584,334 m    Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de células cerradas c 0,35 204,52 
mt12plk010aad 1.363,446 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde 6,59 8.985,11 
mt12plm010a   428,512 kg   Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las 1,10 471,36 
mt12plp060b   2.726,892 m    Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 48 "PLACO",  1,82 4.962,94 
mt12plp070b   1.298,520 m    Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fab 1,54 1.999,72 
mt12plt010a   14.283,720 Ud   Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta,  0,01 142,84 
mt12plt030b   6.492,600 Ud   Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm d 0,02 129,85 
mt12pph010an  1.219,570 m²   Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor 30,00 36.587,10 
mt12pph011    1.463,484 kg   Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de panel 1,96 2.868,43 
mt14gdo010a   339,812 m²   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,51 513,12 
mt14iea020c   154,460 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,72 265,67 
mt14lba010c   339,812 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, d 5,50 1.868,97 
mt15pao010a   617,840 Ud   Roseta, para fijación de membrana drenante.                      0,02 12,36 
mt15pao020a   92,676 m    Perfil de remate.                                                1,87 173,30 
mt15sja100    7,195 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,13 22,52 
mt16aaa030    610,572 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,29 177,07 
mt16lra020na  1.031,300 m²   Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest 4,56 4.702,73 
mt16lva060a   1.363,446 m²   Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento,  6,42 8.753,32 
mt16pea020a   96,614 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 88,88 
mt16pea020c   88,608 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,74 242,79 
mt16pea025a   1.679,073 m²   Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-E 3,00 5.037,22 
mt17coe055aa  102,480 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,13 115,80 
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mt17coe055cb  5,355 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,39 7,44 
mt17coe055ci  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,58 11,16 
mt17coe055iv  4,030 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 15,84 63,84 
mt17coe070dd  41,874 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 14,95 626,02 
mt17coe070ed  165,995 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 16,06 2.665,87 
mt17coe070fd  3,906 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 17,57 68,63 
mt17coe070hd  59,819 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 19,80 1.184,41 
mt17coe070id  14,574 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 22,42 326,75 
mt17coe070je  65,300 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 32,29 2.108,52 
mt17coe080db  35,250 m    Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 3,93 138,53 
mt17coe110    12,199 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 139,07 
mt17coe120    20,269 kg   Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri 1,99 40,33 
mt17coe130a   1,692 kg   Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 23,45 39,68 
mt17poa010d   1.679,073 m²   Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe 0,36 604,47 
mt18bde020af8 469,088 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², capacida 11,42 5.356,98 
mt19aba010a80 644,448 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 cm, 8,00€/m², capacidad  9,38 6.044,92 
mt19awa010    306,880 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1,55 475,66 
mt21vva021    3,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 3,78 
mt21vva025    3,720 m    Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.       0,90 3,35 
mt22aap011ja  22,000 Ud   Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 382,58 
mt22aga015ae  5,100 m    Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.     3,36 17,14 
mt22agb010eg  107,100 m    Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.           4,10 439,11 
mt22ata015ab  10,400 m    Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 70x 1,36 14,14 
mt22atb010m   218,400 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.      3,48 760,03 
mt22pxh025aa  1,000 Ud   Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en mel 325,67 325,67 
mt22pxn020ad  21,000 Ud   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 327,77 6.883,17 
mt23hba020j   1,000 Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 25,40 25,40 
mt23hbl010aa  21,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 8,12 170,52 
mt23ibl010p   63,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 46,62 
mt23ppb031    378,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,06 22,68 
mt23ppb200    21,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 237,09 
mt25pfb015j   32,762 m²   Carpintería de aluminio lacado color blanco                      318,73 10.442,36 
mt26aaa031    174,680 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 2,04 356,35 
mt26dbe310f   174,680 m    Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, com 183,00 31.966,44 
mt26pes030a   3,000 Ud   Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso p 3.815,98 11.447,94 
mt26rca014dit 9,000 Ud   Puerta de registro cortafuegos para instalaciones                330,24 2.972,16 
mt26rpa014fc  5,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1 hoja                     333,33 1.666,65 
mt27pfj040a   1.209,085 l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  7,46 9.019,78 
mt27pij040a   1.679,285 l    Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, ti 4,26 7.153,75 
mt28vye020    18,816 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz,  0,75 14,11 
mt30ips010a   30,000 Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co 161,89 4.856,70 
mt30lla020    4,000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.      14,50 58,00 
mt30lps020af  26,000 Ud   Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama bási 72,39 1.882,14 
mt30smr019a   4,000 Ud   Taza de porcelana sanitaria,                                     134,00 536,00 
mt30smr021a   4,000 Ud   Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria,  134,00 536,00 
mt30smr022a   4,000 Ud   Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian 89,70 358,80 
mt30smr500    4,000 Ud   Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN  10,90 43,60 
mt30uar020a   24,000 Ud   Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista 313,00 7.512,00 
mt30www010  84,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         1,05 88,20 
mt31gmo061a   24,000 Ud   Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustab 50,00 1.200,00 
mt31gmp220e   57,000 Ud   Grifo de paso recto mural para ducha, antivandálico, con tiempo  46,11 2.628,27 
mt33seg100a   10,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,59 55,90 
mt33seg102a   19,000 Ud   Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento 5,95 113,05 
mt33seg104a   15,000 Ud   Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco d 6,29 94,35 
mt33seg107a   27,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 5,95 160,65 
mt33seg107d   40,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla 3,22 128,80 
mt33seg110a   1,000 Ud   Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, c 11,24 11,24 
mt33seg111a   4,000 Ud   Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 ele 8,59 34,36 
mt33seg117a   8,000 Ud   Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.   4,55 36,40 
mt33seg117c   6,000 Ud   Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco.   8,30 49,80 
mt33seg500a   19,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 7,19 136,61 
mt33seg502    18,000 Ud   Pulsador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55) 7,65 137,70 
mt33seg504a   15,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  9,26 138,90 
mt33seg504b   42,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superf 7,68 322,56 
mt33seg505b   21,000 Ud   Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), c 8,44 177,24 
mt34beg010aa  49,000 Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 124,50 6.100,50 
mt34crg040a   46,000 Ud   Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una poten 26,80 1.232,80 
mt34lam010cp  139,000 Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas 76,06 10.572,34 
mt34lam120cs  96,000 Ud   Luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluo 110,33 10.591,68 
mt34lin010a   49,000 Ud   Lámpara incandescente A 60 de 60 W.                              1,50 73,50 
mt34ode290aa  17,000 Ud   Luminaria de techo, de 297x297x127 mm, para 2 lámparas fluoresce 73,78 1.254,26 
mt34ode440ag  75,000 Ud   Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, p 149,87 11.240,25 
mt34tuf010k   801,000 Ud   Tubo fluorescente TL de 18 W.                                    6,90 5.526,90 
mt34tuf020d   34,000 Ud   Lámpara fluorescente compacta TC-L de 18 W.                      4,28 145,52 
mt34www011  376,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 323,36 
mt35aia010a   1.388,260 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,25 347,07 
mt35aia010b   7.177,930 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,28 2.009,82 
mt35aia010c   793,800 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,37 293,71 
mt35aia070af  2,180 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 5,09 11,10 
mt35aia090ma  16,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,82 13,12 
mt35caj010a   115,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,24 27,60 
mt35caj010b   46,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,45 20,70 
mt35caj011    1,000 Ud   Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 1,93 1,93 
mt35caj020a   45,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro 1,72 77,40 
mt35cgm020c   1,000 Ud   Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente 73,88 73,88 
mt35cgm020d   1,000 Ud   Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente 85,32 85,32 
mt35cgm021a   1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 6 módulos, tetrapolar ( 325,49 325,49 
mt35cgm021b   6,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 46,00 276,00 
mt35cgm021c   25,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 46,92 1.173,00 
mt35cgm021d   1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 49,16 49,16 
mt35cgm029ad 5,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,  252,99 1.264,95 
mt35cgm029ae 1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/100A/30mA, de 2 módulos, 288,10 288,10 
mt35cgm031ch 2,000 Ud   Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i 242,70 485,40 
mt35cgm032a   4,000 Ud   Telerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso p/p de ac 41,33 165,32 
mt35cgm040s   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 46,63 46,63 
mt35cgm041g   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 16,62 16,62 
mt35cgm042    1,000 Ud   Accesorio de unión para caja modular estanca.                    16,83 16,83 
mt35cgp010x   1,000 Ud   Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast 1.004,32 1.004,32 
mt35cgp040f   1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  3,59 3,59 
mt35cgp040h   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  5,23 15,69 
mt35cun010A1  4.361,400 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,73 7.545,22 
mt35cun010B1  520,990 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 2,47 1.286,85 
mt35cun010c2  159,090 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,25 198,86 
mt35cun010g1  2,180 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,14 4,67 
mt35cun010i1  8,720 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 4,39 38,28 
mt35cun010s1  2.110,550 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,65 1.371,86 
mt35cun010y1  1.388,260 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,83 1.152,26 
mt35cun010z1  2.683,210 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,17 3.139,36 
mt35cun020a   20,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,39 7,80 
mt35cun040ab  18,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,39 7,02 
mt35ttc010b   229,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,70 618,30 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 36,00 108,00 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,38 10,14 
mt35www010  13,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 18,46 
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mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,11 1,11 
mt36bsj010aa  36,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,08 362,88 
mt36tit010bc  30,083 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 3,44 103,48 
mt36tit010cc  101,136 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 4,39 443,99 
mt36tit010dc  53,267 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 6,63 353,16 
mt36tit010dj  1,365 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 8,74 11,93 
mt36tit010fc  7,077 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  9,08 64,26 
mt36tit010fj  0,473 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  11,96 5,65 
mt36tit010gc  40,362 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 10,20 411,69 
mt36tit010gj  18,659 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 13,45 250,96 
mt36tit010hj  9,954 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 15,10 150,31 
mt36tit010ii  21,300 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 19,05 405,77 
mt36tit010ij  13,629 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 19,73 268,90 
mt36tit400b   28,650 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,47 13,47 
mt36tit400c   96,320 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,60 57,79 
mt36tit400d   52,030 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90 46,83 
mt36tit400f   7,190 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,24 8,92 
mt36tit400g   56,210 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,39 78,13 
mt36tit400h   9,480 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,56 14,79 
mt36tit400i   34,280 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,04 69,93 
mt36vpj030e   2,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tu 26,39 52,78 
mt36www005b 26,000 Ud   Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c 19,85 516,10 
mt37aar010c   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía Sum 20,17 20,17 
mt37bce005a   2,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 141,78 283,56 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         42,61 42,61 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              8,85 8,85 
mt37sgl020d   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 6,65 6,65 
mt37sva020b   9,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e 10,05 90,45 
mt37sva020c   4,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 11,84 47,36 
mt37svc010r   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".   56,97 113,94 
mt37sve010b   6,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,97 23,82 
mt37sve010d   8,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,43 75,44 
mt37sve010e   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      14,66 29,32 
mt37sve010g   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          35,25 70,50 
mt37sve030h   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2", con  63,27 63,27 
mt37svl020a   2,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diám 30,46 60,92 
mt37svl020b   2,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diám 47,06 94,12 
mt37svl020c   7,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámet 51,99 363,93 
mt37svl020d   4,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de di 106,81 427,24 
mt37svl020e   2,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de di 109,76 219,52 
mt37svl020f   2,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 177,28 354,56 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               2,75 2,75 
mt37svr010c   2,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 4,98 9,96 
mt37svr010g   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2".             30,82 30,82 
mt37svs010c   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 4,25 4,25 
mt37tca010ba  0,700 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  4,63 3,24 
mt37tca010be  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  5,56 11,12 
mt37tca010ee  39,250 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de  11,20 439,60 
mt37tca400b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,23 0,46 
mt37tca400e   39,250 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,47 18,45 
mt37toa110de  4,030 m    Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diám 7,20 29,02 
mt37toa400d   4,030 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,25 1,01 
mt37tpa011E   0,800 m    Acometida de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro exterior,  12,19 9,75 
mt37tpa012g   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 75 4,53 4,53 
mt37tpu010ac  321,520 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,68 540,15 
mt37tpu010bc  210,140 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,06 432,89 
mt37tpu010cc  33,960 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,65 123,95 
mt37tpu010dc  62,290 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 6,97 434,16 
mt37tpu010ec  175,960 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,29 1.634,67 
mt37tpu010fc  121,660 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,13 1.719,06 
mt37tpu010gc  17,230 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diám 22,89 394,39 
mt37tpu400a   321,520 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 25,72 
mt37tpu400b   210,140 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 18,91 
mt37tpu400c   33,960 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,17 5,77 
mt37tpu400d   62,290 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,32 19,93 
mt37tpu400e   175,960 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 73,90 
mt37tpu400f   121,660 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 77,86 
mt37tpu400g   17,230 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 17,92 
mt37www010  90,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 121,50 
mt37www050c 4,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 15,96 63,84 
mt37www060b 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 4,79 4,79 
mt37www060d 2,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,39 24,78 
mt37www060i  1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 54,05 54,05 
mt38csg005a   9,000 Ud   Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1 377,86 3.400,74 
mt38csg006a   9,000 Ud   Estructura soporte, para cubierta plana, para captador solar tér 227,10 2.043,90 
mt38csg040    1,000 Ud   Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos,  88,59 88,59 
mt38csg050V1  1,000 Ud   Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s 4.832,00 4.832,00 
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 205,88 205,88 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  14,13 28,26 
mt38csg100    10,350 l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, par 3,87 40,05 
mt38csg110    1,000 Ud   Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar 37,50 37,50 
mt38csg120    1,000 Ud   Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar 70,31 70,31 
mt38tew010a   4,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2,85 11,40 
mt38vex010c   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de a 22,50 22,50 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 59,68 59,68 
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  33,92 33,92 
mt38www011  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,40 1,40 
mt38www012  0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     2,03 0,10 
mt39aab010a   8,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 11,99 95,92 
mt39aab020a   2,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 63,11 126,22 
mt39aap010e   8,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 289,24 2.313,92 
mt39aea010d   2,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  478,35 956,70 
mt39aec010d   2,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 12 3.685,18 7.370,36 
mt39aeg010d   2,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de  3.934,45 7.868,90 
mt39ael010d   2,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 687,86 1.375,72 
mt39aem010d   2,000 Ud   Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros  2.139,07 4.278,14 
mt39aer010d   2,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  2.385,18 4.770,36 
mt39aes010a   8,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 0,63 m 51,43 411,44 
mt39www010  8,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70 29,60 
mt39www011  2,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 37,00 74,00 
mt39www030  2,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           110,76 221,52 
mt42www040  4,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 42,52 
mt42www041  19,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 201,97 
mt45bvg110a   47,000 Ud   Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, 200,00 9.400,00 
mt45cvg010a   4,000 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de ta 877,49 3.509,96 
mt45cvg010e   46,000 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de ta 633,64 29.147,44 
mt45tvg020a   48,000 Ud   Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 190,00 9.120,00 
mt46phm010b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 38,64 38,64 
mt46phm011b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 54,95 54,95 
mt46phm020b   2,000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 54,58 109,16 
mt46phm050    10,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,54 45,40 
mt46tpr010a   2,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  45,87 91,74 
mt47adc130b   382,140 kg   Pintura acrílica                                                 10,65 4.069,79 
mt47mpi030    100,000 m    Rollo de cinta adhesiva                                          2,40 240,00 
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mt48tie030a   876,675 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 20.777,20 
mt48tie040    35.067,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 1.052,01 
mt48tif020    584,450 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 239,62 
mt48tis010    175,335 kg   Mezcla de semilla para césped.                                   5,00 876,68 
mt50spa052b   24,391 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,39 107,08 
mt50spa081a   15,854 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,37 211,97 
mt50spl105b   3.392,000 Ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 1,98 6.716,16 
mt52mug220hr  848,000 Ud   Silla de 60x60x45 cm con asiento y respaldo de polietileno y cue 16,23 13.763,04 
 TOTAL ..................................................................  1.271.143,12 
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CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
MT10          m3   Excavación mecánica a cielo abierto                               
 Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota  
 de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
 sos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputa-  
 bles al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de  
 relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo  
mq01ret020b   0,204 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       35,99 7,34 
mo113         0,050 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 0,81 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                8,20 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MT20          m3   Excavación zanjas y pozos                                         
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,  
 en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
 Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de  
 la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
 sos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputa-  
 bles al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de  
 relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo  
 que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
   
   
mq01exn020b   0,383 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          21,11 8,09 
mo113         0,110 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 1,78 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                9,90 0,59 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
MT30          ml   Demolición de murete de hormigón                                  
 Demolición de murete de hormigón armado de altura 60cm, con medios mecánico y manuales. Incluso parte pro-  
 porcional de retirada de verja metálica. Y carga sobre contenedor o camión.  
   
 Criterio de medicón de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mq05mai030    0,151 h    Martillo neumático.                                              13,10 1,98 
mq05pdm110    0,075 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               22,21 1,67 
mo112         0,483 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 6,73 
mo113         0,242 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 3,91 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                14,30 0,86 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CI CIMENTACIÓN                                                       
CI01          m²   Capa de hormigón de limpieza                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-200/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt028         0,105 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          61,06 6,41 
mo003         0,057 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 0,89 
mo007         0,057 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,87 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                8,20 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CI02          m³   Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m                     
 Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 40 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,7 kg/m³; montaje y desmontaje  
 del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt005         8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 0,48 
mt001         48,699 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 44,32 
mt015         2,500 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles 29,15 72,88 
mt025         1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 76,69 
mo001         0,543 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 8,50 
mo005         0,543 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 8,27 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                211,10 12,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 223,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
CI03          m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico              
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada  
mt016         1,000 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 5,05 5,05 
mt017         0,100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,03 
mt023         0,050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,06 
mt024         0,100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,70 
mo002         0,264 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 4,13 
mo006         0,264 h    Ayudante encofrador.                                             15,23 4,02 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                14,00 0,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CI04          m³   Zapata de cimentación de hormigón armado                          
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 49,4 kg/m³.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt002         8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt001         49,431 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 44,98 
mt025         1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 80,34 
mo001         0,354 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 5,54 
mo005         0,354 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5,39 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                137,30 8,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 145,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CI05          m³   Zapata de cimentación de hormigón armado                          
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 52,2 kg/m³.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
 sos de excavación no autorizados.  
mt002         8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt001         52,206 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 47,51 
 t  
mt025         1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 80,34 
mo001         0,354 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 5,54 
mo005         0,354 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5,39 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                139,80 8,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 148,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CI06          m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico              
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico para viga de atado.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada  
mt016         1,000 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 5,05 5,05 
mt017         0,100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,03 
mt023         0,050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,06 
mt024         0,100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,70 
mo002         0,245 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 3,83 
mo006         0,245 h    Ayudante encofrador.                                             15,23 3,73 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                13,40 0,80 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CI07          m³   Viga de atado de hormigón armado                                  
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,8 kg/m³.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt002         10,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,30 
mt001         61,769 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 56,21 
mt025         1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 76,69 
mt029         0,020 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               6,50 0,13 
mo001         0,127 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 1,99 
mo005         0,127 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 1,93 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                138,30 8,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 146,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CI08          m²   Solera ventilada de hormigón 25+5 cm                              
 Solera ventilada de hormigón armado de 25+4 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno  
 reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosolda-  
 da ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de  
 4 cm de espesor, con juntas de retracción.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada  
mt07cid010j   1,050 m²   Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x5 13,14 13,80 
mt07aco010c   2,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,89 1,78 
mt08var050    0,010 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,50 0,02 
mt07ame010b   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,28 2,51 
mt10haf010nca 0,097 m³   Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                   107,53 10,43 
mt07aco020o   1,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,11 0,11 
mt16pea020c   0,092 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,74 0,25 
mq06vib020    0,082 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,35 0,52 
mq06cor020    0,075 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12,92 0,97 
mo044         0,015 h    Oficial 1ª encofrador.                                           18,42 0,28 
mo091         0,015 h    Ayudante encofrador.                                             17,25 0,26 
mo043         0,027 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          18,42 0,50 
mo090         0,027 h    Ayudante ferrallista.                                            17,25 0,47 
mo045         0,027 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,42 0,50 
mo092         0,120 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 2,07 
mo112         0,104 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 1,45 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                35,90 2,15 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO ES ESTRUCTURA                                                        
ES01          m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado        
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105,6 kg/m³; montaje y desmontaje del  
 sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.  
   
mt003         12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt001         105,581 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 96,08 
mt018         12,844 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 134,86 
mt027         1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 82,45 
mo001         0,358 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 5,60 
mo005         0,358 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5,45 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                325,20 19,51 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 344,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
ES02          m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado        
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 62,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sis-  
 tema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.  
   
mt003         12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt001         62,661 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 57,02 
mt019         11,152 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 117,10 
mt027         1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 82,45 
mo001         0,358 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 5,60 
mo005         0,358 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5,45 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                268,30 16,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 284,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ES03          m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado        
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 63 kg/m³; montaje y desmontaje del siste-  
 ma de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
   
mt003         12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt001         62,963 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 57,30 
mt020         11,640 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  12,60 146,66 
mt027         1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 82,45 
mo001         0,358 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 5,60 
mo005         0,358 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 5,45 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                298,20 17,89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 316,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ES04          m³   Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa    
 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en  
 planta de entre 4 y 5 m de altura libre.  
   
mt022         0,905 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 24,40 22,08 
mt014         2,708 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 20,17 
mt023         0,022 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,02 
mt024         0,108 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,76 
mt004         4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt001         57,983 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 52,76 
mt027         1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 82,45 
mo001         0,568 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 8,89 
mo005         0,568 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 8,65 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                196,10 11,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 207,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ES05          m³   Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa    
 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 63,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en  
 planta de entre 3 y 4 m de altura libre.  
   
mt021         0,893 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 23,40 20,90 
mt014         2,181 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 16,25 
mt023         0,017 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,02 
mt024         0,087 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,61 
mt004         4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt001         63,221 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 57,53 
mt027         1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 82,45 
mo001         0,560 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 8,76 
mo005         0,560 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 8,53 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                195,40 11,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 207,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ES06          m²   Losa de placas alveolares                                         
 Losa de placas alveolares  32+8/120, referencia  de hormigón pretensado, de canto 40 + 8 cm; malla electrosolda-  
 da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 cuantía 4,7 kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de  
 apoyos ni pilares.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada  
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 por los pilares situados dentro de su perímetro.  
mt009         1,000 m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 40 cm de ca 64,40 64,40 
mt007         1,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de 2,64 2,64 
 placa  
mt006         3,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 0,24 
mt008         1,150 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 1,76 
 10080.  
mt001         4,743 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 4,32 
 t  
mt026         0,100 m³   Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central.                   80,42 8,04 
mq001         0,201 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,92 13,45 
mo004         0,267 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 4,18 
mo008         0,267 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 4,07 
mo010         0,087 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 1,21 
mo009         0,087 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 1,25 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                105,60 6,34 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 111,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ES07          m    Gradas prefabricadas                                              
 Suministro y colocación de grada prefabricada autoportante, realizada con HA-35 y armados con acero B-500S,  
 transportado y puesto en obra según EHE, incluso pp de bases de apoyos y plancha de neopreno. Incluso sellado  
 de juntas con masilla de poliuretano.  
   
MAT 01        1,000      Grada prefabricada i/pp de materiales accesorios para montaje    81,52 81,52 
mq001         0,201 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,92 13,45 
mo004         0,267 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 4,18 
mo008         0,267 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 4,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                103,20 6,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ES08          ud   Peldaño prefabricado                                              
 Suministro y colocación de peldaño prefabricado de l=1.80m, compuesto por una tabica según detalles planos, si-  
 tuados en pasillo de gradas. Realizado con HA-25 y armadas con acero B-500S, Incluso pp de pegado y sellado  
 del mismo.  
   
MAT02         1,000      Peldaño prefabricado i/pp de materiales necesarios para montaje  56,00 56,00 
mq001         0,145 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,92 9,70 
mo004         0,147 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 2,30 
mo008         0,147 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 2,24 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                70,20 4,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 74,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ES09          m2   Losa de escalera interior                                         
 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón según  
 planos de proyecto y detalles aportados por la D.F.; realizada con hormigón HA-30/P/12/IIa fabricado en central, y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema  
 de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera y tableros fenólicos en zona de acabados  
 vistos, disposición de berenjenos de PVC en zonas de aristas vivas (unión tabica-huella).  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de  
 las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-  
 montaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
   
 Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt027         0,600 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 47,11 
mt007         1,100 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de 2,64 2,90 
 placa  
mt006         3,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 0,24 
mt001         28,411 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 25,85 
 t  
mt018         1,000 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 10,50 
mo001         0,732 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 11,46 
mo004         0,732 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 11,46 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                109,50 6,57 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO ESC ESCALERA EXTERIOR                                                 
CI02          m³   Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m                     
 Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 40 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,7 kg/m³; montaje y desmontaje  
 del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt005         8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 0,48 
mt001         48,699 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 44,32 
mt015         2,500 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles 29,15 72,88 
mt025         1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,04 76,69 
mo001         0,543 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 8,50 
mo005         0,543 h    Ayudante estructurista.                                          15,23 8,27 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                211,10 12,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 223,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ESC02         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado.                         
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 37,3 kg/m³.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt002         8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt001         37,309 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 33,95 
mt017         1,100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,32 
mo001         0,388 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 6,07 
mo004         0,388 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 6,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                47,50 2,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ESC03         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado.                         
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,4 kg/m³.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt002         8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt001         61,353 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 55,83 
mt017         1,100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,32 
mo001         0,388 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 6,07 
mo004         0,388 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 6,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                69,30 4,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 73,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ESC04         m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado        
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sis-  
 tema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
   
 Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt003         12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt001         55,309 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 50,33 
mt013         11,636 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  12,60 146,61 
mt017         1,050 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,30 
mo001         0,392 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 6,13 
mo004         0,392 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 6,13 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                210,20 12,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 222,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ESC05         m³   Viga de hormigón armado                                           
 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 89,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en  
 planta de hasta 3 m de altura libre.  
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 Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt014         2,106 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 15,69 
mt008         4,077 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 6,24 
mt015         0,033 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por paneles 29,15 0,96 
mt016         0,163 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 5,05 0,82 
mt004         4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt001         89,505 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 81,45 
mt018         1,050 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 11,03 
mo001         1,061 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 16,60 
mo004         1,061 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 16,60 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                149,70 8,98 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 158,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ESC06         m²   Losa maciza de hormigón armado                                    
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28,4 kg/m²; montaje y desmontaje del sis-  
 tema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada  
mt027         0,800 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                   78,52 62,82 
mt007         1,100 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de 2,64 2,90 
mt006         3,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 0,24 
mt001         28,411 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 25,85 
mt018         0,263 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 2,76 
mo001         0,532 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 8,33 
mo004         0,532 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 8,33 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                111,20 6,67 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 117,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ESC07         m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado                        
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,9 kg/m³; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
 sos de excavación no autorizados.  
mt005         8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 0,48 
mt001         48,937 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 44,53 
 t  
mt009         10,000 m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 40 cm de ca 64,40 644,00 
mt017         1,050 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,30 
mo001         0,431 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 6,75 
mo004         0,431 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 6,75 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                702,80 42,17 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 744,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ESC08         m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado                        
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,2 kg/m³; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.  
   
 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-  
mt005         8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 0,48 
mt001         31,219 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 28,41 
mt010         10,000 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 25,84 258,40 
mt017         1,050 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,29 0,30 
mo001         0,606 h    Oficial 1ª estructurista.                                        15,65 9,48 
mo004         0,606 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 9,48 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                306,60 18,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 324,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CEX CERRAMIENTO EXTERIOR                                              
CEX1               Panel prefabricado e=16 cm                                        
 Suministro y montaje horizontal/vertical de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos de hor- 
 migón armado de 16 cm de espesor, 3 mts. de altura y 14 mts. de longitud máxima, acabado liso de color gris a  
 una cara, con inclusión o delimitación de huecos, incluso replanteo de paneles, colocación de cordón de caucho  
 adhesivo en base de apoyo, p/p. de piezas especiales y/o soldadura de elementos metálicos para conexión entre  
 paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y reta-  
 cado con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de paneles con ayuda de grúa autopropul-  
 sada, apeos y apuntalamientos, eliminación de restos y limpieza.Según CTE y NTE-FPP.   
   
 Criterio de medición:medición de superfice realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar  
mt12pph010an  1,000 m²   Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor 30,00 30,00 
mt12pph011    1,200 kg   Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de panel 1,96 2,35 
mt50spa052b   0,020 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,39 0,09 
mt50spa081a   0,013 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,37 0,17 
mq07gte010c   0,177 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 11,83 
mo050         0,283 h    Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.        18,13 5,13 
mo097         0,283 h    Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón.          16,43 4,65 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                54,20 3,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 57,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO IM IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                               
IM01          m2   Impermeabilizacion de muros                                       
 Impermeabilización de muros/muretes de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica de  
 aplicación en frío; banda de refuerzo elastómero; lámina asfáltica de betún elastómero no protegida compuesta por  
 una armadura de fieltro de poliester no tejido recubierto por ambas caras con un mástico de betún modificado con  
 elastómeros, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, (tipo LMB-30-FP) de poliéster  
 (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenan-  
 te de nódulos fabricada en polietileno de alta densidad unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno  
 calandrado, fijada mecánicamente al soporte.  
   
mt14iea020c   0,500 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,72 0,86 
mt14lba010c   1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, 5,50 6,05 
mt14gdo010a   1,100 m²   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,51 1,66 
mt15pao010a   2,000 Ud   Roseta, para fijación de membrana drenante.                      0,02 0,04 
mt15pao020a   0,300 m    Perfil de remate.                                                1,87 0,56 
mo029         0,300 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              17,54 5,26 
mo067         0,301 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                16,43 4,95 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,40 1,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IM02          m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos.                         
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestire-  
 no extruido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm  
 de espesor, resistencia térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado para recibir una solera  
 de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado  
 lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de prepara-  
 ción de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado  
 de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento  
 sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.  
   
mt16pea025a   1,100 m²   Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-E 3,00 3,30 
mt17poa010d   1,100 m²   Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe 0,36 0,40 
mt16aaa030    0,400 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,29 0,12 
mo053         0,074 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,14 
mo099         0,074 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6,00 0,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IM03          m²   Aislamiento acústico sobre falso techo.                           
 Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana  
 mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.  
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 Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt16lra020na  1,050 m²   Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest 4,56 4,79 
mo053         0,064 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 0,99 
mo099         0,064 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 0,93 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IM04          m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante            
 Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de  
 placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento,  
 de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cor-  
 tes, fijaciones y limpieza.  
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt16lva060a   1,050 m²   Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento,  6,42 6,74 
mo053         0,046 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 0,71 
mo099         0,046 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 0,67 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                8,10 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO AL ALBAÑILERÍA                                                       
AL01          m²   Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de lad  
 Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para re-  
 vestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso  
 p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,  
 ejecución de encuentros y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-  
 rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,  
 aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de  
 las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,  
 pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt04lac010c   34,650 Ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, seg 0,15 5,20 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,48 0,01 
mt09mif010cb  0,020 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 35,00 0,70 
mq06mms010    0,074 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,71 0,13 
op00amo010    1,000      Amoladora o radial.                                              1,00 1,00 
mo020         0,600 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 8,94 
mo112         0,271 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 3,78 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,80 1,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
AL02          m²   Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de   
 Ejecución de hoja exterior de 15 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de bloque CV de hormigón,  
 liso hidrófugo, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida,  
 recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3  
 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los fren-  
 tes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de re-  
 planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas  
 de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadu- 
 ra y macizado de hormigón, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpie-  
 za final de la fábrica ejecutada.  
 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares  
 de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de refe-  
 rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hila-  
 das a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios  
 para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica  
 con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt03bhe010ac  12,600 Ud   Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x15 cm,  0,76 9,58 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,48 0,01 
mt09mif010db  0,021 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,72 0,62 
mt07aco010c   2,500 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,89 2,23 
mq06mms010    0,077 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,71 0,13 
mo020         0,621 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 9,25 
mo112         0,324 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 4,51 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                26,30 0,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
AL03          m²   Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", real  
 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de espesor total,  
 compuesto por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO",  
 formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, ator-  
 nillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales  
 horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con  
 una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; co-  
 locación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con  
 los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; trata-  
 miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de jun-  
 tas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo  
 de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para im-  
 primar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  
 canales superiores, bajo forjados. Colocación de los montantes. Colocación de las placas mediante fijaciones me-  
 cánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y poste-  
 rior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de  
 mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para hue-  
 cos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de  
 superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  
mt12plj020a   0,450 m    Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de células cerradas 0,35 0,16 
 c  
mt12plp070b   1,000 m    Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fab 1,54 1,54 
mt12plp060b   2,100 m    Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 48 "PLACO",  1,82 3,82 
mt12plk010aad 1,050 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde 6,59 6,92 
mt12plt010a   11,000 Ud   Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta,  0,01 0,11 
mt12plt030b   5,000 Ud   Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm d 0,02 0,10 
mt12plj010a   1,400 m    Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas  0,05 0,07 
mt12plm010a   0,330 kg   Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las 1,10 0,36 
op00fre010    1,000      Fresadora.                                                       0,00 0,00 
op00sie010    1,000      Sierra de calar.                                                 0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
mo052         0,220 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 15,40 3,39 
mo098         0,220 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   14,50 3,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,70 1,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
AL04          m²   Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p  
 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista  
 blanca estándar.  
   
mt12fac020b   1,000 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,32 0,32 
mt12fac030a   4,000 m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables, incl 0,86 3,44 
mt12fac060    0,600 Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0,61 0,37 
mt12fac050    0,200 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,59 0,32 
mt12fpe020a   1,030 m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4,93 5,08 
mo034         0,216 h    Oficial 1ª escayolista.                                          14,90 3,22 
mo115         0,216 h    Peón escayolista.                                                13,93 3,01 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                15,80 0,95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
AL05          m2   Recrecido e=10cm                                                  
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 Formación de base para pavimento de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, o pavimento de hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa según detalles de planos , maestreada y fratasada. Incluso p/p de replanteo y marcado de los  
 niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el pe-  
 rímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado  
 del mortero.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt16pea020a   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,05 
mt09mor010e   0,100 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 101,00 10,10 
mo020         0,152 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 2,26 
mo113         0,182 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 2,94 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,92 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO RE REVESTIMIENTOS                                                    
RE01          m²   Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento  
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado  
 sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un pos-  
 terior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior  
 a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u  
 otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  
 encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos  
 menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
mt09mor010c   0,010 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  113,09 1,13 
op00tal020    1,000      Taladro con batidora.                                            0,00 0,00 
mo019         0,332 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 4,95 
mo111         0,166 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 2,31 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                8,40 0,50 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
RE02          m²   Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre param  
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de al-  
 tura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado  
 sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y  
 maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas  
 y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros  
 entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de anda-  
 mios.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Exten-  
 dido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.  
   
 Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir hue-  
mt28vye020    0,105 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz,  0,75 0,08 
mt09pye010b   0,018 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          77,38 1,39 
op00tal020    1,000      Taladro con batidora.                                            0,00 0,00 
mo032         0,215 h    Oficial 1ª yesero.                                               14,90 3,20 
mo069         0,129 h    Ayudante yesero.                                                 14,50 1,87 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6,50 0,39 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
RE03          m2   Alicatado                                                         
 Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua  
 E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según  
 CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta  
 de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la su-  
 perficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la su-  
 perficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad  
 de las piezas; acabado y limpieza final.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so-  
 porte base.  
   
   
   
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  113,09 3,39 
mt19awa010    0,500 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1,55 0,78 
mt19aba010a80 1,050 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 cm, 8,00€/m², capacidad  9,38 9,85 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             262,80 0,26 
mo024         0,392 h    Oficial 1ª alicatador.                                           17,54 6,88 
mo062         0,392 h    Ayudante alicatador.                                             16,43 6,44 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                27,60 1,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
RE04          m2   Solado de baldosas cerámicas                                      
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,  
 resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de ab-  
 sorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci  
 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para jun-  
 ta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comproba-  
 ción de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor  
 de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y  
 juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pa-  
 vimento.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so-  
mt09mcr021a   3,000 kg   Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,32 0,96 
mt18bde020af8 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², 11,42 11,99 
mt08cem040a   1,000 kg   Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según 0,20 0,20 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             262,80 0,26 
mo023         0,578 h    Oficial 1ª solador.                                              17,54 10,14 
mo061         0,289 h    Ayudante solador.                                                16,43 4,75 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                28,30 1,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
RE05          m2   Revestimiento de resina                                           
 Formación de revestimiento de pavimento industrial, sobre base de hormigón endurecido, mediante la aplicación  
 sucesiva de capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, tipo MasterTop  
 1210 Polykit "BASF" o similar, y capa de acabado de resina epoxi de color a elegir por la DF. El precio incluye la  
 resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye la solera de hormigón ni la ejecución y el sellado de  
 las juntas  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so-  
 porte base.  
mt09bnc060b   0,230 kg   Resina epoxi, MasterTop 1700 A7 "BASF", para sistemas de 11,98 2,76 
mt09bnc061b   0,327 kg   Endurecedor y catalizador, MasterTop 1700 B7 "BASF", para resina 12,75 4,17 
mt09bnc062a   0,055 kg   Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF", para 43,75 2,41 
mo121         0,261 h    Oficial 1ª aplicador de pavimentos industriales.                 17,54 4,58 
mo122         0,382 h    Ayudante aplicador de pavimentos industriales.                   16,43 6,28 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                20,20 1,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
RE07          m²   Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s  
 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales  
 y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa  
 como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE  
 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.  
   
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so-  
mt27pfj040a   0,180 l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  7,46 1,34 
mt27pij040a   0,250 l    Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, ti 4,26 1,07 
op00tal020    1,000      Taladro con batidora.                                            0,00 0,00 
mo037         0,139 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 2,07 
mo074         0,167 h    Ayudante pintor.                                                 14,50 2,42 
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%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,41 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
RE08          m2   Pulido hormigón                                                   
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir es-  
 tos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;  
 incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de re-  
 tracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, i/rodapié de hormigón polímero  
 7x0.7cm, tipo TurPlas, color a definir por la dirección facultativa medido en superficie realmente ejecutada.  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el so-  
mt09bnc010a   1,000 kg   Arena de cuarzo                                                  0,48 0,48 
mq06fra010    0,401 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,06 2,03 
mo020         0,075 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 1,12 
mo113         0,100 h    Peón ordinario construcción.                                     16,16 1,62 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,32 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
RE09          m2   Pavimento pista de calentamiento                                  
 Pavimento de caucho para pista de atletismo en rollos de 1.20x20m, con certificado IAAF, espesor de 4 mm. Inclu-  
 ye colocación mediante pegamento de poliuretano, pintado de lineas y marcas necesarias y colocación bordillos  
 de aluminio interiores y exteriores.  
   
MAT PISTA1    1,000      Pavimento sintético con certificado IAAF                         43,78 43,78 
mo020         0,500 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 7,45 
mo112         0,500 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 6,97 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                58,20 3,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAE CARPINTERÍA METÁLICA                                              
CAE01         ud   Puerta automática                                                 
 Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de  
 apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón  
 superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en  
 caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofre-  
 cuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables;  
 cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio laca-  
 do, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, ma-  
 terial de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha  
 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
mt26pes030a   1,000 Ud   Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso p 3.815,98 3.815,98 
mt21vva025    1,240 m    Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.       0,90 1,12 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
mo011         5,029 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 91,18 
mo080         5,029 h    Ayudante montador.                                               16,43 82,63 
mo055         2,070 h    Oficial 1ª cristalero.                                           18,94 39,21 
mo003         2,070 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 32,40 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                4.063,80 243,83 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.307,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAE02         m2   Carpintería exterior de aluminio                                  
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película  
 seca, para conformado de fijo, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico,  
 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado. Compuesta por perfiles extrusionados for-  
 mando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acristalamiento con vidrio laminar  
 de seguridad de 5+5. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de  
 acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Incluso limpie-  
 za del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con  
 tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón  
 de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elabora-  
 da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al  
 agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  
mt25pfb015j   1,020 m²   Carpintería de aluminio lacado color blanco                      318,73 325,10 
mt15sja100    0,224 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,13 0,70 
mo017         0,166 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,52 2,91 
mo057         0,141 h    Ayudante cerrajero.                                              16,19 2,28 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                331,00 19,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 350,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAE03         ud   Puerta cortafuego 1hoja                                           
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espe-  
 sor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galva-  
 nizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de al-  
 ta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-  
 cente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fija-  
 ción en obra. Totalmente montada y probada.  
   
mt26rpa014fc  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1 hoja                     333,33 333,33 
mo020         0,182 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 2,71 
mo077         0,182 h    Ayudante construcción.                                           16,43 2,99 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                339,00 20,34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 359,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
CAE04         ud   Puerta acero galvanizado 2hojas                                   
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espe-  
 sor, 2000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero gal-  
 vanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de  
 alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-  
 mescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector  
 de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior.  
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto  
mt26rca014dit 1,000 Ud   Puerta de registro cortafuegos para instalaciones                330,24 330,24 
mo020         0,353 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 5,26 
mo077         0,353 h    Ayudante construcción.                                           16,43 5,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                341,30 20,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 361,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAE05         ud   Puerta acero galvanizado 1 hoja                                   
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en puerta balconera practicable de una hoja de 120x210  
 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homolo-  
 gados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón  
 de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.  
   
mt26rca014dit 1,000 Ud   Puerta de registro cortafuegos para instalaciones                330,24 330,24 
mo020         0,353 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 5,26 
mo077         0,353 h    Ayudante construcción.                                           16,43 5,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                341,30 20,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 361,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAE06         ml   Barandilla acero inox                                             
 Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos  
 de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm dispuestos cada 120 cm y entrepaño de 3 ba-  
 rrotes macizos horizontales de 12 mm de diámetro soldados a los montantes, para hueco poligonal de forjado. In-  
 cluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elabo-  
 rada en taller y montada en obra.  
   
mt26aaa031    1,000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 2,04 2,04 
mt26dbe310f   1,000 m    Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, com 183,00 183,00 
mq08sol020    0,101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,09 0,31 
mo017         1,108 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,52 19,41 
mo057         1,108 h    Ayudante cerrajero.                                              16,19 17,94 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                222,70 13,36 
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  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 236,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAI CARPINTERÍA DE MADERA                                             
CAI01         ud   Puerta corredera                                                  
 Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5  
 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;  
 galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de  
 cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajus-  
 te final. Totalmente montada y probada.  
   
mt22aap011ja  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39 
mt22aga015ae  5,100 m    Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm.   3,36 17,14 
mt22pxh025aa  1,000 Ud   Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en mel 325,67 325,67 
mt22ata015ab  10,400 m    Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 1,36 14,14 
mt23hba020j   1,000 Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 25,40 25,40 
mo017         1,212 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,52 21,23 
mo058         1,212 h    Ayudante carpintero.                                             16,56 20,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                441,00 26,46 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 467,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
CAI02         ud   Puerta abatible                                                   
 Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,  
 prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20  
 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela  
 sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Inclu-  
 so pp de armazón metálico. Totalmente montada y probada.  
   
mt22aap011ja  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39 
mt22agb010eg  5,100 m    Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.           4,10 20,91 
mt22pxn020ad  1,000 Ud   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 327,77 327,77 
mt22atb010m   10,400 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.      3,48 36,19 
mt23ibl010p   3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22 
mt23ppb031    18,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,06 1,08 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29 
mt23hbl010aa  1,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 8,12 8,12 
mo017         0,909 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,52 15,93 
mo058         0,909 h    Ayudante carpintero.                                             16,56 15,05 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                456,00 27,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 483,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
CAI03         ud   Cabina tablero fenólico                                           
 Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de  
 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; es-  
 tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diáme-  
 tro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de  
 acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  
 ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  
 ajuste final. Totalmente montada.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
mt45cvg010e   1,000 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de 633,64 633,64 
mo011         0,454 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 8,23 
mo080         0,454 h    Ayudante montador.                                               16,43 7,46 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                649,30 38,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 688,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
CAI04         ud   Cabina tablero fenólico 2 caras                                   
 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, co-  
 lor a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800  
 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal  
 de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15  
 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador  
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
mt45cvg010a   1,000 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de 877,49 877,49 
 ta  
mo011         0,505 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 9,16 
mo080         0,505 h    Ayudante montador.                                               16,43 8,30 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                895,00 53,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 948,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
CAI05         ud   Banco para vestuario                                              
 Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y  
 1750 mm de altura, formado por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres per-  
 chas metálicas, altillo de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13  
 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epo-  
 xi/poliéster color blanco, incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje a paramento vertical.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
mt45bvg110a   1,000 Ud   Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, 200,00 200,00 
mo011         0,202 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 3,66 
mo080         0,202 h    Ayudante montador.                                               16,43 3,32 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                207,00 12,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 219,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
CAI06         ud   Taquilla                                                          
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero  
 fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes,  
 techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor, incluso pa-  
 tas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero  
 inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
mt45tvg020a   1,000 Ud   Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm 190,00 190,00 
mo011         0,202 h    Oficial 1ª montador.                                             18,13 3,66 
mo080         0,202 h    Ayudante montador.                                               16,43 3,32 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                197,00 11,82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 208,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO APE APARATO ELEVADOR                                                  
APE1               Aparato elevador                                                  
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 2 paradas, 450  
 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1600x1550x2200  
 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores  
 automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso  
 ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de  
 foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de ca-  
 bina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, ins-  
 talación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
   
mt39aec010d   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 3.685,18 3.685,18 
mt39aea010d   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  478,35 478,35 
mt39aab010a   4,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 11,99 47,96 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 63,11 63,11 
mt39aeg010d   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de  3.934,45 3.934,45 
mt39ael010d   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 687,86 687,86 
mt39aem010d   1,000 Ud   Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros  2.139,07 2.139,07 
mt39aap010e   4,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 289,24 1.156,96 
mt39aer010d   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  2.385,18 2.385,18 
mt39aes010a   4,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 0,63 m 51,43 205,72 
mt39www010    4,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70 14,80 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 37,00 37,00 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           110,76 110,76 
mo016         60,072 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    18,13 1.089,11 
mo085         60,072 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 871,04 
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%6            6,000 %    Costes indirectos                                                16.906,60 1.014,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.920,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO SAN SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO SANIN SANEAMIENTO INTERIOR                                              
SANIN01       m    Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro.         
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 75 mm de diá-  
 metro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja  
 y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. To-  
 talmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt36tit400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90 0,90 
mt36tit010dj  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 8,74 9,18 
mt11var009    0,028 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,32 
mt11var010    0,022 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,39 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,134 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,04 
mo105         0,067 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,97 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                13,80 0,83 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SANIN02       m    Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro.         
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja  
 y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. To-  
 talmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt36tit400f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,24 1,24 
mt36tit010fj  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 11,96 12,56 
mt11var009    0,035 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,40 
mt11var010    0,028 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,49 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,161 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,45 
mo105         0,081 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,17 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                18,30 1,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SANIN03       m    Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro.        
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a  
 baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesi-  
 vo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,39 1,39 
mt36tit010gj  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 13,45 14,12 
 espesor,  
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,46 
mt11var010    0,032 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,56 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,202 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 3,08 
mo105         0,101 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,46 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SANIN04       m    Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro         
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a  
 baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesi-  
 vo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt36tit400h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,56 1,56 
mt36tit010hj  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 15,10 15,86 
mt11var009    0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,67 
mt11var010    0,046 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,81 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,228 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 3,47 
mo105         0,114 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,65 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                24,00 1,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SANIN05       m    Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro         
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a  
 baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesi-  
 vo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marca-  
 do de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje  
 y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  
 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt36tit400i   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,04 2,04 
mt36tit010ij  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 19,73 20,72 
 espesor,  
mt11var009    0,075 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,86 
mt11var010    0,060 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 1,05 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,269 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 4,10 
mo105         0,134 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,94 
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%6            6,000 %    Costes indirectos                                                30,70 1,84 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SANIN06       m    Red de pequeña evacuación 40mm de diámetro                        
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie  
 B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
mt36tit400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,47 0,47 
mt36tit010bc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 3,44 3,61 
mt11var009    0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,26 
mt11var010    0,011 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,19 
mo007         0,059 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,90 
mo105         0,030 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,43 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SANIN07       m    Red de pequeña evacuación 50 mm de dámetro                        
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie  
 B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
mt36tit400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,60 0,60 
mt36tit010cc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 4,39 4,61 
mt11var009    0,025 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,29 
mt11var010    0,013 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,23 
mo007         0,067 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,02 
mo105         0,033 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,48 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                7,20 0,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SANIN08       m    Red de pequeña evacuación 75 mm de diámetro                       
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie  
 B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
mt36tit400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90 0,90 
mt36tit010dc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 6,63 6,96 
mt11var009    0,028 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,32 
mt11var010    0,014 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,25 
mo007         0,074 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,13 
mo105         0,037 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,54 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,61 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SANIN09       m    Red de pequeña evacuación 90 mm de diámetro                       
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie  
 B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifóni-  
 co. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados  
 mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tit400f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,24 1,24 
mt36tit010fc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 9,08 9,53 
 espesor,   
mt11var009    0,035 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,40 
mt11var010    0,018 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,32 
mo007         0,089 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,36 
mo105         0,044 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,64 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                13,50 0,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SANIN10       m    Red de pequeña evacuación 110 mm de diámetro                      
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie  
 B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifóni-  
 co. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados  
 mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,39 1,39 
mt36tit010gc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 10,20 10,71 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,46 
mt11var010    0,020 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,35 
mo007         0,111 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,69 
mo105         0,055 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SANIN11       Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro                       
 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diáme-  
 tro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).  
 Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt36bsj010aa  1,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,08 10,08 
mo007         0,139 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,12 
mo105         0,069 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,00 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                13,20 0,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SANIN12       m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales      
 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC,  
 serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  
 la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-  
 cación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,  
 aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tit400i   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,04 2,04 
mt36tit010ii  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 19,05 19,05 
 espesor,  
mt11var009    0,060 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,69 
mt11var010    0,030 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,53 
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op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,180 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,74 
mo105         0,090 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,30 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                26,40 1,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SANIN13       Ud   Sombrerete de ventilación de PVC                                  
 Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería de ventilación,  
 colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhe-  
 sivo y encaje de piezas.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt36vpj030e   1,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tu 26,39 26,39 
mt11var009    0,010 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,12 
mt11var010    0,005 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,09 
mo007         0,135 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,06 
mo105         0,135 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,95 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                30,60 1,84 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO SANEX SANEAMIENTO EXTERIOR                                              
SANEX01       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 20,52 
mt04lma010a   109,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 40,33 
mt08aaa010a   0,014 m³   Agua.                                                            1,48 0,02 
mt09mif010ca  0,076 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 2,40 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,008 m³   Agua.                                                            1,48 0,01 
mt09mif010la  0,044 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 1,72 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                24,28 24,28 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,434 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 21,37 
mo111         1,306 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 18,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                173,30 10,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 183,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SANEX02       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 20,52 
mt04lma010a   146,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 54,02 
mt08aaa010a   0,018 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010ca  0,102 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 3,23 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,010 m³   Agua.                                                            1,48 0,01 
mt09mif010la  0,058 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 2,26 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                24,28 24,28 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,533 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 22,84 
mo111         1,469 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 20,46 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                192,10 11,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 203,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SANEX03       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,251 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 23,96 
mt04lma010a   215,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 79,55 
mt08aaa010a   0,027 m³   Agua.                                                            1,48 0,04 
mt09mif010ca  0,150 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 4,74 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,015 m³   Agua.                                                            1,48 0,02 
mt09mif010la  0,081 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 3,16 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010e   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                31,22 31,22 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,733 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 25,82 
mo111         1,779 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 24,78 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                237,70 14,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 251,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SANEX04       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
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 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,289 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 27,59 
mt04lma010a   248,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 91,76 
mt08aaa010a   0,031 m³   Agua.                                                            1,48 0,05 
mt09mif010ca  0,173 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 5,47 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,018 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010la  0,099 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 3,86 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010f   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.                44,68 44,68 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,783 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 26,57 
mo111         1,911 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 26,62 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                271,10 16,27 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 287,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SANEX05       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,289 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 27,59 
mt04lma010a   265,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 98,05 
mt08aaa010a   0,034 m³   Agua.                                                            1,48 0,05 
mt09mif010ca  0,185 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 5,85 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,019 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010la  0,104 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 4,06 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010f   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.                44,68 44,68 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,808 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 26,94 
mo111         1,968 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 27,41 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                279,10 16,75 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 295,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SANEX06       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón  
 armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entra-  
 das y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fon-  
 do de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,289 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 27,59 
mt04lma010a   281,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 103,97 
mt08aaa010a   0,036 m³   Agua.                                                            1,48 0,05 
mt09mif010ca  0,197 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 6,23 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,020 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010la  0,108 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 4,22 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010f   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.                44,68 44,68 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,833 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 27,31 
mo111         2,022 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 28,17 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                286,70 17,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 303,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SANEX07       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 35,89 
mt04lma010a   357,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 132,09 
mt08aaa010a   0,045 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010ca  0,250 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 7,91 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,027 m³   Agua.                                                            1,48 0,04 
mt09mif010la  0,147 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 5,74 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             95,46 95,46 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,907 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 28,41 
mo111         2,291 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 31,91 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                382,00 22,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 404,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SANEX08       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
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 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 35,89 
mt04lma010a   377,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 139,49 
mt08aaa010a   0,048 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010ca  0,264 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 8,35 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,028 m³   Agua.                                                            1,48 0,04 
mt09mif010la  0,152 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 5,93 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             95,46 95,46 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,945 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 28,98 
mo111         2,364 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 32,93 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                391,60 23,50 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 415,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SANEX09       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 35,89 
mt04lma010a   397,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 146,89 
mt08aaa010a   0,050 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010ca  0,278 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 8,79 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,030 m³   Agua.                                                            1,48 0,04 
mt09mif010la  0,164 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 6,40 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             95,46 95,46 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,057 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 30,65 
mo111         2,502 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 34,85 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                403,50 24,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 427,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SANEX10       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 35,89 
mt04lma010a   416,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 153,92 
mt08aaa010a   0,053 m³   Agua.                                                            1,48 0,08 
mt09mif010ca  0,291 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 9,20 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,031 m³   Agua.                                                            1,48 0,05 
mt09mif010la  0,169 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 6,60 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             95,46 95,46 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,119 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 31,57 
mo111         2,591 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 36,09 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                413,30 24,80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 438,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
SANEX11       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,                 
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 .  
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 47,82 
mt04lma010a   509,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 188,33 
mt08aaa010a   0,064 m³   Agua.                                                            1,48 0,09 
mt09mif010ca  0,356 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 11,26 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,041 m³   Agua.                                                            1,48 0,06 
mt09mif010la  0,227 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 8,86 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 138,40 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,643 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 39,38 
mo111         3,249 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 45,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                523,90 31,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 555,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SANEX12       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,                 
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x135 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
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 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 47,82 
mt04lma010a   532,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 196,84 
mt08aaa010a   0,067 m³   Agua.                                                            1,48 0,10 
mt09mif010ca  0,372 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 11,77 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,042 m³   Agua.                                                            1,48 0,06 
mt09mif010la  0,234 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 9,14 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 138,40 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,680 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 39,93 
mo111         3,330 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 46,39 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                534,90 32,09 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 566,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SANEX13       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 47,82 
mt04lma010a   555,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 205,35 
mt08aaa010a   0,070 m³   Agua.                                                            1,48 0,10 
mt09mif010ca  0,388 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 12,27 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,044 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010la  0,241 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 9,41 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 138,40 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,718 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 40,50 
mo111         3,411 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 47,52 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                545,90 32,75 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 578,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SANEX14       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x145 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 47,82 
mt04lma010a   578,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 213,86 
mt08aaa010a   0,073 m³   Agua.                                                            1,48 0,11 
mt09mif010ca  0,404 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 12,78 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,045 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010la  0,249 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 9,72 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 138,40 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,755 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 41,05 
mo111         3,492 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 48,64 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                556,90 33,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 590,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SANEX15       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica                  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x150 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres en-  
 tradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 .  
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 47,82 
mt04lma010a   578,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 213,86 
mt08aaa010a   0,073 m³   Agua.                                                            1,48 0,11 
mt09mif010ca  0,404 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 12,78 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 36,42 36,42 
mt08aaa010a   0,046 m³   Agua.                                                            1,48 0,07 
mt09mif010la  0,256 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 9,99 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,01 8,01 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             138,40 138,40 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         2,792 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 41,60 
mo111         3,535 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 49,24 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                558,30 33,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 591,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ANEX16       m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  
 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales  
 a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-  
 viales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,  
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                  Página 28 de 38 
 pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-  
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-  
 no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes  
 juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón  
 en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su  
 conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-  
 nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-  
 do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje  
 de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, apli-  
 cación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 4,09 
mt11tpb030c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,40 6,72 
mt11var009    0,063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,51 0,73 
mt11var010    0,031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17,54 0,54 
mt10hmf010Mp  0,084 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     64,92 5,45 
mq05pdm010b   0,535 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,80 3,64 
mq05mai030    0,535 h    Martillo neumático.                                              13,10 7,01 
mq01ret020b   0,030 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       35,99 1,08 
mq02rop020    0,218 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,47 0,76 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         0,850 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 12,67 
mo110         0,425 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 6,12 
mo007         0,098 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,49 
mo105         0,098 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,42 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                51,70 2,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SANEX17       Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  
 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a  
 través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos  
 de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,  
 acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso  
 de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada,  
 conexionada y probada. Sin incluir excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de  
 la acometida. Resolución de la conexión.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt08aaa010a   0,022 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010ca  0,122 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 3,86 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,05 15,05 
mq05pdm110    0,985 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               22,21 21,88 
mq05mai030    1,970 h    Martillo neumático.                                              13,10 25,81 
mo019         2,671 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 39,80 
mo110         4,296 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 61,82 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                168,30 10,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 178,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SANEX18       m    Colector enterrado de saneamiento,                                
 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-  
 gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado  
 por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elásti-  
 ca, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y pie-  
 zas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las  
 zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolven-  
 te. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 4,09 
mt11tpb020c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,75 7,09 
mt11tpb021c   1,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,02 2,02 
mq04dua020b   0,028 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,16 0,26 
mq02rop020    0,210 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,47 0,73 
mq02cia020j   0,003 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            39,70 0,12 
mo019         0,062 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 0,92 
mo111         0,151 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 2,10 
mo007         0,107 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,63 
mo105         0,054 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,78 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,70 1,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SANEX19       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y h=1,6 m        
 Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por:  
 solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada  
 ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de  
 ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,  
 enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas  
 y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los  
 anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,  
 para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y  
 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asi-  
 métrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma,  
 según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de  
 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  
 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de ca-  
 nal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los co-  
 lectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste  
 entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la exca-  
 vación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-  
 mación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  
 Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los co-  
 lectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
 Realización de pruebas de servicio.  
   
mt10haf010pnc 0,675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 99,96 67,47 
mt07ame010n   2,250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,60 8,10 
mt10hmf010kn  0,173 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 16,51 
mt04lma010a   220,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 81,40 
mt08aaa010a   0,060 m³   Agua.                                                            1,48 0,09 
mt09mif010ca  0,331 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 10,47 
mt08aaa010a   0,021 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010la  0,118 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 4,61 
mt46phm010b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 38,64 38,64 
mt46phm020b   1,000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 54,58 54,58 
mt46tpr010a   1,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  45,87 45,87 
mt46phm050    4,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,54 18,16 
mq04cag010a   0,201 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    48,88 9,82 
au00auh020    1,000      Canaleta para vertido del hormigón.                              0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo040         5,646 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 84,13 
mo085         3,870 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 56,12 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                496,00 29,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 525,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SANEX20       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y h=2,1 m        
 Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, formado por:  
 solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada  
 ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de  
 ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,  
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 enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas  
 y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los  
 anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,  
 para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y  
 100 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; y finalmente como remate superior un cono asi-  
 métrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma,  
 según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de  
 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  
 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de ca-  
 nal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los co-  
 lectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste  
 entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del tras-  
 dós.  
 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la exca-  
 vación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-  
 mación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  
 Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los co-  
 lectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
 Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10haf010pnc 0,675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 99,96 67,47 
mt07ame010n   2,250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,60 8,10 
 10080.  
mt10hmf010kn  0,173 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  95,45 16,51 
mt04lma010a   220,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,37 81,40 
mt08aaa010a   0,060 m³   Agua.                                                            1,48 0,09 
mt09mif010ca  0,331 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,63 10,47 
mt08aaa010a   0,021 m³   Agua.                                                            1,48 0,03 
mt09mif010la  0,118 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,04 4,61 
mt46phm011b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 54,95 54,95 
mt46phm020b   1,000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 54,58 54,58 
mt46tpr010a   1,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  45,87 45,87 
mt46phm050    6,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,54 27,24 
mq04cag010a   0,401 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    48,88 19,60 
au00auh020    1,000      Canaleta para vertido del hormigón.                              0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo040         6,085 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 90,67 
mo085         4,089 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 59,29 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                540,90 32,45 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 573,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO FON FONTANERÍA                                                        
FON01         Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,8 m    
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,8 m de longitud, que une la  
 red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,  
 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno  
 PE 100, de 75 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de are-  
 na de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con  
 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma  
 arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la  
 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de  
 diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los lí-  
 mites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición  
 y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin  
 incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-  
 ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.  
 Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
mt10hmf010Mp  0,185 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     64,92 12,01 
mt01ara010    0,100 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 1,18 
mt37tpa012g   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 75 4,53 4,53 
mt37tpa011E   0,800 m    Acometida de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro exterior,  12,19 9,75 
mt11arp100c   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm.                           92,84 92,84 
mt11arp050i   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm.            109,20 109,20 
mt37sve030h   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2", con  63,27 63,27 
mt10hmf010Mp  0,060 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     64,92 3,90 
mq05pdm010b   0,236 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,80 1,60 
mq05mai030    0,236 h    Martillo neumático.                                              13,10 3,09 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         0,722 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 10,76 
mo111         0,428 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 5,96 
mo007         1,988 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 30,28 
mo105         1,007 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 14,58 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                363,00 14,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 377,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
FON02         Ud   Alimentación de agua potable, de 1,37 m de longitud               
 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 1,37 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero  
 galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de  
 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, pro-  
 tección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el pos-  
 terior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en  
 el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relle-  
 no envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt01ara010    0,140 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 1,65 
mt08tag020hg  1,370 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 6 22,60 30,96 
mt08tap010a   9,112 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0,75 6,83 
op00ros010    1,000      Roscadora de tubos.                                              0,00 0,00 
mo019         0,095 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 1,42 
mo111         0,095 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 1,32 
mo007         0,317 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 4,83 
mo105         0,317 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 4,59 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                51,60 3,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
FON03         Ud   Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm     
 Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de aco-  
 metida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de com-  
 probación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundi-  
 do. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada. Sin incluir el precio del contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svc010r   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".   56,97 113,94 
mt37www060i   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 54,05 54,05 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              8,85 8,85 
mt37svr010g   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2".             30,82 30,82 
mt37aar010c   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía 20,17 20,17 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         1,267 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 19,30 
mo105         0,634 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 9,18 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                257,70 10,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 267,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
FON04         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 16mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor.  
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 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tpu400a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,08 
mt37tpu010ac  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,68 1,68 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,028 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,43 
mo105         0,028 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,41 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                2,60 0,16 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FON05         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 20mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tpu400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,09 
mt37tpu010bc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,06 2,06 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,037 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,56 
mo105         0,037 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,54 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                3,30 0,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON06         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 25mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tpu400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,17 0,17 
mt37tpu010cc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,65 3,65 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,046 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,70 
mo105         0,046 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,67 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                5,20 0,31 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
FON07         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 32 mm          
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpu400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,32 0,32 
mt37tpu010dc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 6,97 6,97 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,056 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,85 
mo105         0,056 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,81 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON08         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 40mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tpu400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 0,42 
mt37tpu010ec  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,29 9,29 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,065 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 0,99 
mo105         0,065 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,94 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                11,60 0,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
FON09         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 50mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tpu400f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 0,64 
mt37tpu010fc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,13 14,13 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,074 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,13 
mo105         0,074 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,07 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON10         m    Tubería para instalación interior de fontanería de 63mm           
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpu400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 1,04 
mt37tpu010gc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diám 22,89 22,89 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,084 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,28 
mo105         0,084 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,22 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                26,40 1,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
FON11         Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  
 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero  
 inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37sva020b   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e 10,05 10,05 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,132 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,01 
mo105         0,132 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,91 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                15,30 0,92 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
FON12         Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    
 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero  
 inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37sva020c   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 11,84 11,84 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,170 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,59 
mo105         0,170 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 2,46 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                18,20 1,09 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
FON13         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm          
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima  
 de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt37svl020a   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diám 30,46 30,46 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,089 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,36 
mo105         0,089 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,29 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                45,10 2,71 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
FON14         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm          
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima  
 de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svl020b   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diám 47,06 47,06 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,107 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 1,63 
mo105         0,107 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,55 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                62,20 3,73 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON15         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm            
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima  
 de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svl020c   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámet 51,99 51,99 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,134 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,04 
mo105         0,134 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,94 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                68,00 4,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
FON16         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm        
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, presión máxi-  
 ma de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y  
 demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svl020d   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de di 106,81 106,81 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,160 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,44 
mo105         0,160 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 2,32 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                123,60 7,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 130,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FON17         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm        
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxi-  
 ma de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y  
 demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svl020e   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de di 109,76 109,76 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,178 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,71 
mo105         0,178 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 2,58 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 134,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON18         Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm            
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima  
 de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svl020f   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 177,28 177,28 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo007         0,196 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 15,23 2,99 
mo105         0,196 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 2,84 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                195,10 11,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 206,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAS CAPTACIÖN SOLAR Y ACS                                             
CAS01         Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13   
 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado  
 por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmen-  
 te, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de resi-  
 duos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37tca400b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,23 0,46 
mt37tca010be  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 5,56 11,12 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,97 7,94 
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mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 4,79 4,79 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         42,61 42,61 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               2,75 2,75 
mt17coe055ci  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,58 11,16 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,57 
mo003         0,586 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 9,17 
mo101         0,586 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 8,49 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                99,10 5,95 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 105,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAS02         m    Circuito primario de sistemas solares térmicos                    
 Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sis-  
 temas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro,  
 colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida  
 con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material au-  
 xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro-  
 bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamien-  
 to. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37tca400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,47 0,47 
mt37tca010ee  1,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm 11,20 11,20 
mt17coe080db  1,000 m    Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 3,93 3,93 
mt17coe120    0,575 kg   Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri 1,99 1,14 
mt17coe130a   0,048 kg   Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 23,45 1,13 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo003         0,284 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 4,44 
mo101         0,284 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 4,11 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                26,40 1,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS  
CAS03         m    Tubería de distribución de A.C.S                                  
 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random  
 (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior  
 del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa insta-  
 ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  
   
mt37toa400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,25 0,25 
mt37toa110de  1,000 m    Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de 7,20 7,20 
mt17coe055iv  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 15,84 15,84 
mt17coe110    0,085 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,97 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo003         0,124 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 1,94 
mo101         0,124 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 1,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                28,00 1,68 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAS04         Ud   Punto de vaciado                                                  
 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, forma-  
 do por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficial-  
 mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37tca400e   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,47 0,94 
mt37tca010ee  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm 11,20 22,40 
mt37sve010d   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,43 9,43 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo003         0,412 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 6,45 
mo101         0,412 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 5,97 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                45,20 2,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAS05         Ud   Electrobomba centrífuga,                                          
 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de  
 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-  
 se H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas  
 de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 141,78 141,78 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,43 18,86 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,39 12,39 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 4,98 4,98 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 15,96 31,92 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,97 7,94 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,63 1,62 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,82 2,46 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,39 3,51 
mo004         2,749 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 43,02 
mo102         2,749 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 39,81 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                318,90 19,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 338,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAS06         Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,  
 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de  
 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-  
 se H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas  
 de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y de-  
 más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 141,78 141,78 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,43 18,86 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,39 12,39 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 4,98 4,98 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 15,96 31,92 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,97 7,94 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,63 1,62 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,82 2,46 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,39 3,51 
mo004         2,749 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 43,02 
mo102         2,749 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 39,81 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                318,90 19,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 338,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAS07         Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.              
 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de altura, 270 mm de  
 diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y cone-  
 xión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión  
 a la red de distribución.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                  Página 33 de 38 
mt38vex010c   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de 22,50 22,50 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 59,68 59,68 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mo003         0,641 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 10,03 
mo101         0,641 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 9,28 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                112,10 6,73 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 118,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAS08         Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado                
 Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10  
 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  33,92 33,92 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  10,63 10,63 
mo003         0,596 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 9,33 
mo101         0,596 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 8,63 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                62,50 3,75 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CAS09         Ud   Interacumulador de acero vitrificado                              
 Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1000  
 l, altura 2280 mm, diámetro 1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de  
 CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso vál-  
 vulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt38csg050V1  1,000 Ud   Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s 4.832,00 4.832,00 
mt37svs010c   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 4,25 4,25 
mt37sve010g   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          35,25 70,50 
mt37sve010e   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      14,66 29,32 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,40 1,40 
mo003         1,375 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 21,52 
mo101         1,375 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 19,91 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                4.978,90 298,73 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.277,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
CAS10         Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  
 Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de la-  
 tón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt37sgl020d   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 6,65 6,65 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     2,03 0,10 
mo003         0,092 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 15,65 1,44 
mo101         0,092 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 1,33 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                9,50 0,57 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CAS11         Ud   Centralita de control de tipo diferencial                         
 Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con pro-  
 tección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroi-  
 luminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 205,88 205,88 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  14,13 28,26 
mt35aia090ma  10,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,82 8,20 
mt35cun020a   20,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,39 7,80 
mo004         9,295 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      15,65 145,47 
mo102         9,295 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 134,59 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                530,20 31,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 562,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAS12         Ud   Captador solar térmico formado por batería de 9 módulos           
 Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 9 módulos, compuesto cada uno de ellos  
 de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m²,  
 rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de:  
 panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia  
 (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fi-  
 bra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto  
 rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral  
 de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre  
 estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas  
 entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador,  
 válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la  
 estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt38csg005a   9,000 Ud   Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1 377,86 3.400,74 
mt38csg006a   9,000 Ud   Estructura soporte, para cubierta plana, para captador solar tér 227,10 2.043,90 
mt38csg040    1,000 Ud   Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos,  88,59 88,59 
mt38csg120    1,000 Ud   Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar 70,31 70,31 
mt38csg110    1,000 Ud   Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar 37,50 37,50 
mt38csg100    10,350 l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, par 3,87 40,05 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,43 18,86 
mo008         17,364 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 264,45 
mo106         17,364 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       14,48 251,43 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6.215,80 372,95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.588,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
CAS13         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de  
 menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos  
 calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia  
 a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético  
 flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
mt17coe055aa  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,13 1,19 
mt17coe110    0,020 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,23 
mo053         0,069 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,06 
mo099         0,069 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,00 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                3,50 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAS14         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de  
 menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos  
 calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia  
 a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintéti-  
 co flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superfi-  
 cie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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mt17coe055cb  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,39 1,46 
mt17coe110    0,029 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,33 
mo053         0,078 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,20 
mo099         0,078 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,13 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAS15         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
mt17coe070dd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 14,95 15,70 
mt17coe110    0,018 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,21 
mo053         0,078 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,20 
mo099         0,078 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,13 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                18,20 1,09 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAS16         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
mt17coe070ed  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 16,06 16,86 
mt17coe110    0,021 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,24 
mo053         0,082 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,26 
mo099         0,082 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,60 1,18 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAS17         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt17coe070fd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 17,57 18,45 
mt17coe110    0,026 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,30 
mo053         0,087 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,34 
mo099         0,087 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                21,40 1,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAS18         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
mt17coe070hd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 19,80 20,79 
mt17coe110    0,033 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,38 
mo053         0,096 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,48 
mo099         0,096 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,39 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                24,00 1,44 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAS19         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
mt17coe070id  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 22,42 23,54 
mt17coe110    0,042 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,48 
mo053         0,100 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,54 
mo099         0,100 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,45 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                27,00 1,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAS20         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficial-  
 mente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
 de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-  
 rrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
 .  
mt17coe070je  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 32,29 33,90 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,57 
mo053         0,105 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,62 
mo099         0,105 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,52 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                37,60 2,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAS21         m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de  
 longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro inte-  
 rior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las  
 uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt17coe070ed  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 16,06 16,86 
mt17coe110    0,021 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,40 0,24 
mo053         0,082 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             15,40 1,26 
mo099         0,082 h    Ayudante montador de aislamientos.                               14,50 1,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                19,60 1,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO APS APARATOS SANITARIOS                                               
APS1               Urinario de porcelana sanitario                                   
 Suministro y colocación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color Blanco, de  
 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado croma-  
 do. Incluso parte proporcional de medios auxiliares  
   
mt30uar020a   1,000 Ud   Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista 313,00 313,00 
mt31gmo061a   1,000 Ud   Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustab 50,00 50,00 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         1,05 1,05 
mo008         1,305 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 19,88 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                383,90 23,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 406,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APS2               Lavabo de porcelana                                               
 Suministro y colocación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, color Blanco, de 750x440 mm, equipado con gri-  
 fería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado  
 y desagüe, acabado cromado con sifón curvo  
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mt30lps020af  1,000 Ud   Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama bási 72,39 72,39 
mt36www005b   1,000 Ud   Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c 19,85 19,85 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         1,05 1,05 
mo008         1,104 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 16,81 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                110,10 6,61 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
APS3               Grifería ducha                                                    
 Grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por grifo de paso recto mural para ducha, anti-  
 vandálico, elementos de conexión.  
   
mt31gmp220e   1,000 Ud   Grifo de paso recto mural para ducha, antivandálico, con tiempo  46,11 46,11 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,35 1,35 
mo008         0,201 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 3,06 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                50,50 3,03 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APS4               Inodoro tanque bajo                                               
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco.  
   
mt30ips010a   1,000 Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co 161,89 161,89 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         1,05 1,05 
mo008         1,505 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 22,92 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                185,90 11,15 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 197,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
APS5               Inodoro minusválidos                                              
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 de1/2".   
   
mt30smr019a   1,000 Ud   Taza de porcelana sanitaria,                                     134,00 134,00 
mt30smr021a   1,000 Ud   Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria,  134,00 134,00 
mt30smr022a   1,000 Ud   Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian 89,70 89,70 
mt30smr500    1,000 Ud   Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN 10,90 10,90 
mt30lla020    1,000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.      14,50 14,50 
mt38tew010a   1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2,85 2,85 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         1,05 1,05 
mo008         1,204 h    Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.        15,23 18,34 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                405,30 24,32 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 429,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO ELE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ELE01         Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 229 m de conductor de cobre desnudo de 35  
mt35ttc010b   229,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,70 618,30 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 36,00 108,00 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,38 10,14 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,11 1,11 
mo002         6,132 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 95,97 
mo100         6,132 h    Ayudante electricista.                                           14,48 88,79 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                922,30 55,34 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 977,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ELE02         m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 16mm   
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
mt35aia010a   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,25 0,25 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ELE03         m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 20mm   
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
mt35aia010b   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,28 0,28 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELE04         m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 25mm   
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
mt35aia010c   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,37 0,37 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ELE05         m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   
 Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de PVC, corrugado,  
mt35aia010b   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,28 0,28 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELE06         m    Canalización enterrada de tubo curvable                           
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
mt01ara010    0,068 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   11,81 0,80 
mt35aia070af  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 5,09 5,09 
mq04dua020b   0,007 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,16 0,06 
mq02rop020    0,051 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,47 0,18 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            39,70 0,04 
mo019         0,048 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 0,72 
mo111         0,048 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 0,67 
mo002         0,030 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,47 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELE07         m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 16mm        
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
mt35cun010g1  1,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,14 2,14 
mo002         0,045 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,70 
mo100         0,045 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,65 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                3,50 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ELE08         m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama 35mm         
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
mt35cun010i1  1,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 4,39 4,39 
mo002         0,059 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,92 
mo100         0,059 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,85 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ELE09         m    Cable multipolar RZ1-K (AS),                                      
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-  
mt35cun010s1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,65 0,65 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,20 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1,10 0,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ELE10         m    Cable multipolar RZ1-K (AS)                                       
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-  
mt35cun010y1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,83 0,83 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,20 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,08 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELE11         m    Cable multipolar RZ1-K (AS)                                       
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-  
 bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
mt35cun010z1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,17 1,17 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,20 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1,60 0,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELE12         m    Cable multipolar RZ1-K (AS)                                       
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
mt35cun010A1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,73 1,73 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,20 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,13 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ELE13         m    Cable multipolar RZ1-K (AS)                                       
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
mt35cun010B1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 2,47 2,47 
mo002         0,036 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,56 
mo100         0,036 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,52 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                3,60 0,22 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ELE14         m    Cable multipolar RZ1-K (AS)                                       
 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G1,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-  
mt35cun010c2  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,25 1,25 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 0,22 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,20 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ELE15         Ud   Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E           
 Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifási-  
 co, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
   
mt35cgp010x   1,000 Ud   Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast 1.004,32 1.004,32 
mt35cgp040h   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  5,23 15,69 
mt35cgp040f   1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  3,59 3,59 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 1,42 
mo019         0,271 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 4,04 
mo111         0,271 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 3,78 
mo002         0,452 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 7,07 
mo100         0,452 h    Ayudante electricista.                                           14,48 6,54 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1.046,50 62,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.109,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ELE16         Ud   Cuadro individual formado por cajas de material aislante          
 Cuadro individual formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
   
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto  
mt35cgm040s   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 46,63 46,63 
mt35cgm041g   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 16,62 16,62 
mt35cgm042    1,000 Ud   Accesorio de unión para caja modular estanca.                    16,83 16,83 
mt35cgm021a   1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 6 módulos, tetrapolar ( 325,49 325,49 
mt35cgm029ad  5,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,  252,99 1.264,95 
mt35cgm029ae  1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/100A/30mA, de 2 módulos, 288,10 288,10 
mt35cgm031ch  2,000 Ud   Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i 242,70 485,40 
mt35cgm032a   4,000 Ud   Telerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso p/p de ac 41,33 165,32 
mt35cgm021b   6,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 46,00 276,00 
mt35cgm021c   25,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 46,92 1.173,00 
mt35cgm021d   1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 49,16 49,16 
mt35cgm020c   1,000 Ud   Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente 73,88 73,88 
mt35cgm020d   1,000 Ud   Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente 85,32 85,32 
mt35www010    9,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 12,78 
mo002         10,236 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 160,19 
mo100         8,524 h    Ayudante electricista.                                           14,48 123,43 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                4.563,10 273,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.836,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
ELE17         Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv  
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla o tapa y mar-  
 co: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, ca-  
 jas de derivación con tapas y regletas de conexión.  
   
mt35caj020a   45,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,72 77,40 
mt35caj010a   69,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,24 16,56 
mt35caj010b   46,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,45 20,70 
mt33seg100a   10,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,59 55,90 
mt33seg111a   4,000 Ud   Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 ele 8,59 34,36 
mt33seg102a   19,000 Ud   Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento 5,95 113,05 
mt33seg104a   15,000 Ud   Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco d 6,29 94,35 
mt33seg107a   27,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 5,95 160,65 
mt33seg107d   40,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla 3,22 128,80 
mt33seg117a   8,000 Ud   Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.   4,55 36,40 
mt33seg117c   6,000 Ud   Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco.   8,30 49,80 
mt35caj011    1,000 Ud   Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 1,93 1,93 
mt33seg110a   1,000 Ud   Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, 11,24 11,24 
mt33seg500a   19,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 7,19 136,61 
mt33seg502    18,000 Ud   Pulsador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55) 7,65 137,70 
mt33seg504a   15,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  9,26 138,90 
mt33seg504b   42,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superf 7,68 322,56 
mt33seg505b   21,000 Ud   Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), c 8,44 177,24 
mt35www010    3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 4,26 
mo002         8,054 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 126,05 
mo100         8,054 h    Ayudante electricista.                                           14,48 116,62 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1.961,10 117,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.078,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELE18         Ud   Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm     
 Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido  
 (3000K).  
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 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto  
mt34ode440ag  1,000 Ud   Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, p 149,87 149,87 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 0,86 
mo002         0,373 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 5,84 
mo100         0,373 h    Ayudante electricista.                                           14,48 5,40 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                162,00 9,72 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 171,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELE19         Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas  
 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
   
mt34lam010cp  1,000 Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 76,06 76,06 
mt34tuf010k   3,000 Ud   Tubo fluorescente TL de 18 W.                                    6,90 20,70 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 0,86 
mo002         0,373 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 5,84 
mo100         0,373 h    Ayudante electricista.                                           14,48 5,40 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                108,90 6,53 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 115,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELE20         Ud   Luminaria de techo, de 297x297x127 mm,                            
 Luminaria de techo, de 297x297x127 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 18 W.  
   
mt34ode290aa  1,000 Ud   Luminaria de techo, de 297x297x127 mm, para 2 lámparas 73,78 73,78 
mt34tuf020d   2,000 Ud   Lámpara fluorescente compacta TC-L de 18 W.                      4,28 8,56 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 0,86 
mo002         0,373 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 5,84 
mo100         0,373 h    Ayudante electricista.                                           14,48 5,40 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                94,40 5,66 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 100,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ELE21         Ud   Luminaria de superficie, de 652x652x100 mm,                       
 Luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
   
mt34lam120cs  1,000 Ud   Luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluo 110,33 110,33 
mt34tuf010k   4,000 Ud   Tubo fluorescente TL de 18 W.                                    6,90 27,60 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 0,86 
mo002         0,140 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 2,19 
mo100         0,140 h    Ayudante electricista.                                           14,48 2,03 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                143,00 8,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 151,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELE22         Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm,         
 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.  
   
mt34beg010aa  1,000 Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 124,50 124,50 
mt34lin010a   1,000 Ud   Lámpara incandescente A 60 de 60 W.                              1,50 1,50 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,86 0,86 
mo002         0,140 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 2,19 
mo100         0,140 h    Ayudante electricista.                                           14,48 2,03 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                131,10 7,87 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 138,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELE23         Ud   Detector de movimiento de infrarrojos automático                  
 Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, ángulo de detección 130°,  
 alcance 8 m.  
   
mt34crg040a   1,000 Ud   Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una poten 26,80 26,80 
mt35caj010a   1,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,24 0,24 
mo002         0,187 h    Oficial 1ª encofrador.                                           15,65 2,93 
mo100         0,187 h    Ayudante electricista.                                           14,48 2,71 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                32,70 1,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO PE PISTA EXTERIOR ATLETISMO                                          
ZE1                REGULARIZACIÓN SUPERFICIE EXTERIOR                                
 Regularización de la superficie base de apoyo del pavimento deportivo, de hormigón, zahorra o cualquier otro  
 componente, y posterior tratamiento de la superficie, mediante los productos necesarios  según normativa, doble  
 tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,60 kg/m2 y 0,8 kg/m2, con áridos 13/7 y 5/2 y  
 dotación 9 l/m2 y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. desgaste de los ángeles < 25, de  
 forma que la superficie quede totalmente homogenea, continua y nivelada y con la planimetría exigida en normati-  
 va de aplicación vigente, para este tipo de instalaciones, y preparandola para recibir el pavimento de acabado  
   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mq01pan010a   0,041      Pala cargadora sobre neumáticos                                  40,60 1,66 
mo087         0,070 h    Ayudante construcción de obra civil.                             16,43 1,15 
mq02rov010i   0,025      Compactador monocilíndrico                                       63,10 1,58 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ZE2                PAVIMENTO DEPORTIVO PARA EXTERIORES                               
 Pavimento Macizo o Compacto tipo Conipur M o similar, sintético ejecutado in situ, compuesto por tres capas, las  
 dos primeras capas están compuestas por poliuretano puro bicomponente en estado líquido con agregado de gra-  
 nulado de caucho de EPDM de BAJA DENSIDAD, y la última capa denominada la de uso, esta compuesto por po-  
 liuretano puro bicomponente en estado líquido agregado de granulado de  
 caucho de EPDM.  
 Soporte de aplicación, compuesto por dos capas de aglomerado asfáltico, capa inferior de 40 mm. y superior de 30  
 mm. ambas han de ser impermeables, con la característica que la capa superior ha de ser un ASFALTO TAPIZA-  
 BLE. - Característica: Impermeable  
 - Espesor Total: 13mm  
 - Color Superficial: A elegir por la D.F., verde, azul o rojo - Textura superficial  
 del pavimento: Granular - Modelo de Pavimento: Macizo o Compacto  
 - Normas Aplicadas: DIN 18035-IAAF  
 Recomendaciones tipo de instalación: Pavimento destinado para Pistas de Atletismo de Alta Competición.  
 CERTIFICADO IAAF S-99-0002  
 Fabricado de acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en cuanto a diseño, fabri-  
 cación y trazabilidad y UNE-EN ISO 14001 de gestión medioambiental otorgadas por organismos reconocidos.  
 CLASIFICACIÓN: El pavimento cumplirá los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo para la homolo-  
 gación de una instalación como clase I IAAF COLOR: P30-azul, rojo o verde, a elegir por la D.F.  
   
MAT PISTA2    1,000      Pavimento sintético con certificado IAAF                         66,35 66,35 
mo020         1,050 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              14,90 15,65 
mo112         1,050 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          13,93 14,63 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                96,60 5,80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 102,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ZE3                PINT. PISTA ATLETISMO                                             
 Marcaje y señalización en pista de atletismo de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasi-  
 llos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de  
 ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua,  
 densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de  
 pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF.  
   
mt47adc130b   382,140 kg   Pintura acrílica                                                 10,65 4.069,79 
mt47mpi030    100,000 m    Rollo de cinta adhesiva                                          2,40 240,00 
mo037         335,530 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 4.999,40 
mo074         335,530 h    Ayudante pintor.                                                 14,50 4.865,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                14.174,40 850,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.024,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO VAR VARIOS                                                            
VAR1          ud   Asiento gradas                                                    
 Asiento monobloque con respaldo alto, según recomendaciones de la UEFA/FIBA, para instalar en cualquier grada  
 convencional.  
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 Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero).  
 Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Fijación mediante  
 dos anclajes situados en ambos laterales del asiento. Desagüe central. Con cajetín destinado a alojar la placa de  
 numeración de asiento.   
   
 Con certificados de resistencia a la luz, aditivado antiUV, según norma 13200/4, certificado de resistencia al uso  
 público severo (vandalismo) por Aidima, cumple la norma UNE EN 12727:01, y certificado en resistencia al fuego,  
 mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.  
   
 Si el graderío cumple el patrón huella: 85 y contrahuella: 40 cm, el asiento se instala directamente a la grada, en  
 caso contrario, contamos con varios soportes metálicos para corregir la altura de la grada.  
   
   
mt50spl105b   4,000 Ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 1,98 7,92 
mt52mug220hr  1,000 Ud   Silla de 60x60x45 cm con asiento y respaldo de polietileno y cue 16,23 16,23 
mo041         0,220 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           17,54 3,86 
mo087         0,194 h    Ayudante construcción de obra civil.                             16,43 3,19 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                31,20 1,87 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
VAR2          m2   Formación cesped                                                  
 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de prepa-  
 ración del terreno, aporte de tierras y primer riego.  
   
mt48tis010    0,030 kg   Mezcla de semilla para césped.                                   5,00 0,15 
mt48tie030a   0,150 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 3,56 
mt48tie040    6,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 0,18 
mt48tif020    0,100 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 0,04 
mt08aaa010a   0,150 m³   Agua.                                                            1,48 0,22 
mq09rod010    0,025 h    Rodillo ligero.                                                  3,49 0,09 
mq09mot010    0,050 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,70 0,14 
mo040         0,201 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 2,99 
mo115         0,201 h    Peón escayolista.                                                13,93 2,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                10,20 0,61 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios más adecuada 
para el proyecto redactado. 
La normativa vigente es:  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
- Real Decreto 1 359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas,  el artículo 89.1 dice: 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 
transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
Por lo tanto, dado que la obra no supera el año de duración tal y como se detalla en el 
anexo 17, los precios se entienden como fijos, siendo no susceptibles de ser revisados. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es establecer la clasificación exigible al contratista de la obra. 
La normativa vigente es:  
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
- Real Decreto 1 359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 
las Administraciones Públicas. 
En base a lo estipulado en el apartado 1.a) del art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico:  
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de 
su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
“ a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 
para contratar. “ 
2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO 
Loa grupos y subgrupos se establecen en el Artículo 25 del Real Decreto 1098/2011, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 
de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
- Subgrupo 2. Explanaciones.  
- Subgrupo 3. Canteras.  
- Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
- Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
- Subgrupo 2. De hormigón armado.  
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
- Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
- Subgrupo 1. Demoliciones. 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D) Ferrocarriles 
- Subgrupo 1. Tendido de vías. 
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
- Subgrupo 2. Presas. 
- Subgrupo 3. Canales. 
- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
- Subgrupo 1. Dragados. 
- Subgrupo 2. Escolleras. 
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
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Grupo G) Viales y pistas 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
- Subgrupo 1. Oleoductos. 
- Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
- Subgrupo 4. Subestaciones. 
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
- Subgrupo 3. Frigoríficas. 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
- Subgrupo 3. Tablestacados. 
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las 
que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes (Artículo 26): 
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 
subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración. 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de 
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen (Artículo 36) 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 
correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a 
otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
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b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total 
del contrato, salvo casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas 
tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas 
instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 
obligación al contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de 
subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas 
las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio 
del contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de 
ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos 
ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la 
posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de 
la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos 
básicos del mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su 
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el 
cociente resultante. 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la 
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también 
parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos 
subgrupos. 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el 
apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del 
importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
5. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE 
 
Grupo: Se trata del Grupo C, edificaciones. 
Subgrupo: Dentro del Grupo C, no proceden diversas subclasificaciones, al tratarse la 
obra en conjunto. 
Categoría: El presupuesto de ejecución material asciende a 2.027.195,73 €; el 
presupuesto base de licitación sin IVA de la obra es 2.412.362,91€. El plazo de duración 
estimado es de diez meses. Por lo que la categoría es la e. 
Por lo tanto, la clasificación que se propone exigir es la: C/-/e. 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el 
que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto, 
se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, 
el cual se desarrolla en este documento. 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud 
es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad 
desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
- En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes 
Unidades de Obra, máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones 
previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 
- Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las 
prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del 
momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este 
documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá 
adecuar técnicamente el mismo. 
- Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del 
empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, 
en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 
- Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por 
ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de 
ejecución. 
- Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
1.3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS SEGÚN LA LEY DE P.R.L. 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su 
servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 
recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 
presente Ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
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complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
Equipos de trabajo y medios de protección. 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que: 
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
1.4. DATOS DEL PROYECTO. 
Situación de la obra: 
Dirección de la obra: Av. Ramón Canosa, s/n, CP 27863-Celeiro 
Municipio: Viveiro 
Provincia: Lugo 
Datos del Promotor: 
 El promotor es el Ayuntamiento de Viveiro 
Autor del estudio de seguridad y salud: 
 Diego Meitín Méndez. 
Presupuesto del proyecto. 
Presupuesto de ejecución material: Dos millones veinte siete mil ciento noventa y cinco 
con setenta y tres. (2.027.195,73) 
Presupuesto base de licitación sin I.V.A: Dos millones cuatrocientos doce mil trescientos 
sesenta y dos con noventa y uno (2.412.362,91)  
Presupuesto de ejecución material de seguridad y salud en las obras: Treinta y nueve 
mil trescientos cuarenta y siete con sesenta 39.347,60 
1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La parcela en la que se sitúan las pistas de atletismo presenta las siguientes 
características generales:  
- Área de la parcela: 21812.48 m²  
- Perímetro: 595.94m  
El acceso a la parcela se realizará por la Avenida Ramón Canosa. La parcela tendrá un 
acceso de vehículos al norte de la parcela, por la cual se accederá directamente a las pistas de 
atletismo y otro acceso de peatones que será por el este de la parcela. 
La parcela limita al Norte, Sur, y este con la Avenida Ramón Canosa y el oeste con el 
Edificio de bomberos. 
La parcela quedará dividida claramente en dos partes, la más extensa será la dedicada a 
la pista de atletismo y campo de futbol, aproximadamente sobre 20583.93 m2 y la otra parte 
de la parcela de 1228.55 m2 será la dedicada al edificio dedicado a las gradas e instalaciones 
auxiliares para la práctica del deporte. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras consistirá en realizar el vaciado de tierras para ubicar la planta 
sótano del edificio.  El volumen teórico total de vaciado son aproximadamente 5651.33 m3. 
ESTRUCTURA 
La estructura principal del proyecto es la correspondiente a las instalaciones auxiliares 
de deportistas y espectadores (pista de calentamiento, vestuarios, gradas, aseos...).  
La estructura está ejecutada en hormigón armado, formado por un entramado de 
pórticos dispuestos entre si a 6,60 m aproximadamente, sobre los cuales apoyan las gradas 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 21: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD_MEMORIA             Página 6 de 98 
prefabricadas. El conjunto de la estructura ocupa una superficie de 1228.50 m2. Tiene una 
longitud de 115 m y una anchura media de 10.70 m. 
A continuación, se describe de forma somera los diferentes elementos que forman dicha 
estructura: 
CIMENTACIÓN 
Está formada principalmente por zapatas corridas que recorren todo el perímetro de la 
estructura y sobre las cuales arrancan los muros de contención y los pilares. 
En las zonas donde arrancan los pilares se colocan vigas centradoras. 
FORJADOS 
La planta sótano está formada por un forjado sanitario tipo caviti de espesor 20+5 cm. 
El forjado de la planta baja está formado por losas alveolares de espesor 32+8 cm que 
apoyan directamente sobre el muro de contención. 
Y la planta de graderío esta formada por pórticos de hormigón armado sobre los cuales 
se apoya los asientos de las gradas que serán prefabricadas. 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
El cerramiento exterior de la planta baja se resuelve en todo el perímetro mediante: 
1. Paneles prefabricados vistos de 16 cm de espesor. 
2. Aislamiento térmico de e=12cm 
3. Doble placa de cartón yeso de 15mm cada una 
En la planta sótano se resuelve mediante un trasdosado de placas de cartón yeso de 
15mm y un aislamiento de 5cm de espesor. 
PARTICIONES INTERIORES 
Las particiones interiores se realizarán mediante ladrillo hueco doble enfoscado y/o 
guarnecido de yeso dependiendo de la estancia en la que se encuentre la división con un 
espesor total de la partición de 10 cm. En general en los locales húmedos se colorará 
enfoscado y en el resto de los locales guarnecido de yeso 
PAVIMENTOS INTERIORES 
En la planta sótano se realizará de hormigón pulido excepto la zona donde está ubicada 
la pista de calentamiento que estará realizada en caucho, ver memoria gráfica. 
En la planta baja se colocarán baldosas de gres en general en los locales húmedos y el 
pavimento será de hormigón pulido en el resto de zonas (Ver plano de acabados en la memoria 
gráfica) 
PAVIMENTO EXTERIORES 
En la planta del graderío se colocará un revestimiento de resinas tipo epoxi. 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En los locales húmedos se alicatará mediante gres porcelánico, el resto de las estancias 
irán pintadas. (Ver plano de acabados en la documentación gráfica) 
TECHOS 
 El techo se realizará mediante un falso techo desmontable de placas aligeradas de 
cartón yeso. 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente térmico. Los vidrios serán 
climalit de 6+4+5. Las puertas principales de acceso a las instalaciones serán automáticas. Las 
puertas de acceso al cuarto de instalaciones o almacén tendrán la característica de resistente al 
fuego. (Ver plano de carpintería exterior en la documentación gráfica) 
CARPINTERÍA INTERIOR 
La carpintería interior será de madera excepto las puertas de acceso a los cuartos de 
almacenaje que tendrán la característica de resistente al fuego. (Ver plano de carpintería 
exterior en la documentación gráfica) 
INSTALACIONES 
ABASTECIMIENTO 
La instalación constará de una acometida única desde la red de abastecimiento 
existente, suponiendo un suministro garantizado en el punto de conexión las 24 h del día con 
caudal suficiente. Se colocará un contador general en la entrada del edificio de servicio, con 
una llave de paso y con una válvula de retención. 
El material empleado en la red es tubería de polipropileno de 50 a 110 mm y la 
acometida se realizará en zanja.  
La instalación deberá contar con todos los elementos necesarios para dotar a la 
instalación deportiva de agua fría, agua caliente, y condiciones de protección contra incendios. 
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Como no se prevé la ejecución de una instalación de calefacción para el edificio, no será 
necesario disponer de calderas adicionales a tal fin. 
La mayor parte de los elementos se situarán en la sala de máquinas, disponiendo 1 
acumulador de 1500 l, así como un inter acumulador de 800l para la red de energía solar 
térmica. Asimismo, se incluirá una bomba de recirculación para crear el circuito de retorno de 
agua caliente. 
En la acometida se dispondrá tubo de polietileno de alta densidad mientras que en la 
red interior se empleará tubo de polietileno reticulado. Como aislamiento térmico para el ACS 
se utilizará coquilla de espuma elastomérica. 
SANEAMIENTO 
Se realizará dos acometidas a la red de saneamiento debido a la longitud del edificio. Se 
empleará un sistema separativo de aguas pluviales y otro separativo.  
Toda la red de saneamiento exterior está realizada mediante arquetas prefabricadas de 
hormigón, mientras que las interiores son de PVC. La descarga se realiza siempre por gravedad 
y no es necesaria la instalación de ninguna bomba. 
La red de saneamiento se realiza mediante tubo de PVC tipo teja SN4. 
ELECTRICIDAD 
La red de distribución eléctrica se organiza en varias líneas repartidoras que permiten 
utilizar instalaciones que funcionan de forma independiente. Estas líneas repartidoras parten 
desde el Cuadro general de Baja tensión hacia los distintos cuadros de distribución 
Dichos cuadros serán completamente estancos, de ellos parte las líneas generales de 
distribución y las líneas de alimentación directa mediante tubo de PVC reforzado. 
En función de los requerimientos lumínicos mínimos exigidos por la normativa vigente se 
han calculado las exigencias mínimas lumínicas.  
ZONA EXTERIOR 
  Se realizará un leve movimiento de tierras para adecuar la zona donde se ubicarán las 
pistas de atletismo cuya superficie final será de gránulos de EPM de color. 
La zona del terreno de juego permanecerá en el estado actual, siendo césped natural. 
1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos siguientes: 
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales 
provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y 
una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o 
fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de 
superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, 
antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas 
desechables, pinzas y guantes desechables. 
Nivel de asistencia Distancia en Km 
Asistencia Primaria (Urgencias). Centro de Salud de 
Viveiro Av. Ramón Canosa, 0, 27850 Vivero, Lugo.  
Tel: 982561201 
1,1 Km 
Asistencia Especializada: Hospital da Costa de 
Burela. Rafael Vior, s/n, 27880 Burela, Lugo 
Tel: 982589900 
23,9 Km 
 
1.7. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA QUE INFLUYEN EN LA 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
Un número elevado de accidentes en la obra pudieran ser originados por las 
interferencias realizadas con las canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la 
obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que 
hay que tener presente, algunas de las cuales son detalladas en los planos, y que van a 
permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar. 
Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 
La obra dispone de acceso rodado pavimentado; el acceso a la obra se realizará según 
se refleja en el plano de implantación en obra. 
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Antes de proceder al inicio de las obras, se realizará un vallado perimetral de la misma y 
se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para los vehículos y 
maquinaria. Siempre que sea posible se separarán por medio de barandillas la calzada de 
circulación de vehículos de las del personal, señalizándolas debidamente. 
Circulación de personas ajenas a la obra: 
Puede verse afectada ligeramente en la realización de esta obra y teniendo en cuenta el 
irrefrenable poder de atracción que posee toda obra, para evitar las distracciones de los 
trabajadores provocadas por las ocurrencias de mirones o viandantes, se consideran las 
siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas ajenas a la obra que 
transiten por sus inmediaciones: 
La puerta de acceso peatonal estará siempre cerrada, dotada de timbre de llamada, 
ante la solicitud de visita a obra, el encargado general de la misma, si esta fuese 
imprescindible, otorgará el permiso de acceso, la visita irá acompañada, durante su recorrido 
por la obra para ese cometido, y se la dotará de los medios de protección personal e individual 
adecuados a la ase en que se encuentre la obra. 
Se colocarán vallas reglamentarias, según la normativa municipal vigente, separando la 
zona de las obras de la zona de tránsito exterior. 
Se colocarán, balizas luminosas y señales de: 
“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” “Peligro zona de obras” 
“Peligro maquinaria pesada en movimiento” 
Se señalizará y balizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas 
de todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, para evitar daños de tráfico y a las personas que hayan de atravesar la 
zona de obras. 
Se vigilará las maniobras de la maquinaria en presencia de personas ajenas a la obra 
para evitar atropellos. 
Si fuese necesario ocupar la acera o la calle con acopios de material, se canalizará el 
tránsito de peatones con vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales de 
tráfico que avisen a los automovilistas de las situaciones de peligro. 
Líneas eléctricas aéreas en tensión 
En la proximidad de la obra no se encuentra instalada ninguna línea eléctrica aérea. 
Interferencia con otras edificaciones 
El edificio para construir no presenta interferencias con otras edificaciones colindantes, 
debido a su separación de las mismas, a la profundidad de excavación y al tipo de terreno 
existente en la parcela. 
Servidumbres de paso 
La parcela sobre la que se va a construir el edificio no presenta ninguna servidumbre de 
paso conocida. 
Actividades fuera del perímetro de la obra 
Los acopios de materiales se realizarán en el espacio reservado a tal fin, indicado en los 
planos del presente estudio, estando convenientemente vallados y señalizados. 
Si se realizan operaciones de carga y/o descarga de materiales invadiendo y afectando 
espacios exteriores a la obra, estos se vallarán y señalizarán adecuadamente. 
El transporte de escombros a vertederos, los itinerarios recorridos suponen un riesgo, 
debido a lo cual el contratista deberá adoptar medidas para prevenirlos, tales como: tapado de 
la carga, regado de la misma para evitar la formación de polvo, atado y fijación de elementos 
que podrían desprenderse, etc. 
El transporte de equipos de dimensiones especiales, tales como grúa de obra, losas 
prefabricadas de cubierta, etc. se especificará en el Plan de Seguridad las medidas preventivas 
a adoptar. 
Presencia de tráfico rodado y peatones 
Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la 
ejecución de la misma, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, 
sobre todo en las operaciones de carga y descarga y entrada y salida de camiones, los cuales 
tendrán que invadir durante las maniobras de entrada y salida los carriles de la calle E. 
Para ello el contratista utilizará personal debidamente formado en la regulación del 
tráfico rodado, y así mismo les dará la debida formación e información para con su deber de 
cumplir con todos aquellos requisitos de la legislación vigente en materia de regulación del 
tráfico rodado 
Daños a terceros 
Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos: 
Por las restricciones a la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 
provisionales y pasos alternativos. 
Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas: 
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a) Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran 
máquinas, vehículos y operarios. 
b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de 
trabajo. Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser: 
− Caída al mismo nivel. 
− Caída de objetos y materiales. 
− Atropello. 
− Polvo 
− Ruido. 
− Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes 
medidas: 
− Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra. 
− Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso. 
− Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad. 
− Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la 
misma. 
− Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la 
ejecución de la misma, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes 
normas, sobre todo en las operaciones de carga y descarga. 
Condiciones climáticas y ambientales 
El clima de la zona no es agresivo ni existen variaciones bruscas de temperatura, por lo 
tanto es de prever que las condiciones climáticas y ambientales no generen riesgos para los 
trabajos a desarrollar. 
Vallado de la obra 
La finca no está cerrada hacia la calle ni en ningún otro de sus linderos. El terreno está 
a nivel de calle E, la topografía tiene una ligera pendiente hacia el sur, hacia la parcela 
colindante, y también hacia el oeste que es donde se ubica el acceso principal. Es en general 
bastante horizontal. En las zonas de pendiente donde sean muy pronunciadas y obstaculicen 
los trabajos, se vallará antes del comienzo de dichas pendientes, se vallará igualmente toda la 
obra según se detalla en los planos de este estudio. 
1.8. ACTIVIDADES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
Está previsto que se realicen durante el transcurso de la obra los siguientes trabajos en 
general: 
− Trabajos previos. 
− Movimiento de tierras: excavación en zanjas y pozos, 
− Cimentación. 
− Red de saneamiento. 
− Estructuras: montaje de prefabricados. 
− Fachadas y particiones (Paneles ligeros). 
− Acabados: pavimentos, revestimientos, pintura y falsos techos. 
− Carpintería: madera y metálica, montaje de vidrio. 
− Instalaciones: 
o Fontanería y saneamiento. 
o Electricidad e Iluminación. 
o Ascensores. 
Se prevé la realización de trabajos que implican riesgos especiales, contemplados en el 
ANEXO II del RD 1627/97. 
El punto primero de dicho anexo dice que son trabajos que implican un riesgo especial, 
“trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, 
por las características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo”. 
 
1.9. MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA. 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria: 
− Maquinaria para movimiento de tierras: Pala cargadora y Retroexcavadora 
− Camión de transporte. 
− Camión con grúa. 
− Camión hormigonera. 
− Grúa autopropulsada. 
− Silos y tolvas. 
− Hormigonera eléctrica. 
− Maquinas herramientas en general. 
1.10. MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
− Andamios: Tubulares. 
− Escaleras de mano, (madera, metálicas). 
− Plataforma de descarga. 
− Herramientas manuales ligeras. 
− Herramientas punzantes. 
− Manejo de cargas por medios manuales. 
− Contenedores de escombro. 
− Eslingas de acero (cables, cadenas…) 
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1.11. MANO DE OBRA. 
− Capataces 
− Oficiales albañiles. 
− Peones. 
− Conductores de maquinaria. 
− Carpinteros, electricistas, fontaneros … 
− Especialista 
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2. ANALISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA EDIFCACÓN 
2.1. TRABAJOS PREVIOS  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL.  
RIESGOS: 
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
- Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Contactos eléctricos. 
- Electrocución. 
- Incendios 
- Golpes y cortes con herramientas y materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
- Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los 
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caídas. 
- El cuadro eléctrico se colocará en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
- En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: “peligro eléctrico”. 
- Se utilizarán conductores antihumedad y conexiones estancas para distribuir la 
energía desde el cuadro principal a los secundarios. 
- Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los 
bordes de alimentación. 
- Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente y una 
resistencia de 2 ohmios. 
- Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
- Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
- Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde 
el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos… y 
estarán fijados a elementos fijos. 
- Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
- Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 
desnudos sin clavija en los enchufes. 
- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 metros 
en zonas de paso de personas y 5 metros para vehículos. 
- Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 
profundidad de 40 cm. 
- Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA para alimentar a la 
maquinaria y de 30 mA para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
- Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 
exceptuando aquellos que tenga doble aislamiento. 
- En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
- En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo 
estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 
- La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar 
protegida. 
- Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
- Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 metros y permanecerán 
cubiertas. 
- Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora 
de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión 
normalizada alimentada a 24 voltios. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de suela antideslizante ante contactos eléctricos. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes dieléctricos. 
- Banquetas aislantes de electricidad. 
- Comprobadores de tensión. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante. 
 
INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO PROVISIONAL. 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra 
se realizarán trabajos de similares características a los realizados en las fases de “Red de 
Saneamiento” e “Instalación de fontanería”, por tanto se consideran los mismos riesgos, 
medidas de prevención y 
E.P.I.S. que los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo 
documento. Construcciones provisionales: vestuarios, aseos….. 
RIESGOS 
- Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores. 
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- Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores. 
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Desprendimiento de cargas suspendidas. 
- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, 
calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 
- Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
- El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a mas de 3 metros de las casetas. 
- La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, 
evitando el paso por encima de las personas. 
- Dado que la instalación de locales de obra puede intervenir diversas operaciones 
todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá 
a lo dispuesto en las mismas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de suela antideslizante. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Botas de goma o PVC. 
- Guantes de goma o PVC 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante. 
- Cinturones portaherramientas. 
VALLADO DE OBRA. 
RIESGOS 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas 
mediante barandillas y rodapiés. 
- Golpes o cortes con herramientas u otros materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Exposición al polvo y ruido. 
- Atropellos 
- Infecciones y afecciones cutáneas 
- Proyección de partículas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos y se desinfectará en caso necesario. 
- La manipulación de vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos de vallado. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante. 
- Cinturones de seguridad y puntos de amarre. 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Conjunto de trabajos que incluyen las operaciones de excavación y/o vaciado del 
terreno, en todo su perímetro y por debajo de la cota de la rasante. Quedan incluidos tanto los 
terrenos rocosos como los lodos o terrenos fangosos. 
Se utilizan retroexcavadoras, palas y demás maquinaria para el movimiento de tierras, 
además de martillos picadores y demás elementos o materiales necesarios en terrenos rocosos. 
RIESGOS 
- Referentes a maquinas y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso 
o descenso de los mismos. 
- Atropamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
- Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
- Fallo de las entibaciones. 
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- Proyección de tierra y piedras. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Golpes, atropamientos y aplastamientos. 
- Afecciones cutáneas. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Exposición a ruido y vibraciones. 
- Emisión de polvo: inhalación o molestias en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Inundaciones o filtraciones de agua. 
- Incendios y eclosiones. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
Excavaciones mecánicas a cielo abierto. 
Medidas preventivas previas al inicio de los trabajos. 
Antes de iniciar los trabajos informarse y conocer: 
- Características del terreno en relación a los trabajos que se van a desarrollar. 
- Existencia y/o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado. 
Limitar mediante balizas la zona de trabajo y señalizar la zona de paso de peatones. 
Medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos. 
- Inspeccionar previamente el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos de terreno. 
- No acopiar tierras o materiales en el borde de la excavación para evitar sobrecargas 
y posibles vuelcos del terreno. 
- Señalizar mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al 
borde de la excavación. 
- Jamás trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. 
- No acumular terreno de excavación ni otros materiales junto al borde de vaciado, 
debiendo existir una distancia como mínimo igual a dos veces la profundidad del 
vaciado en ese borde. 
- Evitar la presencia de personas en las inmediaciones de las máquinas mientras se 
realicen los trabajos. 
- Siempre que exista riesgo de sepultamiento, desprendimiento del terreno, se 
empleará entibación homologada con las características adecuadas en aquellas 
zanjas con profundidad superior a los 1,50 m (superar 30 cm el borde de la 
excavación, etc…) y se nombrará un Recurso Preventivo como así aparece reflejado 
en el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, que modifica al anterior 1627/97, por lo cual es 
obligatorio reflejar la presencia d Recursos Preventivos en obra para las actividades 
de especial peligrosidad recogidas en el anexo II de 1627/97. 
 
Excavaciones de pozos 
Para profundidades inferiores a 2 m proteger el hueco mediante: 
- Rodear el pozo mediante señalización de cierre o cinta de banderolas, ubicada 
alrededor del pozo sobre pies derechos. 
- Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación de una forma eficaz. 
Paralizar los trabajos en caso de descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, 
avisando a la Dirección de Obra para que dicte las acciones a seguir. 
Excavación de zanjas 
Medidas preventivas antes de iniciar los trabajos. 
Siempre que sea posible emplear taludes naturales con un ángulo de talud según el tipo 
de terreno:  
Con taludes superiores a los naturales y en terrenos de consistencia blanda, con 
profundidades mayores de 1,50 m entibar las paredes de la excavación, preferentemente con 
medios prefabricados. 
- Proteger los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el 
vaciado, como bocas de riego, alcantarillados, farolas, árboles, etc. 
- Al iniciar los trabajos inspeccionar, los apuntalamientos y entibaciones existentes y 
comprobar su buen estado. Comunicar al encargado de la obra cualquier anomalía 
que se presente. 
- Asegurarse que la maquinaria guarde la distancia de seguridad establecida respecto 
a los cables eléctricos que puedan existir en las inmediaciones de la excavación 
- En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente paralizar los 
trabajos y avisar a la Dirección Facultativa. 
- Verificar que ningún operario esté dentro del radio de acción de la retroexcavadora. 
- Jamás colocar una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que se 
tomen las precauciones oportunas. 
- No retirar los sistemas de protección colectiva destinados a la contención de tierras 
en una excavación mientras haya operarios trabajando. 
- En las zanjas, durante el trabajo de operarios en su interior, mantener a uno siempre 
de retén en el exterior que pueda dar la alarma en caso de producirse una 
emergencia. 
- Emplear el tipo de maquinaria adecuada a las pendientes de trabajo. 
- Evitar golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Jamás usar los 
codales u otros elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la 
suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 
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- No utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar a las 
zanjas. Tampoco usar para estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 
- Si hay que usar iluminación portátil será de material antideflagrante, provistas de 
mango aislante y de un dispositivo protector con suficiente resistencia mecánica. 
Cuando la tensión de alimentación sea superior a 24 voltios usar transformadores de 
separación de circuitos. 
- No instalar en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de 
explosión a causa del riesgo de formación de monóxido de carbono. Si fuera 
necesario hacerlo emplear los equipos necesarios para expulsar los humos fuera de 
las mismas. 
- Mantener una distancia suficiente de separación de al menos 3,5 m entre operarios 
al trabajar con herramienta manual, como palas o picos, en el interior de una zanja. 
- Ejecutar el desentibado de abajo a arriba, pero con observación de las condiciones 
de estabilidad en que debe quedar en todo momento la obra. 
- Proteger los taludes que permanezcan abiertos largo tiempo con láminas de plástico 
o Plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo. 
- Siempre que exista riesgo de sepultamiento, desprendimiento del terreno, se 
emplerá entibación homologada con las características adecuadas en aquellas zanjas 
con profundidad superior a los 1,50 m (superar 30 cm el borde de la excavación, 
etc…) y se nombrará un Recurso Preventivo como así aparece reflejado en el R.D. 
604/2006, de 19 de mayo, que modifica al anterior 1627/97, por l cual es obligatorio 
reflejar la presencia d Recursos Preventivos en obra para las actividades de especial 
peligrosidad recogidas en el anexo II de 1627/97. 
- Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al 
inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones 
se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
- Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 
terreno, así como la humedad del nivel freático. 
- Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 metros 
de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud 
de la excavación. 
- Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 
- Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 
de acopio de materiales. 
- El acceso de personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de 
mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. 
- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el 
talud necesario dependiendo del terreno. 
- Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y 
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al 
mismo para personas y vehículos. 
- Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2 m del borde del talud de la 
excavación. 
- Se dispondrán barandillas protectoras de 90 cm de altura, con barra intermedia y 
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,60m 
del mismo. 
- Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 
normalizadas. 
- Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la maquinaria o 
vehículo en movimiento. 
- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno. 
- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
- En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención 
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de suela antideslizante. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Botas de goma o PVC 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante. 
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
2.3. CIMENTACIÓN 
RIESGOS 
- Inundaciones o filtraciones de agua. 
- Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
- Caídas al mismo nivel de trabajadores. 
- Golpes, choques y cortes con herramientas y/u otros materiales. 
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso 
o descenso de los mismos. 
- Atropamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
- Atropamientos por desplome de tierras. 
- Fallo de las entibaciones. 
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- Proyección de tierra y piedras. 
- Hundimiento o rotura de encofrados. 
- Vuelco del material de acopio. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
ZAPATAS 
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
- Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no 
hormigonadas. 
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos 
abiertos. 
- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad. 
- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata 
para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
- Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con 
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria. 
- En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas 
preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
- Se revisará el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
- La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de 
materiales. 
FERRALLADO 
- Transportar la ferralla con guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Emplear herramientas para cortar y doblar la ferralla en perfecto estado de uso y con 
sus partes peligrosas protegidas. 
- Emplear herramientas eléctricas con doble aislamiento como protección para evitar 
los accidentes por contactos eléctricos. 
- Efectuar la recepción de las armaduras en zonas alejadas de los bordes del forjado, 
para evitar caídas por golpes con cargas suspendidas. 
- Habilitar una zona para el acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras. 
- Almacenar los paquetes de redondos en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitando alturas de pilas superiores a 1,50 m. 
- Almacenar la ferralla montada separada del lugar de montaje. 
- Recoger los desperdicios o recortes de hierro y acero acopiándolos en un lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- Jamás trepar por las armaduras. 
- Ejecutar las maniobras de colocación de armaduras en su lugar de ubicación con un 
equipo formado por tres personas: dos de ellas guiarán la pieza a situar, siguiendo 
las instrucciones del tercero que efectuará manualmente las correcciones de 
aplomado. 
Vertido de hormigón. 
- Apoyar la manguera de la bomba de hormigonado sobre caballetes, arriostrando las 
partes susceptibles de movimiento. 
- Dirigir la manguera terminal de vertido por un mínimo de dos operarios, con el fin de 
evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes de iniciar el hormigonado de una determinada superficie, establecer un camino 
de tablones en el que se situarán los operarios que dirigen el vertido de la 
manguera. 
- Evitar la formación de codos de radio reducido durante el manejo montaje y 
desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado para que no se produzcan 
atoramientos o tapones internos. 
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón engrasar los conductos, con el fin de evitar 
atoramientos o tapones. 
- Lavar el interior de la tuberías después de concluido el bombeo. 
- Antes de iniciar las tareas de limpieza amarrar la manguera terminal a elementos 
sólidos. Mantenerse alejado de la boca de salida de la manguera. 
- No introducir la pelota de limpieza si antes no se ha instalado la redecilla de recogida 
a la salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de que se detenga la bola 
paralizar la máquina, reducir la presión a cero y, a continuación, desmontar la 
tubería. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
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- Botas de goma o PVC. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
- Fajas de protección dorsolumbar. 
2.4. RED DE SANEAMIENTO 
RIESGOS 
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso 
o descenso de los mismos. 
- Atropamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
- Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
- Caídas a distinto nivel de gotas u objetos. 
- Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 
- Atropamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y 
edificios colindantes. 
- Fallo de las entibaciones. 
- Vuelco del material de acopio. 
- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Infecciones. 
- Exposición a ruido. 
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
- Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 
electricidad…), el andamiaje y medios auxiliares. 
- Se realizará entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a 
la excavación de zanjas y pozos. 
- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 metros 
sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para 
que no se desprenda los laterales de la excavación. 
- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de 
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 
además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
- Esta prohibido el uso de llamas para la detención de gas. 
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Botas de goma o PVC. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
2.5. ESTRUCTURAS 
MONTAJE DE PREFABRICADOS 
RIESGOS 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos en manipulación 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes por objetos y herramientas, cortes y similares 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a contactos eléctricos 
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- Incendios 
- Accidentes causados por seres vivos 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria o vehículos 
- Exposición a contaminantes químicos 
- Exposición a ruido 
- Exposición a polvo 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas 
- Desprendimiento de la carga suspendida 
- Golpes por el balanceo de las cargas suspendidas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
DESCARGA Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
- Previamente a la realización de los trabajos hay que asegurarse del buen estado y 
capacidad de carga tanto del equipo de elevación (grúa) como de todos los 
elementos auxiliares utilizados (eslingas de sirga / cadena / nylon, ganchos con 
pestillo de seguridad, etc.). 
- Comunicar inmediatamente las deficiencias si las hubiera y nunca utilizar ningún 
equipo de trabajo / elemento auxiliar que esté en mal estado y/o no reúna las 
condiciones de seguridad en el movimiento de cargas nunca hay que colocarse ni 
debajo de la carga ni el radio de acción o de posible influencia de la misma en caso 
de caída o movimiento incontrolado. Tampoco se deben mover sobre zonas donde 
hay o pueda haber personas o donde su caída puede provocar destrozos materiales 
graves (zonas en la obra donde hay otros operarios trabajando) 
- Deberán extremarse las precauciones para evitar, en particular, los riesgos de ‘golpes 
por objetos y herramientas’ y ‘atrapamiento por o entre objetos’ mientras se realizan 
las tareas de manipulación y colocación de las piezas. 
- En particular, para evitar los atrapamientos en la colocación de material transportado 
con ayuda mecánica se evitará colocar las manos y brazos en los espacios entre las 
piezas. 
- Asimismo se hará lo posible por evitar el ‘acto reflejo’ de ‘interponerse’ o ‘meter la 
mano’ para, por ejemplo, detener una pieza pesada que cae al suelo desde altura o 
una carga que ha adquirido un movimiento incontrolado por una maniobra brusca de 
un gruísta, una colisión con un objeto fijo / móvil, etc. 
- El movimiento de la carga debe dominarse mediante una cuerda de guía o de 
retenida (o mediante elemento auxiliar equivalente) que permita guardar una 
distancia de seguridad respecto de la carga en moviendo, evitando en particular que 
el operario se coloque debajo de la carga. 
- En cualquier caso, debe evitarse trabajar o pasar cargas en la misma vertical que 
otros operarios, con o sin protección. 
- En todo momento deben mantenerse despejados y libres de obstáculos zonas de 
paso. No utilizar estas zonas de paso para almacenar materiales. 
- Los apilamientos de materiales deberán ser esmerados, estables y seguros contra los 
deslizamientos y derrumbamientos, para lo cual: evitar las alturas que hagan peligrar 
la estabilidad, hacer almacenamientos compactos y a escuadra, y corregir los 
almacenamientos que se inclinen. 
- Asimismo, las piezas o pilas de piezas se apoyarán sobre durmientes (generalmente 
de madera) y en terreno adecuado, evitando bordes de taludes, zanjas, etc. o 
terrenos poco resistentes que podrían ceder. Si es preciso se solicitará la oportuna 
explanación del terreno para asegurar la estabilidad de los acopios. 
- Si se estima necesario se balizará con cinta plástica y se señalizará adecuadamente 
una zona suficiente alrededor de estos acopios para evitar posibles 
interferencias/acceso de terceros/ realización de trabajos junto a los mismos. 
- Se extremarán las precauciones o se suspenderá el trabajo cuando exista lluvia, 
nieve, o niebla espesa. Además se paralizará toda obra cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 Km./h. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas 
con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga; 
si esto no es posible se recurrirá a la ayuda de uno o más señalistas. 
- Los movimientos de la grúa serán lo más suaves y progresivos que sea posible. 
Especialmente al inicio de la maniobra los movimientos se realizarán muy lentamente 
para evitar posibles enganchones/balanceos de la carga. 
- Evitar permanecer junto a la carga en el momento de la elevación, guardar siempre 
una distancia prudencial de seguridad y en ningún caso sujetar las eslingas o la 
carga en el momento de tensado inicial. 
- Si se acompaña a pie el movimiento de la carga, es obligatorio ir siempre detrás de 
la misma para 
- visualizar perfectamente el recorrido y prever las situaciones de posible peligro. 
- Es obligatorio desplazar las cargas lo más cerca posible del suelo. 
- No subirse sobre las cargas en las manipulaciones, tampoco desplazarse suspendido 
de los ganchos / eslingas. 
- Especialmente en trabajos en altura, utilizar los medios auxiliares y las protecciones 
adecuadas para evitar las caídas a distinto nivel. En particular, extremar las 
precauciones en los trabajos de enganche de las piezas que se realizan sobre la 
plataforma del camión y/o subidos encima de las piezas. No comenzar ningún trabajo 
en altura si no se han previsto las medidas para evitar una caída. 
MONTAJE DE FORJADO ALVEOLAR. 
- En ningún caso se soltarán las piezas de la grúa hasta que éstas estén 
correctamente colocadas y aseguradas. Las piezas se deberán apoyar / calzar 
adecuadamente; no se retirarán los calzos, puntales o cualesquiera otros elementos 
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de apoyo o sujeción hasta que se esté bien seguro que no hay posibilidad de 
producirse un vuelco o movimiento intempestivo de la pieza colocada. 
- Previamente a la realización de los trabajos hay que asegurarse del buen estado y 
capacidad de carga de todos los elementos de elevación (sirgas, cadenas, eslingas, 
gancho...), así como que el gancho posee pestillo de seguridad. 
- En el movimiento de cargas nunca hay que colocarse ni debajo de la carga ni el radio 
de acción o e posible caída de la misma en caso de caída. Tampoco se deben mover 
sobre zonas donde hay personas (zonas en la obra donde hay trabajadores) o donde 
su caída puede provocar destrozos materiales graves 
- Tampoco hay que colocarse en el radio de acción del movimiento de vehículos 
implicados en el transporte y descarga de obras (camiones de transporte y grúas 
móviles o autopropulsadas) ni trabajar en la misma vertical que otros operarios. 
- Se extremarán las precauciones o se suspenderá el trabajo cuando exista lluvia, 
nieve, o niebla espesa. Además se paralizará toda obra cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 Km./h., y se evitará trabajar en la misma vertical que otros 
operarios con o sin protección. 
- En la colocación de material transportado con ayuda mecánica, no colocar la mano 
en los espacios entre las piezas para evitar el atrapamiento. En todo momento deben 
mantenerse despejados y libres de obstáculos pasillos y zonas de paso. No utilizar 
pasillos, zonas de paso o zonas de trabajo para almacenar materiales. 
- Comprobar el buen estado y usar correctamente los equipos de trabajo necesarios 
para el desarrollo de las tareas y evitar los riesgos asociados. No utilizar ningún 
equipo de trabajo que esté en mal estado y/o no reúna las condiciones de seguridad. 
- Cuando se realice algún trabajo de mantenimiento (ajuste, limpieza, reparación, etc) 
en máquinas, asegurarse que la máquina está parada y sin ningún elemento con 
posibilidad de movimiento por encontrarse “atascado”. 
- Antes de comenzar a trabajar con las máquinas de especial peligrosidad, comprobar 
que sus elementos de protección están colocados y funciona el paro seta. No 
inutilizar ni bloquear ninguna medida de seguridad. 
- Los trabajos que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros sólo podrán efectuarse con la ayuda de / desde equipos 
concebidos para tal fin (tal que plataformas aéreas de trabajo o similares) o/y 
colocando dispositivos de protección anticaídas adecuados (tal que arneses de 
seguridad con anclaje a ‘puntos seguros de la estructura’ o ‘líneas de vida’). 
- Queda terminantemente prohibido transitar o permanecer en zonas donde hay riesgo 
en altura (más de dos metros sobre la superficie segura de trabajo) sin la protección 
anticaídas adecuada que evite el riesgo de caída a distinto nivel. 
- En ningún caso se accederá ‘montado’ sobre las cargas en manipulación ni 
suspendido de los ganchos / eslingas. 
- Asimismo, deberán extremarse las precauciones en los trabajos de ‘apalancamiento’ 
que en ocasiones puede ser necesario realizar para la colocación final de las piezas 
ya que existe riesgo de desequilibrio si el trabajo se hace en ‘altura’ o / y de golpes / 
‘pinchazos’ con la palanca. 
MONTAJE DE PIEZAS DE PANEL VERTICAL Y HORIZONTAL. 
- En ningún caso se soltarán las piezas de la grúa hasta que éstas estén 
correctamente colocadas y aseguradas. Las piezas se deberán apoyar / calzar 
adecuadamente; no se retirarán los calzos, puntales cualesquiera otros elementos de 
apoyo o sujeción hasta que se esté bien seguro que no hay posibilidad de producirse 
un vuelco o movimiento intempestivo de la pieza colocada. 
- Previamente a la realización de los trabajos hay que asegurarse del buen estado y 
capacidad de carga de todos los elementos de elevación (sirgas, cadenas, eslingas, 
gancho...), así como que el gancho posee pestillo de seguridad. 
- En el movimiento de cargas nunca hay que colocarse ni debajo de la carga ni el radio 
de acción o e posible caída de la misma en caso de caída. Tampoco se deben mover 
sobre zonas donde hay personas (zonas en la obra donde hay trabajadores) o donde 
su caída puede provocar destrozos materiales graves. 
- Tampoco hay que colocarse en el radio de acción del movimiento de vehículos 
implicados en el transporte y descarga de obras (camiones de transporte y grúas 
móviles o autopropulsadas) ni trabajar en la misma vertical que otros operarios. 
- Se extremarán las precauciones o se suspenderá el trabajo cuando exista lluvia, 
nieve, o niebla espesa. Además se paralizará toda obra cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 Km./h., y se evitará trabajar en la misma vertical que otros 
operarios con o sin protección. 
- En la colocación de material transportado con ayuda mecánica, no colocar la mano 
en los espacios entre las piezas para evitar el atrapamiento. En todo momento deben 
mantenerse despejados y libres de obstáculos pasillos y zonas de paso. No utilizar 
pasillos, zonas de paso o zonas de trabajo para almacenar materiales. 
- Comprobar el buen estado y usar correctamente los equipos de trabajo necesarios 
para el desarrollo de las tareas y evitar los riesgos asociados. No utilizar ningún 
equipo de trabajo que esté en mal estado y/o no reúna las condiciones de seguridad. 
- Cuando se realice algún trabajo de mantenimiento (ajuste, limpieza, reparación, etc) 
en máquinas, asegurarse que la máquina está parada y sin ningún elemento con 
posibilidad de movimiento por encontrarse “atascado”. 
- Antes de comenzar a trabajar con las máquinas de especial peligrosidad, comprobar 
que sus elementos de protección están colocados y funciona el paro seta. No 
inutilizar ni bloquear ninguna medida de seguridad. 
- Los trabajos que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros sólo podrán efectuarse con la ayuda de / desde equipos 
concebidos para tal fin (tal que plataformas aéreas de trabajo o similares) o/y 
colocando dispositivos de protección anticaídas adecuados (tal que arneses de 
seguridad con anclaje a ‘puntos seguros de la estructura’ o ‘líneas de vida’). 
- Queda terminantemente prohibido transitar o permanecer en zonas donde hay riesgo 
en altura (más de dos metros sobre la superficie segura de trabajo) sin la protección 
anticaídas adecuada que evite el riesgo de caída a distinto nivel. 
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- En ningún caso se accederá ‘montado’ sobre las cargas en manipulación ni 
suspendido de los ganchos / eslingas. 
- Asimismo, deberán extremarse las precauciones en los trabajos de ‘apalancamiento’ 
que en ocasiones puede ser necesario realizar para la colocación final de las piezas 
ya que existe riesgo de desequilibrio si el trabajo se hace en ‘altura’ o / y de golpes / 
‘pinchazos’ con la palanca. 
 
SELLADO. 
- Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el 
manejo de productos químicos, en particular: antes de su uso conocer las 
precauciones indicadas en la etiqueta o la ficha de seguridad, usar los equipos de 
protección individual adecuados (especialmente gafas de protección y guantes) y no 
comer, beber o fumar durante su manipulación. 
- Leer la etiqueta de cualquier producto o sustancia química antes de su utilización. 
Deben tenerse las Fichas de Seguridad de los productos que se estén manejando ya 
que en ellas están las recomendaciones relativas a su utilización y almacenamiento; 
si no se poseen, hay que solicitarlas al fabricante o suministrador. 
- No utilizar nunca envases de bebidas o alimentos para contener productos químicos. 
Todo producto químico debe estar perfectamente identificado, con los símbolos, 
riesgos específicos de las sustancias peligrosas (frases R) y consejos de prudencia 
(frases S). Cuando se termine de utilizar el producto, cerrar perfectamente el envase. 
- Extremar la higiene personal, sobre todo antes de las comidas y al abandonar el 
trabajo. Tener a mano el teléfono de información toxicológica: 91-5628469 (llamada 
no gratuita) 
- El cemento del mortero reacciona con agua y/o humedad formando productos 
alcalinos que, si salpican, pueden provocar irritaciones en la piel y/o quemaduras en 
los ojos o mucosas. Así pues, para su manipulación se deberá usar protección, al 
menos, para las manos y los ojos. 
- Las resinas, pinturas y adhesivos pueden ser también irritantes para los ojos, piel y 
mucosas. Se deben manipular con guantes adecuados y protección para los ojos, 
mucosas y, si procede, la cara. Asimismo es conveniente asegurar una adecuada 
ventilación y evitar la inhalación de vapores. En caso de contacto con los ojos hay 
que lavarse inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico; en caso de 
contacto con la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón; en caso 
de ingestión, acudir al médico y no provocar el vómito. 
- La masilla elástica se debe mantener alejado y protegida de cualquier fuente de 
calor. 
- En general, evitar la exposición al sol o a fuentes de calor de los productos químicos 
o mezclas de los mismos, por el riesgo de explosión que puede producirse. 
- Las pinturas (especialmente la que no son de base acuosa) pueden ser irritantes 
para los ojos, piel y mucosas. Se deben manipular con protección adecuada para 
evitar el contacto con la piel (especialmente de manos y antebrazos), con los ojos, 
con las mucosas y, si procede, la cara. 
- Comprobar el buen estado y usar correctamente los equipos de trabajo necesarios 
para el desarrollo de las tareas y evitar los riesgos asociados. No utilizar ningún 
equipo de trabajo que esté en malas condiciones y/o no reúna las condiciones de 
seguridad. 
- En ningún caso se accederá ‘montado’ sobre las cargas en manipulación ni 
suspendido de los ganchos / eslingas. 
- Alternativamente el trabajador también podrá asegurarse a cualesquiera otro punto 
‘seguro’ de la estructura 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
- Casco de polietileno homologado. 
- Guantes de lona y piel tipo “americano”. 
- Botas de agua con puntera metálica. 
- Trajes de agua. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad con puntera metálica y con suela antideslizante. 
- Equipo anticaídas: arnés de seguridad, mosquetones y cuerdas de vida (para atarse 
a la línea de vida o punto seguro de la estructura). 
- Gafas de corte antiproyecciones. 
- Gafas o careta de soldar. 
- Tapones o cascos. 
- Mascarillas de papel. 
- Mascarilla respiratoria con filtro adecuado al contaminante 
2.6. FACHADAS Y PARTICIONES  
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de los cerramientos ejecutados mediante 
chapa perfilada de acero, según los planos del proyecto de ejecución. 
RIESGOS 
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
- Caídas a mismo nivel de personas 
- Golpes y cortes con herramientas o otros materiales. 
- Atropamientos y aplastamientos. 
- Desplomes de elementos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
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- Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes…. 
- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Exposición al ruido y vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
- Una vez montado el andamio, y antes de su primera utilización, se probará con una 
sobrecarga igual a la del trabajo multiplicada por el coeficiente de seguridad que 
será de 6 para cables y 10 para cuerdas. 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
las caídas. 
- Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de 
los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
- Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta 
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados 
que cada paño de red protege. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
- El cuelgue de las hojas de vidrio se efectuará por un mínimo de dos operarios, para 
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, 
fijos a la estructura del edificio, para el enganche del arnés de seguridad. 
- Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de 
personas en la zona de elevación y montaje de paneles. 
- Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la 
velocidad del viento sea superior a 60 km./h. 
- La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
- El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los 
paneles en cualquier fase de su elevación y montaje. 
- Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará 
uso del arnés de seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche 
en la estructura. 
- Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de 
caída desde altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
- Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente 
para evitar las acumulaciones innecesarias. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
- El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las 
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
- Los paneles transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. 
- Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas 
al vacío por péndulo de la carga. 
- Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para 
anclar a ellos los mosquetones de los arneses de seguridad durante las operaciones 
de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
- Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y 
se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o 
patios. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Arnés de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Ropa de trabajo 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Cinturones portaherramientas. 
- Cinturón de seguridad con dispositivo antiácida. 
 
2.7. ACABADOS 
ALICATADOS Y PAVIMENTOS 
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Conjunto de trabajos de construcción relativos a recepción, acopio, transporte y puesta 
en obra de revestimiento de paramentos, tanto interiores como exteriores, con piezas de 
cerámica vitrificada (azulejos, gres, plaquetas, etc.). 
ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
En aplicación del artículo 11 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de las fases de 
desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas una tabla de valoración 
como la que sigue: 
- Caída de operarios a distinto nivel 
- Caída de operarios al mismo nivel por: desorden, cascote, pavimentos resbaladizos. 
- Caída de objetos sobre los operarios 
- Caída de objetos en manipulación 
- Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 
cortantes 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos cerámicos o de hormigón 
y herramientas manuales. 
- Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por corte del 
material cerámico o golpe de paletín. 
- Atrapamientos por objetos pesados. 
- Atrapamiento por o entre objetos, por los medios de elevación y transporte de 
cargas a gancho 
- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas o forzadas; sustentación de cargas) 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión 
(conexiones directas de cables sin clavijas; cables lacerados o rotos; anulación de 
protecciones) 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas 
- Polvo ambiental 
- Dermatitis por contactos con cemento 
- Atropellos o golpes por vehículos 
- Ruido ambiental 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para 
prevenir la formación de polvo ambiental durante el trabajo. Estas tareas se 
ejecutarán siempre que sea posible en locales abiertos o a la intemperie, para evitar 
que los operarios respiren aire con gran cantidad de polvo. 
- Los tajos se mantendrán limpios de recortes y desperdicios de pasta. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre 
el suelo en torno a los 2 m. 
- Toda conexión de cables al cuadro de alimentación se hará utilizando clavijas macho-
hembra, con el fin de evitar contactos eléctricos directos. 
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación, evitando así 
accidentes por falta de orden en la obra. 
- Estará prohibido lanzar los escombros directamente por los huecos de la fachada o 
por los patios, previniendo accidentes producidos por objetos desprendidos. 
- Para evitar sobrecargas innecesarias se acopiarán las cajas de plaqueta repartidas 
junto a los tajos donde se las vaya a instalar, y situadas lo más alejadas posible de 
los vanos. Se ubicarán de modo que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezos. 
- Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material que pueda desprenderse desde cotas superiores. 
- El personal comprobará si dispone de todas las prendas de protección personal que 
necesitará para el trabajo, así mismo verificará su estado de utilización y 
conservación, poniendo en conocimiento de sus mandos cualquier anomalía. 
- El trabajador no podrá anular bajo ningún concepto, la eficacia preventiva de las 
protecciones colectivas instaladas en obra, so pena de incurrir en responsabilidades 
penales. 
- Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y 
elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (Grúas, cabrestante, 
uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con 
antelación a su utilización. 
- No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 
en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
- Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes. 
- Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de 
aberturas sin protección. 
- Como norma general se suspenderán los trabajos de alicatado en la intemperie 
cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 
- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla de papel filtrante 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
- Protección de Huecos. 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se 
detallan: Primeramente, se procederá a la limpieza de la superficie. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 
repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. Antes de comenzar los 
trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. En los rincones, esquinas 
y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de yeso de 
12 mm d espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a 
3 m, para lo cual se situarán maestras intermedias cuando sea necesario. 
A continuación, se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 
hasta enrasar con ella. 
ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
- Caída de operarios al vacío por balcones, patios interiores, aberturas en fachadas, 
etc. 
- Caída de operarios al mismo nivel por: desorden, cascote, pavimentos resbaladizos. 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos 
- Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetoscerámicos o de hormigón y 
herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas o forzadas; sustentación de cargas) 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas 
- Dermatitis por contactos con cemento. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado con el fin de evitar accidentes por 
resbalón. 
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan propiciar tropiezos y caídas. 
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas, estando 
prohibido el uso de bidones, escaleras, pilas de material, etc para estos fines. De este 
modo se reducen los accidentes por trabajos en superficies inseguras. 
- Estará prohibido el uso de borriquetas en los balcones o asimilables sin protección 
contra las caídas desde altura. Se podrán utilizar redes, barreras sólidas o cinturones de 
seguridad. 
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con 
riesgo de caídas desde alturas. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a 2 m. 
- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 
voltios. 
- Estará prohibida la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de clavijas macho-hembra. 
- Los tablones que se carguen a hombro se trasladarán de tal forma que al caminar el 
extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 
transporta, evitando de este modo golpear a otros operarios. Cuando el transporte se 
realice sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 
carretilla, evitando desplomes fortuitos. 
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 
- Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de 
proyección de garbancillo sobre morteros mediante cinta de banderolas y letreros de 
prohibido el paso. 
- Los sacos de aglomerado se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en 
los que se les va a utilizar, ubicándolos lo más separados posibles de los vanos para 
evitar sobrecargas innecesarias. Se dispondrán de forma que no obstaculicen el paso 
para evitar accidentes por tropiezos.. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad 
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- Filtro químico para máscara autónoma 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiablentro mecánico 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
REVESTIMIENTOS (TECHOS, PLACAS, PANEL CARTÓN-YESO) 
Las obras consisten: placas de cartón yeso lisa, sobre las que se aplicará una pintura 
plástica mate antimoho de color a elegir por la Dirección, con las manos necesarias de color, 
hasta igualar, previo preparado de los mismos. 
Zonas de losa de hormigón visto acabadas con lasur en color blanco, a definir por la DF 
ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
- Caídas a distinto nivel (andamios montados peligrosamente y resbaladizos) 
- Caídas al mismo nivel (desorden, superficies resbaladizas) 
- Golpes en miembros por el manejo de objetos o herramientas manuales. 
- Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola 
- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines) 
- Cuerpos extraños a los ojos (gotas de escayola, polvo) 
- Sobreesfuerzos (permanecer largo tiempo en posturas obligadas) 
- Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos) 
- Contactos con la escayola (dermatitis) 
- Afecciones respiratorias por polvo. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para 
evitar accidentes por tropiezos. 
- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 
inestabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 
3 tablones trabados entre sí, y a las 
- borriquetas). 
- La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( 
a más de 2 m de altura), se estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. 
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, 
haber ajustado los frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos 
indeseables. 
- Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre 
borriquetas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra los paramentos, etc. 
- Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras serán 
horizontales; se permite el apoyo en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que 
ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los 
que amarrar el fiador de los arneses de seguridad en los tajos próximos a huecos 
con riesgo de caídas desde altura. 
- Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas 
correlativas según detalles de planos, para controlar el riesgo de caída desde altura 
en los tajos de montaje de falsos techos sobre guías. 
- Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y 
tramos de escaleras sin estar sujeto el arnés de seguridad a un punto fijo de la 
estructura. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una 
altura aproximada de 2m. sobre el pavimento. 
- La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con 
mango aislante>> y <<rejilla>> de protección de bombilla; la energía eléctrica los 
alimentará a tensión de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos 
operarios. 
- Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 
desplazamientos por la obra. 
- Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y 
asimilables, para evitar los accidentes por pisadas de objetos. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
- Protección con Cable Fijador 
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 PINTURA  
RIESGOS 
- Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
- Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 
- Intoxicaciones. 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Derivados del uso de pistolas electrostáticas o roturas de manguera del compresor. 
- Explosiones e incendios de materiales inflamables. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde 
se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los limites 
de explosión. 
- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; se realizará en 
lugares ventilados y alejados del sol y del fuego. 
- Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea 
posible realizar el volteo de los recipientes. 
- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 
- Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
- Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie 
derecho, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas 
en este estudio dentro del apartado de andamios. También se utilizarán escaleras 
tijera como apoyo para acceso a lugares puntuales. 
- Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
- Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras estén con los 
trabajos de pintura de señalización. 
- Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se 
realizan trabajos de pintura en carriles. 
- Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
- Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
- Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar l funcionamiento del generador. 
- Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan 
provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas 
sucias. 
- Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
- Señales de peligro: “peligro de caída desde altura”, “obligatorio utilizar el cinturón de 
seguridad”, “peligro de incendio”, “prohibido fumar”…. 
- Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares 
con riesgo de caída en altura. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Calzado con suela antideslizante. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
- Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 
orgánicos. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Guantes dieléctricos. 
- Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
- Muñequeras. 
2.8. CARPINTERÍA. 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, ajuste y puesta en obra de elementos de madera, no estructurales. Se 
consideran incluidos dentro de estas tareas la instalación de precercos, cercos, herrajes y hojas 
de puertas de paso, ventanas y revestimientos laminares. 
ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
En aplicación del artículo 11 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de las fases de 
desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas una tabla de valoración 
como la que sigue: 
- Caídas desde altura (huecos horizontales, verticales, fachadas, montaje de ventanas, 
andamios de fachada) 
- Caídas a distinto nivel por empuje de la carga sustentada a gancho 
- Caídas al mismo nivel (desorden, cascotes, pavimento resbaladizo) 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Cortes por manejo de maquinas herramienta manuales. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento de dedos entre objetos. 
- Sobreesfuerzo (transporte a brazo de objetos pesados). 
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- Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos) 
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas saturadas de polvo 
- Intoxicación por el uso de adhesivos, barnices y disolventes 
- Incendio (fumar) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los 
accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 
- Los andamios sobre borriquetas para levantar fachadas desde el interior de la obra 
no se instalarán a alturas que anulen la protección que proporciona por si mismo, el 
muro que se construye. 
- Cuando una protección obstaculice el paso de los cercos, precercos o asimilables se 
retirará momentáneamente, y sólo en el tramo estrictamente necesario. Una vez 
pasados los cercos volverá a colocarse en su lugar. 
- Los recortes y serrín producidos durante la instalación se acopiarán en un lugar que 
evite tropiezos y se recogerán diariamente o se eliminarán por medio de las trompas 
de vertido u otro procedimiento similar. 
- Antes de utilizar cualquier máquina herramienta el trabajador, que estará autorizado 
para su manejo, comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos 
los mecanismos y protectores de seguridad instalados y en buen uso, con el fin de 
evitar accidentes. 
- Se colocarán listones inferiores contra deformaciones a una altura aproximada de 60 
cm. 
- Preferiblemente serán de madera blanca para hacerlos más visibles y evitar 
tropiezos. Se desmontarán inmediatamente una vez que haya finalizado el proceso 
de endurecimiento 
- El cuelgue de las hojas, tanto de puertas como de ventanas, lo llevarán cabo un 
mínimo de 2 operarios, con el fin de evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, 
golpes y caídas. 
- Los paquetes de lamas de madera, cuando sean transportados a hombros, los 
portearán dos trabajadores con el fin de evitar accidentes e interferencias por 
desequilibrios. Cuando sean cargados por un solo hombre se llevarán inclinados 
hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a 
la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
- Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del 
chapado de paramentos verticales tendrán una anchura mínima de 60 cm, 
configurados por tres tablones trabados entre si y atados a las borriquetas, 
consiguiendo así una superficie de trabajo estable y segura. Estará prohibido sustituir 
las borriquetas por bidones, cajas, pilas de materias o asimilables, ya que darían 
inestabilidad al conjunto 
- No se inicializará el chapado inferior en madera de tribunas hasta que no se haya 
colocado una protección colectiva eficaz o, en su defecto, se dote a los trabajadores 
de un equipo de protección individual adecuado para este tipo de trabajos. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 
altura del pavimento entorno a los 2 metros. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con 
mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 
voltios. 
- Estará prohibida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Los andamios que se utilicen para ejecutar el chapado de techos tendrán la 
plataforma de trabajo perfectamente nivelada y cuajada de tablones, de tal forma 
que no existan escalones ni huecos en ella que puedan originar accidentes por 
tropiezos y caídas. 
- Las escaleras a utilizar serán, preferiblemente, de tipo tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
- Los cercos de las ventanas se apuntalarán perfectamente para evitar vuelcos tanto 
hacia el interior como hacia el exterior. 
- Se tendrá en cuenta que cuando sea necesario utilizar la lijadora manual eléctrica 
deberá haber una ventilación por corriente de aire para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
- Se comprobará antes de su utilización que la toma de tierra de las máquinas-
herramienta no ha sido anulada. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla de papel filtrante 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
CARPINTERIA METALICA - CERRAJERIA 
Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos metálicos ornamentales y 
funcionales, de carácter no estructural. 
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ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
En aplicación del artículo 11 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de las fases de 
desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas una tabla de valoración 
como la que sigue: 
- Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, bordes de forjados o losas, lucernario) 
- Caídas desde altura (montaje de carpintería en fachadas, puertas de ascensor, 
montaje de biondas, barandillas) 
- Caídas al mismo nivel (desorden en la obra) 
- Caída de elementos de carpintería, metálica sobre las personas o cosas (falta de 
apuntalamiento o apuntalamiento peligroso) 
- Desprendimientos de la carga suspendida a gancho de grúa (eslingado erróneo) 
- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
- Cortes en las manos por manejo de maquinas herramienta manuales 
- Golpes en miembros por objetos o herramientas. 
- Atrapameinto de dedos por o entre obejtos pesados. 
- Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
- Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos) 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o 
atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa, y se izarán a las plantas 
del mismo modo o mediante el montacargas de obra. 
- Se mantendrán los tajos libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Cuando una protección (normalmente barandilla) obstaculice el paso de los cercos, 
precercos o asimilables se retirará momentáneamente, y sólo en el tramo 
estrictamente necesario. Una vez pasados los cercos volverá a colocarse en su lugar. 
- Antes de utilizar cualquier máquina herramienta el trabajador, que estará autorizado 
para su manejo, comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos 
los mecanismos y protectores de seguridad instalados y en buen uso, con el fin de 
evitar accidentes. 
- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas 
se limitarán en su parte delantera (la que da al vacío) por una barandilla sólida de 90 
cm de altura medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapie para evita el riesgo de caídas desde altura o al vacío. 
- Los tramos metálicos longitudinales cuando sean cargados por un solo hombre se 
llevarán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a 
una altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros 
operarios. 
- Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del 
chapado de paramentos verticales tendrán una anchura mínima de 60 cm, 
configurados por tres tablones trabados entre si y atados a las borriquetas, 
consiguiendo así una superficie de trabajo estable y segura. Estará prohibido sustituir 
las borriquetas por bidones, cajas, pilas de materias o asimilables, ya que darían 
inestabilidad al conjunto 
- Las zonas interiores de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 
a una altura sobre el suelo entorno a los 2 metros. 
- Las barandillas de las terrazas, balcones o asimilables se instalarán definitivamente y 
sin dilación una vez concluida la presentación, para evitar los accidentes por 
protecciones inseguras. 
- Las barandillas definitivas y asimilables no se acopiarán nunca el los bordes de las 
terrazas o asimilables, puesto que el exceso de carga podrá derivar en desplomes. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
 
2.9.3. MONTAJE DEL VIDRIO. RIESGOS 
- Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
- Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
- Ambientes tóxicos e irritantes. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición 
vertical ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles 
accidentes. 
- Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible; 
desde una plataforma con cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, ante su 
imposibilidad. 
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- Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su 
existencia. 
- Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, 
se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario. 
- Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se este 
instalando vidrio. 
- Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 
60 Km/h. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
 
2.9. INSTALACIONES 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
- En caso de existir almacén de los aparatos sanitarios y radiadores dispondrá de 
ventilación por “corriente de aire”, iluminación artificial y puerta de acceso. 
- Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes 
fleados y sujetos. 
- Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
- Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
- Las tuberías se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura 
superior casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. 
- Se utilizarán andamios de borriquetas o colgados para trabajar en altura, donde el 
operario quedará unido al cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto 
fijo. 
- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los 
conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario 
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo 
momento. 
- Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de 
fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de 
expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgos de caída 
en altura. 
- Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la 
circulación y aumenten el riesgo de caída. 
- No se podrá hacer masa en lugares donde se esté realizando trabajos con soldadura 
eléctrica. 
- Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Guantes de PVC o goma. 
- Gafas antiproyección y antimpacto. 
- Protectores auditivos. 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias. 
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los 
reflejos molestos en la pantalla o en otras partes del equipo. 
RIESGOS 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas desde altura 
- Caídas al mismo nivel 
- Cortes en las manos por manejo de maquinas herramienta manuales 
- Golpes en miembros por objetos o herramientas. 
- Atrapameinto de dedos por o entre obejtos pesados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 
tropezones. 
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos 
con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de 
seguridad. 
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas machohembra. 
- Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
- Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos 
eléctricos. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
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- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
ASCENSORES. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
- La instalación de los ascensores será realizada por un técnico especialista. 
- Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las 
eslingas de la grúa. 
- Los huecos de la puerta del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 
cm pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de 
“Peligro hueco de ascensor”. 
- En caso de que sea necesario la retirada de barandilla para cualquier operación, se 
realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del 
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 
- Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre 
pendientes de los puntos fuertes, durantes las operaciones sobre la plataforma 
provisional. 
- En la plataforma provisional las carcasas se colocarán después de que haya 
endurecido el punto fuerte de seguridad. 
- La plataforma provisional estará protegida perimetralmente mediante una barandilla 
de 90 cm con pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se prescindirá de la 
barandilla frente a la pared, si la distancia entre la plataforma y la pared es menor a 
30 cm. 
- La plataforma provisional estará protegida superiormente mediante viseras 
antimpactos. 
- La plataforma provisional tendrá acceso a nivel de planta. 
- Se realizará una “prueba de carga” con el doble de peso máximo que pueda soportar 
la plataforma provisional, a una distancia inferior a un metro del fondo del hueco, 
antes de empezar los trabajos. 
- La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar 
riesgos en al aplomado de las guías. 
- Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
- Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
- Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 
- Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra. 
- Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de sobrecarga 
máxima admisible en lugar bien visible. 
- Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de 
los huecos de ascensores. 
- Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al 
menos 2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará 
un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada de las 
puertas. 
- El tambor de enrrollamiento de cables, poleas, engranajes… deberán ir protegidos 
con carcasa de seguridad. 
- Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para 
evitar el entorpecimiento de otras tareas. 
- Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las 
partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas. 
- Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de 
alimentación. 
- Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, 
incendios o explosiones, quemaduras, proyección de partículas… en trabajos de 
soldadura. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
- Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas. 
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- Cinturón de seguridad con dispositivo antacaída. 
2.10. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II RD. 1627/1997) 
Riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
Se contemplan en este apartado, los trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo, recogidos en el 
Anexo II del RD 1627/1997. 
Los trabajos a realizar en la presente obra que se encuentran encuadrados en este 
apartado son: Excavaciones, cimentación, estructura. Durante la ejecución de estos trabajos 
será necesaria la presencia permanente del recurso preventivo. 
3. ANALISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PARA LA MAQUINARIA A 
UTILIZAR EN OBRA 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la 
ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
3.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS (RETROEXCAVADORA, 
PALA CARGADORA) 
RIESGOS 
- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas 
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o 
por presencia de barro 
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por estar mal frenada 
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno 
- Caída por pendientes 
- Choque con otros vehículos 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Incendio 
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
- Mantenimiento 
- Atrapamientos 
- Proyección en los ojos 
- Golpes 
- Caídas de personas desde la maquina 
- Vibraciones 
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Ruidos propios y ambientales. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de 
controles y mandos perfectamente accesibles por el operario. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la 
permanencia de personas. 
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá 
hacer uso de mascarillas 
3.2. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Atropellos de personas 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco del camión 
- Vuelco por desplazamiento de la carga 
- Caídas al subir o bajar de la caja 
- Atrapamientos por apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- La caja se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y ante de 
emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas de l solar se harán con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
- Se respetarán todas las normas del código de la circulación. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que para en rampa de acceso el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras que se efectúen dentro del recinto se ejecutarán suavemente y sin 
brusquedades, anunciándolas con antelación y auxiliándose del personal de obra. 
- Se bajará totalmente la caja del camión antes de efectuar cualquier operación de 
carga o descarga. 
- La velocidad de circulación del camino estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
- Estará prohibida la permanencia de personal en las inmediaciones del camión cuando 
se realicen tareas de carga y descarga. 
- Cuando se realicen cargas o descargas en las proximidades de una zanja o pozo se 
establecerá una distancia máxima de acercamiento, como norma general de 1 m, 
garantizándola mediante topes. 
- Estará prohibida la presencia de personas en la caja o tolva. 
- Antes de dar marcha atrás se comprobará que la zona está despejada y que las luces 
y chivato acústico entran en funcionamiento. 
- Los camiones se encontrarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se instalará el freno de mano del 
camión, además de unos calzos de inmovilización de las ruedas con el fin de evitar 
accidentes por fallo mecánico. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
- Normas de seguridad para los trabajos de carga en los camiones 
- Se utilizarán guantes o manoplas de cuero y botas de seguridad cuando sea 
necesario manipular la carga del camión. 
- Estará prohibido gatear o trepar a la caja del camión. Se deberán utilizar escalerillas. 
- No se saltará al suelo desde la caja si no es pera evitar un riesgo grave, ya que en el 
salto pueden fracturarse los talones. 
- Si se abandona la cabina del camión deberá utilizarse casco de seguridad. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno cuando sea necesario descender del camión. 
- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad 
- Manoplas o guante de cuero cuando sea necesario manipular cargas 
- Calzado para conducción de camiones (calzado de calle) 
3.3. CAMIÓN GRÚA 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Vuelco del camión 
- Atrapamientos 
- Caídas de operarios desde una altura al ascender o descender de la zona de mandos. 
- Atropello de personas 
- Desplome de la carga 
- Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán, además de los gatos 
estabilizadores, calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas. 
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
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- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es 
posible las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 
por 100. 
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 
camión. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Calzado para conducción 
3.4. CAMIÓN HORMIGONERA 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Atropello de personas 
- Colisión con otras máquinas 
- Vuelco de camión 
- Caída en el interior de una zanja 
- Caída de personas desde el camión 
- Golpes por el manejo de las canaletas 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza 
- Golpes por el cubilote del hormigón 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 
- Las derivadas del contacto con el hormigón 
- Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 
evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior 
para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar 
trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de 
material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de 
rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50mm. de lado. Esta 
escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección 
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 
recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 
parado. 
- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 
escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar 
que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 
andamios, etc. 
- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 
pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 
hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 
para el eje trasero como delantero. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 
por otros camiones. 
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 
ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 
pasajeros autorizados para viajar en ella. 
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 
las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, 
un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de 
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. 
Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento 
del despliegue. 
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- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 
la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas 
con cierre y seguro de cierre. 
- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras 
principales. 
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 
persona en quien delegue. 
- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario 
que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 
pendiente de las evoluciones del mismo. 
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se 
hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera 
para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 
para evitar que este les atrape contra el suelo. 
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 
para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas) 
- Guantes impermeabilizados 
- Calzado para conducción de camiones 
 
3.5. GRUA AUTOMONTANTE 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte 
superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. 
Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga. 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamientos 
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 
- Cortes 
- Sobreesfuerzos 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Vuelco o caída de la grúa 
- Atropellos durante los desplazamientos por vía 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte 
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica 
que le es de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las 
instrucciones del equipo suministradas por el fabricante. 
- Los operadores de grúa torre, deberán estar en posesión del "carné de operador de 
grúa torre" a que se refiere el anexo VI del RD 836/2003. 
- Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá las 
condiciones fijadas por la norma UNE 58-101-92, parte 2, y estará sometido a las 
obligaciones que se indican en ésta normativa. 
- La grúa deberá disponer de un "Manual de Instrucciones de utilización" con el 
contenido y las especificaciones técnicas mínimas que se establecen en el Anexo IV 
del RD 836/2003. 
- El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy 
importantes para manejar adecuadamente la grúa. 
- Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de 
la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado 
del edificio en construcción. 
- Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones: 
- Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan esta 
Memoria de Seguridad y Salud. 
- Deberán disponer tal como se establece en el Anexo II del RD 836/2003, de un 
"Proyecto de instalación", con el contenido mínimo que se establece en dicho anexo. 
- La instalación y puesta en servicio se realizará conforme el "Artículo 5.Instalación y 
puesta en servicio" del RD 836/2003. 
- Las empresas instaladoras autorizadas deberán cumplir con los requisitos que se 
establecen en el artículo 6 de la ITC (INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
«MIE-AEM-2» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES) del RD 
836/2003, y en especial el Art. 6. 
- Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, 
en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión 
a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
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- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, 
para anclar los arneses de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar 
los arneses de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la 
punta. 
- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, 
serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de obra. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 
normalizados dotados con pestillo de seguridad. 
- Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 
gancho de la grúa-torre. 
- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose 
fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se  
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, 
cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 
60 Km. /h. 
- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un 
mínimo de 40cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los 
pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a 
base de tablones enrasados en el pavimento. 
- Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores 
de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en 
prevención del riesgo de vuelco. 
- Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el 
riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo 
electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre 
ambas (limitador de giro). 
- Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un arnés de seguridad que 
amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 
- Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que 
trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura 
de la grúa. 
- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la 
que se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
- A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará 
por escrito la correspondiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
3.5. SILOS Y TOLVAS 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
- Caída del silo durante el transporte, apoyo deficiente o puesta en funcionamiento. 
- Atropamiento. 
- Emisión de polvo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- La descarga del silo se realizará en posición horizontal, amarrado a tres puntos 
mediante la grúa torre o camión grúa. Posteriormente, se colocará en posición 
vertical y se procederá a su inmovilización mediante el anclaje y tensado de cables 
contra cientos, que no siempre son necesarios. 
- Los operarios permanecerán sobre escaleras de mano apoyadas contra el silo, que se 
mantendrá inmóvil y unidos a él mediante cinturones de seguridad, durante las 
operaciones de enganchar o desenganchar los ganchos para su transporte. 
- El acceso a la zona superior del silo se realizará a través de una escalera fijada al silo 
dotada de anillos de seguridad antiácida y protegida mediante una barandilla de 90 
cm de altura, pasamanos, listón intermedio rodapié, excepto la zona de acceso que 
permanecerá cerrado mediante cadenas o barras. 
- El silo dispondrá de puntos fuertes donde los operarios amarrarán el mosquetón de 
su cinturón de seguridad, para realizar las operaciones de mantenimiento. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes… 
- Faja de protección dorsolumbar. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
 
3.6. HORMIGONERA ELÉCTRICA O DE GASOLINA 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Atrapamientos 
- Contactos con la energía eléctrica 
- Sobreesfuerzos 
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- Golpes por elementos móviles 
- Polvo ambiental 
- Ruido ambiental 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m, como norma general, 
del borde de la excavación, zanja, vaciado o asimilable, con el fin de evitar riesgos 
de caída a otro nivel. 
- Las hormigoneras no se instalarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, previniendo así riesgos por derrames o caídas de 
la carga. 
- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante una señal de 
peligro y con un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS”, para prevenir los accidentes por impericia. 
- Las hormigoneras tendrán protegidas mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión (correa, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento de bombo para evitar 
los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución ) 
eléctrico, con el fin de prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 
tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención de riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán desconectando 
previamente la hormigonera de la red, previniendo así accidentes por contactos 
eléctricos. 
- Tendrá perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o 
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Serán 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, 
etc. 
- Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 
están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la 
manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 
miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta 
sensibilidad (30 mA). 
- La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
- La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, 
y con toma de agua próxima. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno 
- Gafas de seguridad antipolvo 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de goma o PVC. 
- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 
- Botas de seguridad de goma o PVC. 
- Trajes impermeables. 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
3.7. MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Cortes 
- Quemaduras 
- Golpes 
- Proyección de fragmentos 
- Caída de objetos 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Ruido 
- Explosión 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Las máquinas-herramienta que se utilicen estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, con el fin de evitar los riesgos por 
atrapamiento o los contactos con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices de las correas estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
- Toda reparación o ajuste que se deba hacer en la maquinaria se llevará a cabo con 
el motor parado. 
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- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas 
o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc, para evitar el 
riesgo por atrapamiento. 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán siempre 
protegidas mediante bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, 
que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. Se adaptará idéntica medida en el 
caso de utilizar bancos de accionamiento manual con engranajes o maquinara con 
tornillos si fin. 
- Cuando una máquina se encuentre en situación de avería o semi-avería se paralizará 
inmediatamente el trabajo, y se señalizará la máquina con un cartel con la leyenda 
“NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”. Para mayor seguridad se le 
retirarán los fusibles o contactores. 
- Estos letreros los colocará y retirará la misma persona. 
- Las máquinas herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta que no estén protegidas eléctricamente mediante un 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos ,etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
- Las máquinas-herramienta que se vayan a utilizar en lugares en los que existen 
productos inflamables o explosivos estarán protegidas por carcasas antideflagrantes. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 
con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores de 24 V. 
- En prevención por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramienta con 
producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 
atmósferas nocivas. 
- No se podrán dejar en el suelo las herramientas eléctricas de corte (taladros o 
asimilables), con el fin de evitar accidentes. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
- Casco de polietileno 
- Guantes de seguridad 
- Guantes de goma o PVC 
- Botas de goma o PVC. 
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero (en caso de soldadura). 
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad anti-impactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable. 
- Ropa de trabajo 
 
4. ANALISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PARA MEDIOS 
AUXILIARES Y HERRAMIENTAS. 
 
4.1. ANDAMIOS TUBULARES 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad 
que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos 
en caso de necesidad. 
 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de operarios a distinto nivel por: 
- Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo 
- Deficientes plataformas de trabajo 
- Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo 
- Ausencia total o parcial de protección 
- Apoyos deficientes (bovedillas, bidones, palets, etc.) 
- Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura 
- Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento 
- Caídas de operarios al mismo nivel por: 
- Suciedad en la plataforma de trabajo 
- Acumulación excesiva de material de trabajo 
- Diferencia de grueso de los elementos que forman el piso de la plataforma 
- Diferente comportamiento a flexión de los elementos que forman el piso de la 
plataforma 
- Caídas de operarios al vacío. 
- Desplome o colapso del andamio 
- Golpes, atrapamientos o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etc.) sobre los 
operarios. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas incorrectas. 
- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas en tensión. 
- Contactos eléctricos indirectos con la masa de la maquinaria eléctrica. 
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- Los derivados de la intemperie y condiciones meteorológicas adversas 
- Los derivados del trabajo especifico a realizar sobre los mismos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las 
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. 
- Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por 
una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de 
estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos 
del andamio de que se trate. 
- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de 
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan 
podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo 
que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 
previstas en dichas instrucciones. 
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante 
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se 
deberá garantizar la estabilidad del andamio. 
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las 
cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir 
ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en 
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes 
deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
- Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el 
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que 
impidan el acceso a la zona de peligro. 
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, 
destinada en particular a: 
o La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del 
andamio de que se trate. 
o La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate. 
o Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
o Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del 
andamio de que se trate. 
o Las condiciones de carga admisible. 
o Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación. 
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 
contener. 
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
o Antes de su puesta en servicio. 
o A continuación, periódicamente. 
o Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
- Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se 
desplomen o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios 
normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones 
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del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos. 
- La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento 
necesario para que una persona competente realice las inspecciones y pruebas 
correspondientes. 
- Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, 
conservándose durante el tiempo que permanezca instalado el andamio. 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
- El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, 
etc.) se realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un 
cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas. 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá 
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de 
seguridad. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 
rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar 
una mayor estabilidad del conjunto. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente 
de planchetas metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la 
estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 
- Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden 
adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o 
juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
- La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención 
de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de 
maderas diversas- y similares. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la 
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre 
determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
- Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
- Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de 
anclaje a los que ira sujeto. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
- Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio 
tubular. 
- Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura 
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
- Ropa de trabajo 
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- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero 
- Además durante su montaje se utilizará: 
4.2. ESCALERAS DE MANO 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de operarios a distinto nivel por: 
- Desequilibrios subiendo cargas 
- Desequilibrios al inclinarse lateralmente para realizar trabajos 
- Rotura de peldaños o montantes (vejez, nudos, mala reparación, etc) 
- Pérdida de equilibrio al resbalar en los peldaños (suciedad, calzado 
inadecuado, etc.) 
- Subida o bajada de espaldas a la escalera 
- Mala posición del cuerpo, manos o pies 
- Oscilación de la escalera 
- Gestos bruscos de los operarios Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Caídas al vacío 
- Caídas de objetos sobre otras personas. 
- Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera por apoyo precario 
o irregular, mala situación, viento o deslizamiento lateral del operario. 
- Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, 
poca inclinación, apoyo en pendiente, etc. 
- Basculamiento de la escalera hacia atrás por longitud insuficiente y excesiva 
verticalidad. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Colapso de la escalera por rotura de la cuerda o cadena anti-abertura en 
escaleras de tijera. 
- Atrapamientos por: 
- Operaciones de plagado y desplegado en escaleras extensibles. 
- Operaciones de extensión y retracción de escaleras extensibles. 
- Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de escaleras de tijera 
o transformables. 
- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
- Contactos eléctricos indirectos con la masa de la maquinaria eléctrica. 
- Los derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos como: 
- Empalmes para aumentar su longitud 
- Peldaños clavados a los largueros 
- Longitud insuficiente en relación con la altura a salvar 
- Utilización como soporte para plataformas de trabajo 
- Formación de plataformas de trabajo 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
A.- De aplicación al uso de escaleras de madera 
- Las escaleras de madera que se utilicen tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños o travesaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes para que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto y se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra, dejando las metálicas para 
utilización en exteriores. 
B.- De aplicación al uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin abolladuras o 
deformaciones que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación con el fin 
de preservarlas de las agresiones de la intemperie. También podrán utilizarse 
escaleras de aluminio. 
- Estará prohibido suplementar las escaleras de mano metálicas con uniones 
soldadas. 
- El empalme de las escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 
los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
D.- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen 
- Estará prohibida la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
- Las escaleras que se utilicen estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano se amarrarán firmemente en su extremo superior al 
objeto o estructura la que dan acceso, impidiendo así un deslizamiento o 
basculamiento lateral. 
- Las escaleras de mano que se utilicen sobrepasarán en 90 cm la altura a 
salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al 
extremo superior del larguero. 
- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 
- En caso de que la escalera se utilice para salvar alturas superiores a 3 m en 
obras civiles o bajo régimen de fuertes vientos será necesario utilizar cinturón 
de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará 
libremente un mecanismo paracaídas. 
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- Estará prohibido transportar pesos a mano o a hombro superiores a 25 kg 
sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes que puedan mermar su estabilidad. 
- Los operarios que accedan a la obra utilizando escaleras de mano lo harán 
uno a uno, estando prohibida la utilización de este medio auxiliar por dos o 
más operarios a la vez. 
- El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o PVC 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
4.3. HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 
RIESGOS 
- Negligencia del operario. 
- Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
- Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
- Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
- Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
- Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
- Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar. 
- Utilización de limas sin mango. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
- No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
- No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
- Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
- No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
- No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
- Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
- Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que 
no entorpezcan la elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá 
cuidado para disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a terceros. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
- Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas anti-impactos. 
4.4. HERRAMIENTAS PUNZANTES 
RIESGOS 
- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
- Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta. 
- Material de calidad deficiente. 
- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
- Maltrato de la herramienta. 
- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
- Desconocimiento o imprudencia de operario. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se transportarán en fundas o cajas portaherramientas, y se depositarán en ellas 
cuando no se utilicen. No se transportarán nunca en los bolsillos. 
- Se comprobará la dureza del material para elegir la herramienta adecuada. 
- En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
- No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
- Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
- No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 
Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
- No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
- El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con 
la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
- No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 
que puede partirse y proyectar esquirlas. 
- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 
trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
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herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 
- Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que 
no entorpezcan la elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá 
cuidado para disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a terceros. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Deben emplearse gafas anti-impactos de seguridad, homologadas para impedir que 
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
- Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios. 
- Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido. 
4.5. MANEJO DE CARGAS POR MEDIOS MANUALES 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas del material transportado sobre el trabajador 
- Golpes a terceros con la carga transportada. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Con el fin de evitar lesiones por sobreesfuerzos al manipular manualmente las cargas 
se seguirán los siguientes pasos: 
- Acercarse lo más posible a la carga. 
- Asentar los pies firmemente. 
- Agacharse doblando las rodillas. 
- Mantener la espalda derecha. 
- Agarrar el objeto firmemente. 
- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
- Llevar la carga manteniéndose derecho y cuando sea posible de forma simétrica. 
- Soportar la carga con el esqueleto, aproximándola al cuerpo. 
- Si es posible, hacer rodar o deslizar la carga. 
- Intentar utilizar medios auxiliares como palancas, correas, planos inclinados. 
- Cuando el transporte se realice entre varios, se designará a uno de ellos como 
director de la maniobra. 
- Una vez levantada la carga, conservar los brazos pegados al cuerpo. 
- Los pies deben estar separados, uno más adelantado que el otro y apuntando a la 
dirección en la que se pretende ir. 
- La espalda debe mantenerse recta en todo momento. 
- Utilizar las palmas de las manos y las falanges de los dedos para llevar la carga, 
nunca con la punta de los dedos ya que supone el doble de esfuerzo. 
- La carga será transportada sin que le impida la visión delantera y de forma que 
estorbe lo menos posible a su forma de andar natural. 
- Se utilizará un equipo de protección individual adecuado, compuesto por casco, 
calzado de seguridad (con puntera reforzada), y guantes. 
- En caso de que sea necesario realizar el transporte de piezas largas por una sola 
persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 
- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
- Se prohíbe levantar más de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero. 
- A la hora de descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
- Entregar el material, no tirarlo. 
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse. 
- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas. 
4.6. CONTENEDORES DE ESCOMBROS 
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de 
escombros de la obra. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de material 
- Golpes 
- Cortes 
- Emanación de polvo. 
 PISTAS DE ATLETISMO EN VIVEIRO 
    
Diego Meitín Méndez 
 
Memoria. Memoria Justificativa. ANEXO 21: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD_MEMORIA             Página 41 de 98 
- Proyección de partículas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio 
del lugar o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
o El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, 
vendrá determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la 
obra. 
o Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
o Facilidad para emplazar el camión. 
o Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que 
finalicen los trabajos a realizar. 
- Alejado de los lugares de paso. 
- Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá 
asegurarse que la bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas 
al contenedor. 
- El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor 
pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros 
evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al contenedor. 
- La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de 
escombros deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su 
extracción. 
- Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté 
cerca del contenedor. 
- Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén 
perfectamente unidas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero 
4.7. ESLINGAS DE ACERO (CABLES, CADENAS…) 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte 
de materiales por los diferentes tajos. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Caída de materiales en manipulación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
- Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma 
que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
- Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las 
condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del 
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el 
usuario conozca sus características. 
- Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o 
deterioren. 
- Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
- Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, 
salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
- Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 
puedan caer repetidamente. 
- Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un 
todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible 
con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación 
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 
o Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica 
Europea. 
o El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o 
representante legal. 
o La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el 
material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial 
a que haya sido sometido el material. 
o La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
- Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
- Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no 
provoquen caídas. 
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- Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la 
arena, grava, etc. penetren entre los hilos. 
- Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
- Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
- El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero 
normalizado dotados con pestillo de seguridad. 
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
- Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 
eslingas, cadenas y cables. 
- Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la 
grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse 
bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 
- Limpieza y orden en la obra. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
5.  ‘EPIS’. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
Las categorías de los Equipos de Protección individual están definidas en el Real Decreto 
1407/199, en su artículo 7. Mediante estas categorías se clasifican los EPI según el diferente 
nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los equipos, su nivel de diseño y por 
lo tanto nivel de fabricación y control. Son las siguientes: 
 
CATEGORÍA I.- 
Los modelos de EPI en que, debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por si 
mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos , cuando sean graduales, pueden 
ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario, podrán fabricarse sin someterlos a 
examen de tipo CE. Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan 
por finalidad proteger al usuario de: 
Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, 
dedales) 
Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles 
(guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc) 
Los riesgos en que se incurra durante las tareas de manipulación de piezas calientes que 
no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50º ni a choques peligrosos (guantes, 
delantales de uso profesional, etc) 
Los agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos (gorros, ropas de 
temporada, zapatos y botas, etc) 
Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que 
no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, 
guantes, calzado ligero, etc) 
La radiación solar (gafas de sol) 
 
CATEGORÍA II.- 
Los modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no estén 
diseñados de la forma y para la magnitud del riesgo que se indica en la apartado 3, antes de 
ser fabricados deberán superar el examen CE de tipo indicado en el articulo 8 del 
RD1407/1992. 
 
CATEGORÍA III.- 
Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo 
peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible su salud, sin que pueda 
descubrir a tiempo su efecto inmediato, están obligados a superar el examen CE de tipo 
indicado en el artículo 8 del RD 1407/1992. 
Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes: 
Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles 
sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos. 
Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 
incluidos los destinados a inmersión. 
Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones 
químicas o contra las radiaciones ionizantes. 
Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los 
de una temperatura ambiente igual o superior a 100º, con o sin radiación de infrarrojos, llamas 
o grandes proyecciones de materiales en fusión. 
Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los 
de una temperatura ambientan igual o superior a -50º. 
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Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura. 
Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos que se 
realicen bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión. 
Los requisitos exigidos a los equipos de esta categoría son: 
• Certificado “CE” expedido por un Organismo Notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad “CE”. 
• Declaración “CE” de conformidad. 
• Folleto informativo. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
La eficacia de la protección de los EPI, no sólo depende de una adecuada elección de 
acuerdo con los riesgos existentes en el puesto de trabajo, sino que también depende del uso 
y del mantenimiento que se haga. 
Por ello, el R.D. 1407/92 en su anexo II, punto 1.4, obliga al fabricante, importador o 
suministrador a entregar con cada EPI un folleto informativo que incluya su nombre y la 
identificación del producto, además de todos los datos necesarios para su uso y mantenimiento 
correcto. 
CASCOS DE PROTECCIÓN 
Los cascos, sean de PVC o de aluminio, deben conservarse limpios de cualquier materia 
(barro, grasa, pintura, etc.) y secos. Se limpiarán con agua y, si es necesario, con un 
detergente suave. Nunca con líquidos inflamables ni disolventes que podrían dañarlos. 
La acción de los rayos solares puede dañar, con el paso del tiempo, la estructura 
molecular del casco, por lo que conviene evitar su exposición innecesaria al sol. 
Tampoco deben estar expuestos a temperaturas extremas, puesto que su estructura 
también puede perder resistencia mecánica, a no ser que estén diseñados exprofeso para 
soportar dichas temperaturas. 
Los cascos llevarán las siguientes indicaciones: 
- la marca CE, 
- la talla, 
- la identificación del fabricante, 
- la fecha de fabricación, 
- número de norma de europea, 
- los símbolos que identifican sus exigencias de seguridad. 
Además, se entregarán con las instrucciones de uso y mantenimiento adecuados. 
PROTECTORES DE CARA Y OJOS 
Las gafas de protección y pantallas deben mantenerse limpias. Cada usuario debe velar 
por la limpieza de sus gafas de protección y en particular de los cristales. 
Los cristales deben limpiarse correctamente por las dos caras por medio de un buen 
líquido de limpieza o de un limpiador. 
Es conveniente guardar las gafas protectoras en el interior de fundas para preservarlas 
de golpes y de cualquier desperfecto, como roces o arañazos, que impidan una visión perfecta. 
Las gafas de protección deben ser objeto de controles periódicos, preferentemente por 
un servicio responsable, reemplazando las partes deteriora-das. 
Cada gafa o pantalla de protección se marcará con la siguiente información: 
- la marca CE 
- las siglas de la montura que identifiquen sus exigencias. 
- las siglas de los oculares que identifiquen sus exigencias, 
- número de la norma europea. 
Además, se entregarán con las instrucciones de uso y mantenimiento adecuados. 
PROTECTORES DEL OÍDO 
Los protectores del oído están muy expuestos a la suciedad. Los tapones auditivos, en 
particular, se ensucian rápidamente con la suciedad de las manos y con el cerumen (secreción 
en el conducto auditivo). Por esta razón, los tapones auriculares deben limpiar-se con 
frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante recomendado por el fabricante. 
Las oreje-ras de protección deben limpiarse periódica-mente en especial la parte de las 
orejeras que reposa en las orejas. 
Los arneses pueden presentar deformación, por lo que conviene comparar sus 
características geométricas con las de un protector nuevo si se sospecha cualquier pérdida de 
fuerza ejercida por el arnés. 
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Los tapones auriculares y las orejeras de protección que estén deteriora-dos o 
endurecidos deben reemplazarse. 
Además, cualquier protector deberá suministrarse con las atenuaciones características 
según sea el método de indicación (bandas de octava, etc.) y las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
En las orejeras deben figurar de manera duradera los siguientes datos: 
- la marca CE, 
- el nombre del fabricante, 
- la denominación del modelo, 
En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una 
orientación, una indicación del casquete derecho/izquierdo o parte de delante/parte superior y 
el número de la norma europea. 
Además se proporcionará un folleto explicativo con la siguiente información: 
- el nombre del fabricante, 
- la denominación del modelo, 
- el número de la norma europea. 
- la adecuación a temperaturas extremas, (superiores a -20o ó 50o C), 
- la descripción del arnés y almohadilla, 
- la indicación de tallas pequeñas/grandes, 
- las recomendaciones para la correcta colocación, 
- el método de limpieza y desinfección, 
- la referencia para encargar almohadillas de repuesto, 
- en caso necesario, el modo de sustitución de la almohadilla y la masa de la 
orejera. 
 
PROTECTORES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Los equipos de protección respiratoria serán examinados antes de cada uso, prestando 
particular atención a las partes más vulnerables, tales como la pieza facial, las válvulas de 
exhalación e inhalación, el arnés de la cabeza y el visor, si lo hubiera. Se procederá a 
reemplazar las partes dañadas. Las piezas faciales deben limpiarse con agua templada y jabón 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
El mantenimiento simple, como el cambio de filtros, puede realizarlo el operario. Pero 
las reparaciones más complicadas las debe hacer personal especializado. 
Se debe controlar, especialmente, el estado de las válvulas de inhalación y exhalación, el 
estado y timbrado de las botellas en los equipos autónomos y todos los elementos de 
estanqueidad y de unión. Cuando los equipos no son utilizados deben guardarse en lugares 
fuera del área contaminada y, en el caso de los filtros químicos, a ser posible, en recipientes 
herméticos a fin de no obtener una innecesaria exposición del filtro y alargar su tiempo de 
duración. 
Todo equipo estará acompañado un folleto con sus instrucciones de uso. Se incluirá la 
siguiente información: 
- las aplicaciones y limitaciones de uso, 
- comprobaciones a realizar antes de usar, 
- la colocación y ajuste, 
- la utilización, 
- el mantenimiento, 
- la frecuencia de las revisiones, 
- el almacenamiento y 
- la duración del almacenamiento. 
Además, estarán grabados en el equipo los siguientes datos: 
- la marca CE, 
- el nombre del fabricante, 
- la referencia del producto, 
- el número de la norma europea, 
- el número de serie 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN 
Sea cual sea el tipo de riesgo o sustancia que protejan los guantes, no deben tener 
ningún poro o punto de envejecimiento o desgaste tal que disminuya su eficacia. 
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Antes de su uso se debe efectuar una comprobación visual por si existen zonas con 
roturas, desgarros, pinchazos o grietas. 
Para comprobar la estanqueidad, se puede emplear un comprobador neumático que 
hinche el guante verificando así si tiene alguna grieta o poro por donde se pueda infiltrar la 
sustancia peligrosa. Si no se dispone de este aparato, la comprobación se hará doblando el 
manguito hacia la palma del guante presionándolo sobre una superficie lisa. 
Los guantes se conservarán limpios de cualquier sustancia y en emplazamientos secos. 
Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 
- la marca CE, 
- el nombre del fabricante, 
- la identificación del guante, 
- la talla, 
- la fecha de caducidad de exigencias (si procede), 
- el pictograma que identifica su exigencia de seguridad, 
- el nivel de cumplimiento de las exigencias y 
- el número de la norma europea. 
Además, se entregarán con las instrucciones de uso y mantenimiento adecuados. 
 
CALZADO DE PROTECCIÓN 
Deben efectuarse las mismas operaciones de conservación y mantenimiento que con el 
calzado normal, es decir limpiarlos periódicamente de polvo, barro, grasa o cualquier otra 
sustancia. 
Se guardarán alejados de la humedad y se protegerán de ésta mediante algún tipo 
adecuado de betún o grasa especial para calzado. 
Si se emplea plantilla, debe lavarse periódicamente con agua y jabón, dejándola secar 
por si misma. Es conveniente comprobar su estado general y, en especial, el desgaste de suela 
y el estado interior del zapato. 
Por último, en referencia al mantenimiento habrá que tenerse en cuenta si es calzado de 
cuero o cuero con otros materiales (código I) o si es todo de caucho o polimérico (código II). 
Cada ejemplar de calzado debe estar clara y permanentemente marcado con la 
siguiente información: 
- la marca CE, 
- la talla, 
- la identificación del fabricante, 
- la fecha de fabricación, 
- número de norma de europea, 
- los símbolos que identifican sus exigencias de seguridad. 
Además, se entregarán con las instrucciones de uso y mantenimiento adecuados. 
 
ROPA DE PROTECCIÓN 
Toda prenda de protección que se utilice estará limpia de suciedad o de cualquier 
sustancia que pueda deteriorar sus características de protección. 
Antes de su uso se efectuará una comprobación visual para detectar la existencia zonas 
con roturas, desgarros, pinchazos o grietas. 
Además, tendrá de la marca de certificación CE, en la prenda deberá constar lo 
siguiente: 
- el nombre del fabricante, 
- la identificación comercial del producto, 
- la talla, 
- el pictograma y, si es de aplicación, el nivel de prestación, 
- el número de la norma europea y 
- la etiqueta de cuidados en el lavado o limpieza. 
Por último, se entregará un folleto informativo en el que consten la explicación de los 
pictogramas, y del nivel de prestación, y las instrucciones de uso siguientes: 
- si es necesario, el modo de ponérselo y quitárselo, 
- información básica sobre posibles usos, 
- limitaciones de uso (por ejemplo, intervalo de temperatura), 
- método adecuado de descontaminación, 
- referencia de accesorios y piezas de repuesto, si procede y 
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- el embalaje apropiado para el transporte o almacenamiento. 
 
CINTURONES CONTRA LAS CAÍDAS 
Los cinturones de seguridad deben guardarse suspendidos en habitaciones de ambiente 
seco y de temperatura moderada. No deben guardarse enrollados. Es imprescindible evitar que 
entren en contacto con líquidos corrosivos, aceites, detergentes u objetos cortantes. 
Antes de su almacenamiento, si es necesario, deberán limpiarse adecuada-mente sin 
emplear agresivos químicos o mecánicos. Las fibras, naturales o sintéticas, se limpian con 
cepillos suaves, para quitar el polvo y los restos de barro, se lavan con jabón neutro o 
detergentes suaves. Una vez realizada esta operación, deberán ser enjuagados y secados al 
aire, no al sol ni en estufa. Lo mismo se hará con los cinturones que hayan estado ex-pues-tos 
a la lluvia. 
El cinturón que haya sido usado en un caso de caída, será retirado del servicio. 
Los mosquetones, muelles, pasadores, etc., se engrasarán para mantener su 
funcionalidad y evitar su posible corrosión. 
Deben proporcionarse instrucciones escritas con cada sistema o cada componente 
redactadas en la lengua del país de venta. Estas instrucciones deben contener la siguiente 
información: 
- la marca CE, 
- las instrucciones de uso y anclaje, 
- la ficha descriptiva con los datos: 
- marca de identificación. 
- nombre del fabricante. 
- número de serie. 
- año de fabricación. 
- aptitud para ser usado con otros componentes 
- fecha de compra. 
- fecha de puesta en servicio. 
- nombre de la empresa usuaria. 
- inspecciones periódicas y motivos de rechazo, 
- el método de limpieza 
- el mantenimiento. 
 
6. ANALISIS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA. 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en 
esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos 
con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra 
evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
6.1. VALLADO DE OBRA 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de 
la obra. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Iluminación inadecuada. 
- Exposición al ruido. 
- Sobresfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
- El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o 
transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura 
y puerta independiente para acceso de personal. 
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la 
construcción. 
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
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- Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
o Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
o Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
o Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 
- Limpieza y orden en la obra. 
RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
6.2. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO. 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá 
siempre a delimitar una zona o impedir el paso. Se utilizarán para desvíos provisionales de 
tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y 
zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que 
impida el paso de personas y otras máquinas. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores 
- Sobresfuerzos. 
- Choques o golpes por manejo de la barandilla. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo 
ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
- Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda 
tumbarlas. 
- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en 
cualquier sitio. 
- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de 
circulación de 60 cm. 
- No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de 
excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la 
caída. 
- No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 
accidental al vacío pueda provocar un accidente. 
- Limpieza y orden en la obra 
RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Trajes impermeables. 
6.3. SEÑALIZACIÓN. 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, 
marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se 
basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de 
todos es conocido su significado. 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 
presentan en la obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo 
que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
Señalización en la obra: 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
- Por la localización de las señales o mensajes: 
- Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, 
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro 
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adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite 
de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
- Por el horario o tipo de visibilidad: 
o Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas 
blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
o Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas 
señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 
- Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los 
siguientes tipos de señalización: 
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 
percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. 
Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
- Medios principales de señalización de la obra 
VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, 
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El 
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 
BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos 
que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se 
ajustan a la normativa actual. 
El objetivo es que sean conocidas por todos. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Quemaduras. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de 
prevención adoptadas en la obra. 
- No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
- Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde 
el punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 
tráfico o facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
- a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
- b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 
- c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
- d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del 
tráfico rodado. 
- Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, 
para evitar errores o confusiones. 
- La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su 
colocación. 
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales. 
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc.). 
- Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen 
estado y la correcta aplicación de las mismas 
- Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
6.4. PASARELAS DE SEGURIDAD. 
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con 
seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por 
aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo 
uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 
RIESGOS ASOCIADOS 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atrapamientos 
- Sobresfuerzos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADAPTADAS A CONTROLAR Y 
REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES. 
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
- La pasarela la realizará personal cualificado. 
- La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
- Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan 
separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es 
conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos. 
- Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
- La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
- Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que 
mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso. 
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
- Queda prohibida la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de 
caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación 
de barandillas. 
- La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón 
intermedio y rodapiés de mínimo 15 cm. de altura. 
- Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o 
deslizamientos. 
- Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas 
de ganchos para su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se 
dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
- La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas 
de seguridad. 
- Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por 
caída. 
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
- Limpieza y orden en la obra. 
RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
7. OBLIGATORIEDAD DE PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO EN 
OBRA. 
 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el Real Decreto 627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 
o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 
1º. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo.  2º. Trabajos con riesgo de sepultamiento o 
hundimiento. 
3º. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que 
la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección el 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación. 
4º. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado 
el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, 
en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 
atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada 
por los trabajadores. 
5º. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 
8. a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. 
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c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 
 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 
los siguientes: Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 
colaborar entre sí. 
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte 
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el 
apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con 
los recursos preventivos del empresario. 
8. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA 
ACCIDENTE 
Actuación previa a accidentes 
Se instalará un cartel en la obra con los teléfonos de interés en caso de accidente, así 
como las direcciones y recorrido al centro asistencial más próximo. 
Se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios. 
Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado 
y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los 
que el daño producido así lo requiera. 
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 
empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 
En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las 
medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 
Actuación en el momento del accidente. 
En el caso de que ocurra un accidente grave o muy grave de un trabajador de la 
empresa conratista, de una subcontrata o trabajador autónomo, en la obra la actuación 
consistirá en: 
1.- De forma inmediata ordenará la supresión si persisten, de las causas del accidente 
(asfixia, aplastamiento, explosión, incendio, electrocución, etc.), al objeto de apartar 
rápidamente a la victima del peligro y salvaguardar la integridad de los socorristas, 
recurriendo, si es preciso, a la intervención de bomberos, patrullas, servicios especializados, 
etc. Así mismo, apartará a todo aquel personal no necesario del entorno. 
2.- Se atenderá a la víctima aplicándole o mandando aplicar los primeros auxilios. 
Requerirá la ayuda para atender a las víctimas ordenando la solicitud urgente de un médico, 
ambulancia, etc, o el traslado en medios propios de los heridos, siempre que ello pueda 
realizarse sin agravar su estado. 
3.- Se trasladará, si fuese necesario, al accidentado al centro hospitalario mas cercano, 
(los teléfonos de servicios de ambulancia, y la dirección de los Centros de Asistencia Médica 
estarán visibles en el Tablón de anuncios de la Obra). Le acompañará el Jefe de Obra o el 
encargado. 
Se pueden utilizar los servicios de ambulancia y médicos de la mutua. 
Comunicaciones 
En caso de ser considerado como grave, muy grave, mortal o haya afectado a 4 o más 
trabajadores sean o no de la empresa contratista, deberá comunicarse a la Autoridad Laboral, 
previa consulta al Departamento de Prevención. 
Comunicar: 
- A la Autoridad Gubernativa. En zona urbana el 091; en zona rural a la Guardia Civil 
- A la Dirección Facultativa 
- A la Autoridad Laboral- Dirección Provincial de Trabajo- mediante envío de 
telegrama, en el plazo máximo de 24 horas. En caso de que el accidentado 
pertenezca a una subcontrata se comunicará a esta por fax, guardando copia, la 
obligatoriedad de enviar notificación a la Autoridad Laboral, diciéndoles el texto a 
disponer. En caso de que no lo haga el Jefe de Obra previa consulta al Dpto. de 
Prevención, la conveniencia de hacerla directamente. 
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- A la Compañía de Seguros a través del Dpto. de Administración de Personal y 
Relaciones Laborales. 
EMERGENCIA 
La Unidad de Prevención será la encargada de actuar en las situaciones de emergencia 
que se produzcan en la obra. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de 
disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las 
obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que 
puedan estar presentes. 
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse 
conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares 
adecuados y perfectamente visibles. 
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo 
que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 
Incendio. 
Se seguirán las siguientes medidas de seguridad: 
- El teléfono de Bomberos figurará también en el cartel de oficina de obra. 
- Cortar la corriente desde el cuadro general, para evitar cortacircuitos una vez 
acabada la jornada laboral. 
- Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de 
incendio, a causa de los materiales que se manejen. 
- Uso del agua. 
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
Extintores portátiles. 
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en 
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de 
espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según 
convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. 
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores 
del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados 
por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias 
inflamables. 
RECOMENDACIONES 
El instrumento más efectivo en la lucha contra los incendios sin lugar a dudas siempre 
es la prevención. El origen de la mayoría de los incendios está en hábitos o acciones puntuales 
que es necesario corregir, y la mejor manera de conseguirlo es a través de la explicación de 
unas sencillas normas de prevención, que se proponen a continuación. 
Es recomendable que estas pautas que se enumeran a continuación, se expliquen en las 
reuniones de formación de todo el personal y se repartan por escrito en cada reunión 
posterior, junto con las consignas de actuación: 
Mantener siempre el orden y la limpieza adecuados, evitando la acumulación de 
materiales de embalaje (plásticos, cartones, papeles, ..) 
Evitar fumar en los lugares de trabajo. El origen de muchos incendios está en cigarrillos 
mal apagados arrojados por descuido a las papeleras. Es recomendable habilitar una zona 
específica para fumar 
Mantener siempre despejados los accesos a las salidas). 
No sobrecargar las líneas eléctricas con la utilización de toma múltiple de corriente. 
No hacer reparaciones provisionales en la instalación eléctrica: cualquier anomalía que 
se observe debe ser reparada por un profesional. 
Desconectar siempre todos los aparatos eléctricos después de su utilización y al finalizar 
la jornada laboral. 
No colocar papeles, plásticos o telas sobre los aparatos eléctricos. 
9. NORMATIVA APLICABLE 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales 
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se han de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos que 
deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución. 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por 
la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE nº 256, de 25 de 
octubre). 
Modificado por: 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
NORMATIVA DE AMBITO NACIONAL 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
- Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposicionesmínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores. 
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 
- 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
Normas técnicas 
- UNE 58101.- Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en 
las grúas torre desmontables para obra. 
- UNE 58111.- Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de 
los cables. 
- UNE 58151.- Aparatos de elevación de carga suspendida. Seguridad en la utilización. 
- UNE 58921.- Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 
- UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guía de procedimiento para la 
formación del operador. 
- UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para 
máquinas de desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y otros. 
- UNE 115440.- Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización 
y posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos). 
- UNE-EN 353.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
- UNE-EN 354.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de 
amarre. 
- UNE-EN 358.- Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y 
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componentes de 
amarre de sujeción. 
- UNE-EN 361.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses 
anticaída. 
- UNE-EN 1263.- Redes de seguridad. 
- UNE-EN 1492.- Eslingas textiles. Seguridad. 
- UNE-EN 1677.- Accesorios para eslingas. Seguridad. 
- UNE-EN 12158.- Elevadores de obras de construcción para cargas. 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS 
2.1. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE 
Y BIENESTAR 
Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que 
podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 
• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes 
de empezar la obra. 
• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
• La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, 
pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se 
conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador 
trifásico, accionado por un motor de gasoil. 
• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 
Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso y primeros 
auxilios La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a 
pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 
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1. Vestuarios: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
- Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
- La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de 
un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción 
de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
2. Servicios higiénicos dotados de lavamanos, inodoro, espejos. 
- Dispondrá de agua caliente en lavabos. 
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 
próximos a los puestos de trabajo. 
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 
- Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas 
desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil 
salicílico, tijeras, pinzas. 
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EPI’S 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los 
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual 
(EPI’s). 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
3. Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de 
los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
- Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
- Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, 
tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
- De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la 
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
- Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar 
con los usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para 
ellos. 
- Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, 
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
- Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio 
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación 
de la obra. 
ENTREGA DE EPIS: 
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de 
acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa 
Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 
 
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice 
la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser 
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realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se 
determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente). 
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, 
cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente). 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES DE LA OBRA 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. En el 
montaje de las señales deberá tenerse presente: 
- Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que 
circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura 
mientras se instala una señal. 
- Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta 
con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben 
que se encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una 
operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a 
los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
2.4. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre). 
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada 
por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 
de mayo de 1989. 
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, 
modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo 
desarrollan. 
 
3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Son agentes todas las personas físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en la ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 
referencia a la L.O.E. y el R.D. 1627/1997. 
3.1. OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES. 
PROMOTOR. 
Será considerado Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y finanza, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier titulo. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha recontratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas, subcontratistas o 
trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación 
del Estudio de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
PROYECTISTA. 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de Seguridad y Salud en las fases 
de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 
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COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN. 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es el 
técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar 
a cabo las siguientes tareas: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
- Aprobar el Estudio de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
- Organizar la prevención de las actividades empresariales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
El coordinador en materia de seguridad y salud podrá paralizar los trabajos o la totalidad 
de la obra, en su caso, cuando observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
establecidas, dejando por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la 
paralización al Contratistas, Subcontratistas afectados, Inspección de trabajo y Seguridad 
Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 
necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 
1627/1997. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
En la elaboración del presente Estudio de seguridad el constructor adopta las medidas 
de previsión adecuadas en cada una de las fases de obra de manera que en cumplimiento de 
sus atribuciones puede proponer alguna otra alternativa técnica. Si así fuere, el Estudio estará 
abierto a adoptarlas siempre que ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y 
Seguridad orientadas en este estudio. 
La dirección facultativa en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades 
ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin 
de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de 
los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad cumpliendo 
adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibación de tierras, en el 
apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, 
desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, han de disponer de una 
ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta 
especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en el R.D.1627/1997. 
Son responsabilidades del Contratista y el Subcontratista: 
- La entrega al coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y 
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la actividad preventiva de riesgos 
en la empresa. 
- Redactar un plan de seguridad y salud según lo dispuesto en el R.D. 1627/1997. 
- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que haya n de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su caso, de la dirección 
facultativa. 
- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno 
o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así como ha 
de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la 
Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de 
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente real decreto. 
Los trabajadores estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores para los equipos de 
trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección 
facultativa. 
- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que 
puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
- Deberán cumplir lo establecido en el Estudio de seguridad y salud. 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA. 
- Los subcontratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores y sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de 
funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta 
tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el trabajo. 
RECURSO PREVENTIVO. 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 
54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y 
desempeñando también el papel de coordinación de las actividades empresariales definido en 
el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, la 
obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado, designado por la 
empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado, designado por la 
empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible 
personal autónomo. 
3.2. FORMACIÓN EN SEGURIDAD. 
La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de 
la empresa (directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, 
trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el personal que acceda a la 
obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 
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3.3. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evitar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 
para él mismo o para otras personas, o cuando así este establecido por la Ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido cualificado 
como no apto en los reconocimientos médicos. 
3.4. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
PRIMEROS AUXILIOS. 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan 
prestarse los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. 
Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros 
auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible 
aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, 
mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa 
para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y si riesgo. Solo se moverá al accidentado en 
caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales 
(conciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se 
presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la 
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, 
conforme el procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y 
deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 
superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de 
trabajo que no hayan causado baja médica. 
 
3.5. DOCUMENTACIÓN DE OBRA. 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo 
una memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo 
correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de este. 
Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos qu conlleve la realización de la obra. 
Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y 
contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar o 
reducir dichos riesgos, así mismo se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes 
de los que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
El pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se harán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las maquinas, útiles 
herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y compresión de 
las medidas preventivas definidas en la memoria. 
AVISO PREVIO. 
El promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, 
coordinador de seguridad y salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de 
trabajadores en la obra, número previsto y datos de identificación de los contratistas, 
subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose si fuera necesario. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complemente las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que 
vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, 
mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar la disminución de los niveles de protección previsto en el estudio o estudio 
básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará 
los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la 
obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, 
que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la 
actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función 
preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener 
capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios 
y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud y comprobará la eficacia de las mismas. 
Asimismo facilitará por escrito al coordinador de seguridad y salud en la obra fichas que 
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en 
materia preventiva de lo mismo. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN. 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado, antes del 
inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 
administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración Publica, quienes deberán emitir 
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado por el colegio 
correspondiente. 
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. 
Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la 
autoridad laboral, teniendo 30 días de plazo para hacerlo. 
La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. 
Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u 
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en 
su defecto la dirección facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
inspección de trabajo y Seguridad Social y lo notificarán al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
LIBRO DE ÓRDENES. 
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de órdenes y asistencias, en el que 
la dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
LIBRO DE VISITAS. 
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la inspección de 
trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre 
la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso 
de perdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que 
aparecerá la identificación del funcionario, las características e incidencias de lo examinado, los 
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datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector 
deberá informar a los delegados de Prevención. 
LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 
El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a 
empresas subcontratistas o trabajadores autónomos. 
El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su 
habilitación. 
Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. Sirve para realizar el control y seguimiento del régimen de subcontratación. 
Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá: 
- Tenerlo presente en la obra. 
- Mantenerlo actualizado. 
Permitir el acceso al Libro a: 
- Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 
- Empresas y trabajadores autónomos de la obra. 
- Técnicos de prevención. 
- Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas 
que intervengan en la obra. 
- Autoridad Laboral. 
Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la 
obra. 
 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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1. MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL                                  
1.1           Ud   Suministro de casco contra golpes.                                
 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-  
 beza contra objetos duros e inmóviles.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.2           Ud   Suministro de sistema anticaídas.                                 
 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar  
 el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje  
 flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía; una cuerda de fibra de longitud fija  
 como elemento de amarre; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desa-  
 rrollada durante una caída desde una altura determinada, y un arnés anticaídas con un punto de ama-  
 rre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada  
 sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el  
 sistema anticaídas.  
  _________________________________________________  
 10,00 
1.3           Ud   Suministro de gafas de protección con montura universal.          
 Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a  
 gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional  
 con protección lateral.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.4           Ud   Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos.            
 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno  
 en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 80,00 
1.5           Ud   Suministro de protector de manos para puntero.                    
 Suministro de protector de manos para puntero.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 10,00 
1.6           Ud   Suministro de juego de orejeras, estándar.                        
 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-  
 sión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica  
 de 15 dB.   
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 20,00 
1.7           Ud   Suministro de juego de tapones desechables.                       
 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con  
 atenuación acústica de 31 dB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.8           Ud   Suministro de par de zapatos de seguridad                         
 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a  
 una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.9           Ud   Suministro de chaqueta de protección.                             
 Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.10          Ud   Suministro de pantalón de protección.                             
 Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 40,00 
1.11          Ud   Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío  
 Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura am-  
 biente hasta -5°C.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 10,00 
1.12          Ud   Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica   
 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable  
 en 4 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 5,00 
1.13          Ud   Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente  
 Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibili-  
 dad del usuario durante el día, color amarillo.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 100,00 
1.14          Ud   Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas.         
 Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que  
 cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a  
 la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 100,00 
 
 CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
2.1           m    Protección de personas en bordes de excavación mediante barandil  
 Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,  
 formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diá-  
 metro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-  
 tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny-  
 lon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diá-  
 metro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de  
 los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapo-  
 nes protectores en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
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 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 250,00 
2.2           m    Sistema provisional de protección de hueco de escalera            
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado  
 por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable  
 en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,  
 amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4  
 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al  
 horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia má-  
 xima de 2 m y fijados al forjado por apriete.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 30,00 
2.3           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero, de  
 1 m de altura mínima sobre la superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° respecto  
 al plano vertical y proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo  
 con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 
 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de  
 acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470  
 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de  
 longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortiza-  
 ble en 150 usos y guardacuerpos de seguridad, compuesto por tubo rectangular metálico de 1,5 m de  
 longitud y una base fija formada por placa metálica para la fijación al paramento, tubo rectangular me-  
 tálico con perforaciones para permitir el desplazamiento del tubo vertical y tubo metálico de refuerzo  
 para estabilizar la base, separados entre sí una distancia máxima de 1,4 m, amortizables en 20  
 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 250,00 
2.4           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona re-  
 sistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máxi-  
 mo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de  
 longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  
 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier  
 apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al  
 menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos  
 de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm  
 de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al  
 forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 250,00 
2.5           m²   Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en   
 Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de hormi-  
 gón y estructuras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de  
 poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie  
 comprendida entre 35 y 250 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuer-  
 da de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.  
 Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 250,00 
2.6           Ud   Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro       
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-  
 tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 1.500,00 
2.8           Ud   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB  
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 4,00 
2.10          m    Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres  
 horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes vertica-  
 les de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de  
 hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fija-  
 das al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de  
 polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 120,00 
 
 CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
3.1           Ud   Suministro y colocación de botiquín de urgencia                   
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 3,00 
3.2           Ud   Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos.                   
 Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,  
 botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta  
 de obra, durante el transcurso de la obra.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 2,00 
3.3           Ud   Suministro de camilla portátil para evacuaciones.                 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
4.1           Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta            
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la  
 red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el  
 fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
 funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
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 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 3,00 
4.2           Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta           
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el 
 fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 3,00 
4.3           Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta              
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cua-  
 dro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.  
 Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos.  
 Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Ins-  
 talación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 4,00 
4.4           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80  
 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,  
 cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta  
 de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero  
 en paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro  
 y cortina en ducha.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
  _________________________________________________  
 20,00 
4.5           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
  _________________________________________________  
 20,00 
4.6           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en ob  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: es-  
 tructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ins- 
 talación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  
 rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
  _________________________________________________  
 20,00 
4.7           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento  
 de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones  
 de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de  
 aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC con-  
 tinuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
  _________________________________________________  
 10,00 
4.8           Ud   Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia m  
 Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.  
 Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.  
 Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estu-  
 dio Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 4,00 
 
 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA                                  
5.1           m    Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico.        
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de  
 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,  
 sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).  
  Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 1.000,00 
5.2           Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado.          
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con ca-  
 ballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 4,00 
5.3           Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,        
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso  
 p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-  
 tenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 10,00 
5.4           Ud   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm            
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,  
 con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable  
 en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante  
 todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-  
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 tenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 4,00 
5.5           m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura   
 Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcio-  
 namiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de es-  
 pesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra co-  
 rrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en  
 el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en con-  
 diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los  
 soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 500,00 
5.6           m    Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)  
 Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta  
 densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de  
 altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. In-  
 cluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que  
 se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 400,00 
 
 CAPÍTULO 6 FORMACIÓN                                                         
6.1           Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera  
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
  Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  
 10,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL                                  
1.1           Ud   Suministro de casco contra golpes.                               20,21 
 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su  
 cabeza contra objetos duros e inmóviles.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1.2           Ud   Suministro de sistema anticaídas.                                289,30 
 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite en-  
 samblar el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea  
 de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía; una cuerda de fibra  
 de longitud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energía encargado de disipar la ener-  
 gía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, y un arnés anticaídas  
 con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y  
 ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y  
 después de la parada de ésta.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar  
 el sistema anticaídas.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
TREINTA  
 CÉNTIMOS  
1.3           Ud   Suministro de gafas de protección con montura universal.         13,43 
 Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partícu-  
 las a gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa con-  
 vencional con protección lateral.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.4           Ud   Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos.           3,41 
 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje va-  
 cuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.5           Ud   Suministro de protector de manos para puntero.                   3,37 
 Suministro de protector de manos para puntero.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.6           Ud   Suministro de juego de orejeras, estándar.                       10,10 
 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir  
 presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación  
 acústica de 15 dB.   
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1.7           Ud   Suministro de juego de tapones desechables.                      1,12 
 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica,  
 con atenuación acústica de 31 dB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
1.8           Ud   Suministro de par de zapatos de seguridad                        38,31 
 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  
 a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación  
 SB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
1.9           Ud   Suministro de chaqueta de protección.                            18,80 
 Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.10          Ud   Suministro de pantalón de protección.                            12,86 
 Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.11          Ud   Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío 27,05 
 Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura  
 ambiente hasta -5°C.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
1.12          Ud   Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica  12,76 
 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amorti-  
 zable en 4 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.13          Ud   Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente 2,04 
 Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visi-  
 bilidad del usuario durante el día, color amarillo.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.14          Ud   Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas.        2,93 
 Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,  
 que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador  
 frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
2.1           m    Protección de personas en bordes de excavación mediante barandil 9,51 
 Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de al-  
 tura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto me-  
 diante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B  
 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo  
 seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la  
 madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.2           m    Sistema provisional de protección de hueco de escalera           6,46 
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, forma-  
 do por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amor-  
 tizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de  
 longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amor-  
 tizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera cali-  
 dad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí  
 una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.3           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,  8,43 
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero,  
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 de 1 m de altura mínima sobre la superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15°  
 respecto al plano vertical y proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies  
 de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo  
 de acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla in-  
 termedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, dispuesta de manera  
 que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; ro-  
 dapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la  
 superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos de seguridad, compuesto por tu-  
 bo rectangular metálico de 1,5 m de longitud y una base fija formada por placa metálica para la fi-  
 jación al paramento, tubo rectangular metálico con perforaciones para permitir el desplazamiento  
 del tubo vertical y tubo metálico de refuerzo para estabilizar la base, separados entre sí una dis-  
 tancia máxima de 1,4 m, amortizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.4           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,  6,28 
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporcio-  
 na resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclina-  
 ción máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  
 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm  
 de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a  
 través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que  
 tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en  
 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al  
 horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una  
 distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amor-  
 tizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2.5           m²   Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en  12,25 
 Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de hor-  
 migón y estructuras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D  
 M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de  
 superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las  
 redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte  
 adecuado.  
 Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.6           Ud   Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro      0,17 
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón  
 protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
2.8           Ud   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB 15,87 
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
 sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-  
 guera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.10          m    Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d 10,35 
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pa-  
 nel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con  
 alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a  
 postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases  
 prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amorti-  
 zables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.  
 Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
3.1           Ud   Suministro y colocación de botiquín de urgencia                  101,41 
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes  
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe-  
 sivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, anties-  
 pasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  
 jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.2           Ud   Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos.                  21,78 
 Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigena-  
 da, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en  
 la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.3           Ud   Suministro de camilla portátil para evacuaciones.                36,25 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
4.1           Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta           104,52 
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su  
 correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del con-  
 junto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
4.2           Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta          421,46 
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión  
 a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del  
 conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
4.3           Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta             178,70 
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al  
 cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.  
 Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apo-  
 yos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en  
 muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y comproba-  
 ción de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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4.4           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di 172,18 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m  
 (7,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres  
 grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito  
 con la empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
4.5           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,  189,72 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito  
 con la empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
4.6           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en ob 114,61 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la peque-  
 ña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta  
 por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de  
 chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-  
 nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito  
 con la empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
4.7           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina  137,93 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerra-  
 miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, ins-  
 talaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,  
 ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revesti-  
 do con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en  
 paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito  
 con la empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
4.8           Ud   Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia m 212,10 
 Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.  
 Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.  
 Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA                                  
5.1           m    Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico.       1,32 
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material plástico,  
 de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y  
 blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).  
  Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.2           Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado.         10,72 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,  
 con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento  
 en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.3           Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,       7,16 
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-  
 do, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.  
 Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se  
 requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a  
 contenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
5.4           Ud   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm           4,04 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210  
 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,  
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones  
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a  
 contenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
5.5           m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura  2,31 
 Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en fun-  
 cionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm  
 de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de  
 barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro,  
 hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mante-  
 nimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
5.6           m    Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²) 4,71 
 Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de al-  
 ta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de  
 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados  
 cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el pe-  
 riodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en  
 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 6 FORMACIÓN                                                         
6.1           Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera 112,95 
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.  
 El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-  
 tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  
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 vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
  Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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3. CUADRO DE PRECIOS 2. 
 
CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL                                  
1.1           Ud   Suministro de casco contra golpes.                                
 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra  
 objetos duros e inmóviles.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 19,81 
 Costes indirectos ............................................................... 0,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1.2           Ud   Suministro de sistema anticaídas.                                 
 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema  
 con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de  
 bloqueo automático y un sistema de guía; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; un absor-  
 bedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determi- 
 nada, y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dis-  
 puestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y des-  
 pués de la parada de ésta.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaí-  
 Materiales .......................................................................... 283,63 
 Costes indirectos ............................................................... 5,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 289,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1.3           Ud   Suministro de gafas de protección con montura universal.          
 Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran veloci-  
 dad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 13,17 
 Costes indirectos ............................................................... 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.4           Ud   Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos.            
 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,  
 resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 3,34 
 Costes indirectos ............................................................... 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.5           Ud   Suministro de protector de manos para puntero.                    
 Suministro de protector de manos para puntero.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 3,30 
 Costes indirectos ............................................................... 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.6           Ud   Suministro de juego de orejeras, estándar.                        
 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la ca-  
 beza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.   
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 Materiales .......................................................................... 9,90 
 Costes indirectos ............................................................... 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1.7           Ud   Suministro de juego de tapones desechables.                       
 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación  
 acústica de 31 dB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 1,10 
 Costes indirectos ............................................................... 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
1.8           Ud   Suministro de par de zapatos de seguridad                         
 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compre-  
 sión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 37,56 
 Costes indirectos ............................................................... 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
1.9           Ud   Suministro de chaqueta de protección.                             
 Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 18,43 
 Costes indirectos ............................................................... 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.10          Ud   Suministro de pantalón de protección.                             
 Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 12,61 
 Costes indirectos ............................................................... 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.11          Ud   Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío  
 Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta  
 -5°C.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 26,52 
 Costes indirectos ............................................................... 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
1.12          Ud   Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica   
 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
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 Materiales .......................................................................... 12,51 
 Costes indirectos ............................................................... 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.13          Ud   Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente  
 Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario  
 durante el día, color amarillo.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 2,00 
 Costes indirectos ............................................................... 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.14          Ud   Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas.         
 Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz,  
 la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,  
 FFP1, con válvula de exhalación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 2,87 
 Costes indirectos ............................................................... 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
2.1           m    Protección de personas en bordes de excavación mediante barandil  
 Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por  
 barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal inter-  
 media corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de  
 pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo  
 seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos  
 y los tapones protectores en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 6,80 
 Materiales .......................................................................... 2,52 
 Costes indirectos ............................................................... 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.2           m    Sistema provisional de protección de hueco de escalera            
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla  
 principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla inter-  
 media de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de ta-  
 bloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fa-  
 bricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,  
 separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 5,13 
 Materiales .......................................................................... 1,20 
 Costes indirectos ............................................................... 0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.3           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero, de 1 m de altura  
 mínima sobre la superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° respecto al plano vertical y propor-  
 ciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de  
 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, amortizable  
 en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, dispuesta de  
 manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metá-  
 lico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amorti-  
 zable en 150 usos y guardacuerpos de seguridad, compuesto por tubo rectangular metálico de 1,5 m de longitud y  
 una base fija formada por placa metálica para la fijación al paramento, tubo rectangular metálico con perforaciones  
 para permitir el desplazamiento del tubo vertical y tubo metálico de refuerzo para estabilizar la base, separados en-  
 tre sí una distancia máxima de 1,4 m, amortizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 5,13 
 Materiales .......................................................................... 3,13 
 Costes indirectos ............................................................... 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.4           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo  
 para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: ba-  
 randilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; baran-  
 dilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una es-  
 fera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de lon-  
 gitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos  
 y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de  
 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado  
 con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 lud.  
 Mano de obra .................................................................... 5,13 
 Materiales .......................................................................... 1,03 
 Costes indirectos ............................................................... 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2.5           m²   Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en   
 Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de hormigón y estructu-  
 ras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,  
 anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso  
 cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda peri-  
 metral de las redes a un soporte adecuado.  
 Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 6,80 
 Maquinaria ......................................................................... 1,32 
 Materiales .......................................................................... 3,89 
 Costes indirectos ............................................................... 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.6           Ud   Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro       
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC,  
 tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 Mano de obra .................................................................... 0,16 
 Materiales .......................................................................... 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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2.7           m    Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta   
 Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre  
 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con  
 anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos for-  
 jados, durante los trabajos sobre andamios junto a balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre. In-  
 cluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 5,13 
 Materiales .......................................................................... 6,04 
 Costes indirectos ............................................................... 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.8           Ud   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB  
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortiza-  
 ble en 3 usos.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 Mano de obra .................................................................... 1,63 
 Materiales .......................................................................... 13,93 
 Costes indirectos ............................................................... 0,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.9           m    Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pa  
 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero  
 UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y  
 perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud,  
 anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2  
 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 17,06 
 Materiales .......................................................................... 15,27 
 Costes indirectos ............................................................... 0,65 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.10          m    Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla elec-  
 trosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de  
 diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado gal-  
 vanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para so-  
 porte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión  
 de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 6,68 
 Materiales .......................................................................... 3,47 
 Costes indirectos ............................................................... 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
3.1           Ud   Suministro y colocación de botiquín de urgencia                   
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos au-  
 torizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,  
 guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-  
 gencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 Mano de obra .................................................................... 3,26 
 Materiales .......................................................................... 96,16 
 Costes indirectos ............................................................... 1,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 101,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.2           Ud   Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos.                   
 Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de  
 ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, fras-  
 co de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 21,35 
 Costes indirectos ............................................................... 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.3           Ud   Suministro de camilla portátil para evacuaciones.                 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 35,54 
 Costes indirectos ............................................................... 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
4.1           Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta            
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional  
 de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo del re-  
 corrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación  
 de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con  
 hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se- 
 Materiales .......................................................................... 102,47 
 Costes indirectos ............................................................... 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 104,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.2           Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta           
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general  
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo del re-  
 corrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación  
 de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento  
 con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se- 
 Materiales .......................................................................... 413,20 
 Costes indirectos ............................................................... 8,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 421,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.3           Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta              
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 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico  
 provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.  
 Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del  
 conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de de-  
 rivación y protección. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Desmontaje del con-  
 junto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se- 
 Materiales .......................................................................... 175,20 
 Costes indirectos ............................................................... 3,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 178,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
4.4           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), com-  
 puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais- 
 lamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exte-  
 rior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hi-  
 drófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo  
 de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa su-  
 ministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo  
 Materiales .......................................................................... 168,80 
 Costes indirectos ............................................................... 3,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 172,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
4.5           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),  
 compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
 aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con  
 apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa su-  
 ministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo  
 de alquiler.  
 Materiales .......................................................................... 186,00 
 Costes indirectos ............................................................... 3,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 189,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.6           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en ob  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y  
 las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento  
 de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
 punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado  
 hidrófugo.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa su-  
 ministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo  
 Materiales .......................................................................... 112,36 
 Costes indirectos ............................................................... 2,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 114,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.7           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimen-  
 siones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación  
 de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-  
 dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento  
 de tablero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa su-  
 ministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo  
 Materiales .......................................................................... 135,23 
 Costes indirectos ............................................................... 2,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 137,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.8           Ud   Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia m  
 Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.  
 Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.  
 Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Mano de obra .................................................................... 13,87 
 Materiales .......................................................................... 194,07 
 Costes indirectos ............................................................... 4,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 212,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA                                  
5.1           m    Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico.        
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de an-  
 chura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte  
 existente (no incluido en este precio).  
  Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 1,07 
 Materiales .......................................................................... 0,22 
 Costes indirectos ............................................................... 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.2           Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado.          
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,  
 triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero gal-  
 vanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Materiales .......................................................................... 8,05 
 Costes indirectos ............................................................... 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.3           Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,        
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,  
 con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en con-  
 diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
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 Mano de obra .................................................................... 3,26 
 Materiales .......................................................................... 3,76 
 Costes indirectos ............................................................... 0,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
5.4           Ud   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm            
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma  
 blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de  
 nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Materiales .......................................................................... 1,50 
 Costes indirectos ............................................................... 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
5.5           m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura   
 Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento me-  
 diante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas  
 caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S  
 de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones  
 protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  
 desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 lud.  
 Mano de obra .................................................................... 1,96 
 Materiales .......................................................................... 0,30 
 Costes indirectos ............................................................... 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
5.6           m    Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)  
 Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200  
 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bri-  
 das de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1  
 uso y los puntales en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-  
 Mano de obra .................................................................... 3,26 
 Materiales .......................................................................... 1,36 
 Costes indirectos ............................................................... 0,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 6 FORMACIÓN                                                         
6.1           Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera  
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará  
 compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos  
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial  
 de 1ª.  
  Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Materiales .......................................................................... 110,74 
 Costes indirectos ............................................................... 2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 112,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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4. PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL                                  
1.1           Ud   Suministro de casco contra golpes.                                
 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-  
 beza contra objetos duros e inmóviles.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 20,21 808,40 
1.2           Ud   Suministro de sistema anticaídas.                                 
 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar  
 el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje  
 flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía; una cuerda de fibra de longitud fija  
 como elemento de amarre; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desa-  
 rrollada durante una caída desde una altura determinada, y un arnés anticaídas con un punto de ama-  
 rre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada  
 sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el  
 sistema anticaídas.  
 10,00 289,30 2.893,00 
1.3           Ud   Suministro de gafas de protección con montura universal.          
 Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a  
 gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional  
 con protección lateral.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 13,43 537,20 
1.4           Ud   Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos.            
 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno  
 en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 80,00 3,41 272,80 
1.5           Ud   Suministro de protector de manos para puntero.                    
 Suministro de protector de manos para puntero.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 10,00 3,37 33,70 
1.6           Ud   Suministro de juego de orejeras, estándar.                        
 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-  
 sión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica  
 de 15 dB.   
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 20,00 10,10 202,00 
1.7           Ud   Suministro de juego de tapones desechables.                       
 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con  
 atenuación acústica de 31 dB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 1,12 44,80 
1.8           Ud   Suministro de par de zapatos de seguridad                         
 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a  
 una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 38,31 1.532,40 
1.9           Ud   Suministro de chaqueta de protección.                             
 Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 18,80 752,00 
1.10          Ud   Suministro de pantalón de protección.                             
 Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 40,00 12,86 514,40 
1.11          Ud   Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío  
 Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura am-  
 biente hasta -5°C.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 10,00 27,05 270,50 
1.12          Ud   Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica   
 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable  
 en 4 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 5,00 12,76 63,80 
1.13          Ud   Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente  
 Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibili-  
 dad del usuario durante el día, color amarillo.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 100,00 2,04 204,00 
1.14          Ud   Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas.         
 Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que  
 cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a  
 la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 100,00 2,93 293,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL ..........................................................  8.422,00 
 
 CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
2.1           m    Protección de personas en bordes de excavación mediante barandil  
 Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,  
 formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diá-  
 metro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-  
 tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny-  
 lon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diá-  
 metro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de  
 los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapo-  
 nes protectores en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 250,00 9,51 2.377,50 
2.2           m    Sistema provisional de protección de hueco de escalera            
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado  
 por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable  
 en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,  
 amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4  
 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al  
 horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia má-  
 xima de 2 m y fijados al forjado por apriete.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 30,00 6,46 193,80 
2.3           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero, de  
 1 m de altura mínima sobre la superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° respecto  
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 al plano vertical y proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo  
 con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 
 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de  
 acero de 25 mm de diámetro y 1400 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470  
 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de  
 longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortiza-  
 ble en 150 usos y guardacuerpos de seguridad, compuesto por tubo rectangular metálico de 1,5 m de  
 longitud y una base fija formada por placa metálica para la fijación al paramento, tubo rectangular me-  
 tálico con perforaciones para permitir el desplazamiento del tubo vertical y tubo metálico de refuerzo  
 para estabilizar la base, separados entre sí una distancia máxima de 1,4 m, amortizables en 20  
 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 250,00 8,43 2.107,50 
2.4           m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona re-  
 sistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máxi-  
 mo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de  
 longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  
 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier  
 apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al  
 menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos  
 de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm  
 de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al  
 forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 250,00 6,28 1.570,00 
2.5           m²   Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en   
 Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de hormi-  
 gón y estructuras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de  
 poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie  
 comprendida entre 35 y 250 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuer-  
 da de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.  
 Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 250,00 12,25 3.062,50 
2.6           Ud   Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro       
 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-  
 tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 1.500,00 0,17 255,00 
2.8           Ud   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB  
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 4,00 15,87 63,48 
2.10          m    Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres  
 horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes vertica-  
 les de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de  
 hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fija-  
 das al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de  
 polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 120,00 10,35 1.242,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ..........................................................  10.871,78 
 
 CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
3.1           Ud   Suministro y colocación de botiquín de urgencia                   
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 3,00 101,41 304,23 
3.2           Ud   Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos.                   
 Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,  
 botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta  
 de obra, durante el transcurso de la obra.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 2,00 21,78 43,56 
3.3           Ud   Suministro de camilla portátil para evacuaciones.                 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Es-  
 tudio Básico de Seguridad y Salud.  
 1,00 36,25 36,25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................  384,04 
 
 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
4.1           Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta            
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la  
 red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el  
 fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
 funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 3,00 104,52 313,56 
4.2           Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta           
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  
 Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el 
 fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 3,00 421,46 1.264,38 
4.3           Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta              
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cua-  
 dro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.  
 Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos.  
 Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Ins-  
 talación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 4,00 178,70 714,80 
4.4           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di  
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 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80  
 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,  
 cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta  
 de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero  
 en paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro  
 y cortina en ducha.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
 20,00 172,18 3.443,60 
4.5           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
 20,00 189,72 3.794,40 
4.6           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en ob  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: es-  
 tructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ins- 
 talación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  
 rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
 20,00 114,61 2.292,20 
4.7           Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento  
 de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones  
 de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de  
 aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC con-  
 tinuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Incluye: Montaje, instalación y comprobación.  
 Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la  
 empresa suministradora.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-  
 rante el periodo de alquiler.  
 10,00 137,93 1.379,30 
4.8           Ud   Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia m  
 Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.  
 Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.  
 Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estu-  
 dio Básico de Seguridad y Salud.  
 4,00 212,10 848,40 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................  14.050,64 
 
 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA                                  
5.1           m    Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico.        
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de  
 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,  
 sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).  
  Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 1.000,00 1,32 1.320,00 
5.2           Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado.          
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con ca-  
 ballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
  Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 4,00 10,72 42,88 
5.3           Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,        
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso  
 p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-  
 tenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 10,00 7,16 71,60 
5.4           Ud   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm            
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,  
 con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable  
 en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante  
 todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-  
 tenedor.  
 Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
 4,00 4,04 16,16 
5.5           m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura   
 Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcio-  
 namiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de es-  
 pesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra co-  
 rrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en  
 el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en con-  
 diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los  
 soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 500,00 2,31 1.155,00 
5.6           m    Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)  
 Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta  
 densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de  
 altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. In-  
 cluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que  
 se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.  
 Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Se-  
 guridad y Salud.  
 400,00 4,71 1.884,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ...........................................................  4.489,64 
 
 CAPÍTULO 6 FORMACIÓN                                                         
6.1           Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera  
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
  Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio  
 Básico de Seguridad y Salud.  
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 10,00 112,95 1.129,50 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 6 FORMACIÓN...........................................................................................................  1.129,50 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  39.347,60 
 
 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
CAPITULO     RESUMEN                   EUROS      %  
1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDUAL .......................................................  8.422,00 21,40 
2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ......................................................  10.871,78 27,63 
3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  384,04 0,98 
4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................  14.050,64 35,71 
5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ........................................................  4.489,64 11,41 
6 FORMACIÓN .......................................................................................................  1.129,50 2,87 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39.347,60 
 
 13,00 % Gastos generales .......  5.115,19 
 6,00 % Beneficio industrial .....  2.360,86 
  __________________________ 
  SUMA DE G.G. y B.I............... 7.476,05 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN I.V.A. 46.823,65 
   
 21,00 % I.V.A.................................................. 9.832,97 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A. 56.656,62 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 A Coruña, a 28 de diciembre de 2017.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  
                                                                                                                                    
 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia 
ambiental, la normativa aplicable es la siguiente: 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No 
es de aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 
de la Ley. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia, que ha derogado el Decreto 133/2008, por el que se regula la evaluación de 
incidencia ambiental. 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto 
ambiental según la normativa estatal. En cuanto a la redacción de un Estudio de Evaluación de 
Efectos Ambientales, la Ley 9/2013, permite que un proyecto de estas características no 
precise de ese tipo de análisis. Viene recogida aquí un extracto de esa legislación para aclarar 
dichos extremos. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
El Artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre estable el Ámbito de aplicación de la 
evaluación de impacto ambiental. 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, así como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I 
o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 
en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
Este proyecto no se encuentra incluido en el ninguno de estes grupos, por lo tanto, esta 
exento de realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo 
II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior 
a dos años. 
Este proyecto no se encuentra incluido en el ninguno de estes casos, por lo tanto, está 
exento de realizar una evaluación de impacto ambiental simplificada 
3. CONCLUSIÓN  
No es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental para el proyecto 
“Pistas de atletismo en Viveiro” 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008. "Regulación de 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el presente estudio 
desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la "Orden 
- MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea 
de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
2. AGENTES INTERVENIENTES 
2.1. IDENTIFICACIÓN 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 2.027.195,73 €. 
PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
GESTOR DE RESIDUOS 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
2.2. OBLIGACIONES 
PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 
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5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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GESTOR DE RESIDUOS 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1.En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
2.Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3.Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4.En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el 
artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 
tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no 
contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno.  
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 - Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
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L.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
- Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
- Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
- Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que 
se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 26 de junio de 2006 
- Tratamientos previos de los residuos 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada 
por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 
“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización.” 
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de 
los que están compuestos: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la 
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente 
de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,273 0,273 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 5,070 4,609 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,071 0,118 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,003 0,002 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,043 0,497 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 1,124 1,499 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,949 1,582 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,006 0,006 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 1,00 5,500 5,500 
8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,191 0,318 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 
17 09 04 
1,50 0,300 0,200 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,322 0,826 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 34,638 23,092 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 42,765 34,212 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 1,075 0,860 
4 Piedra 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 
1,50 0,011 0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,262 0,291 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados 
por niveles y apartados 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,273 0,273 
2 Madera 8,193 7,448 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,117 0,617 
4 Papel y cartón 5,747 2,737 
5 Plástico 0,949 1,582 
6 Vidrio 0,006 0,006 
7 Yeso 5,500 5,500 
8 Basuras 0,491 0,518 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,322 0,826 
2 Hormigón 67,429 44,953 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 43,840 35,072 
4 Piedra 0,011 0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,262 0,291 
 
6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra 
al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
- Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a 
las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo 
que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice 
en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, 
como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo 
que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, 
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor 
volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la 
obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción 
del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
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El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 
de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de 
las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,273 0,273 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 8,193 7,448 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,071 0,118 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,002 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,043 0,497 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,747 2,737 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,949 1,582 
6 Vidrio 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,006 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,500 5,500 
8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,191 0,318 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,300 0,200 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,322 0,826 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 67,429 44,953 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 42,765 34,212 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,075 0,860 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,011 0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,262 0,291 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
 
 
8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 67,429 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 43,840 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 5,747 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 8,193 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,006 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,949 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 1,124 0,50 OBLIGATORIA 
 
 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 67,429 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 5,747 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 8,193 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,563 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado 
en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
10.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la 
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo del presupuesto 
Gestión de residuos. 
El presupuesto de ejecución material de la gestión de residuos asciende a 35.093,55 
euros. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es poner en conocimiento de la administración pública un 
resumen del presupuesto de ejecución material, el presupuesto base de licitación sin I.V.A, y el 
presupuesto base de licitación con I.V.A. 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Se expone a continuación el resumen del presupuesto. 
 
CAPITULO     RESUMEN                   EUROS      %  
MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  44.805,03 2,21 
CI CIMENTACIÓN ...................................................................................................  140.288,65 6,92 
ES ESTRUCTURA ....................................................................................................  315.897,76 15,58 
ESC ESCALERA EXTERIOR ......................................................................................  44.641,97 2,20 
CEX CERRAMIENTO EXTERIOR ...............................................................................  70.088,69 3,46 
IM IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS ..................................................  34.262,74 1,69 
AL ALBAÑILERÍA .....................................................................................................  115.019,92 5,67 
RE REVESTIMIENTOS .............................................................................................  185.846,04 9,17 
CAE CARPINTERÍA METÁLICA ..................................................................................  70.479,96 3,48 
CAI CARPINTERÍA DE MADERA ..............................................................................  66.407,15 3,28 
APE APARATO ELEVADOR .......................................................................................  35.841,90 1,77 
SAN SANEAMIENTO ..................................................................................................  27.986,05 1,38 
FON FONTANERÍA .....................................................................................................  10.095,02 0,50 
CAS CAPTACIÖN SOLAR Y ACS ...............................................................................  23.450,34 1,16 
APS APARATOS SANITARIOS ..................................................................................  23.482,79 1,16 
ELE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................  91.233,24 4,50 
PE PISTA EXTERIOR ATLETISMO ..........................................................................  561.880,26 27,72 
VAR VARIOS ...............................................................................................................  91.047,07 4,49 
SS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  39.347,60 1,94 
GES GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  35.093,55 1,73 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.027.195,73 
 
 13,00 % Gastos generales ........ 263.535,44 
 6,00 % Beneficio industrial ...... 121.631,74 
  _________________________  
  SUMA DE G.G. y B.I. ......... 385.167,18  
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN I.V.A. 2.412.362,91 
   
 21,00 % I.V.A. ................................................  506.596,21 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.918.959,12 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
 A Coruña, a 28 de diciembre de 2017.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  
                                                                                                                                    
 
 
A Coruña, febrero de 2018 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Diego Meitín Méndez 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 125 del R. 
D. 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y el Art. 86 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre), donde se dice: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormete puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra". 
El proyecto “Pistas de atletismo en Viveiro” se refiere a obra completa, por lo que reúne 
todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, y es 
susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
